

入札(見積り)明細書

業務担当課 道路建設課

契約番号 5032000472

委託名	垂坂1号線ほか1線道路改良工事に伴う設計業務委託				
委託場所	四日市市 垂坂町 地内				
委託期間	令和3年7月7日 から 令和3年11月30日 まで				
業務概要	法面工設計 一式 一般構造物設計 一式 道路設計 一式				
入札月日	令和3年7月1日 午後 1 時 30 分				
契約方法	随意契約 単独	業種	建設コンサルタント		
予定価格(税抜)	2,726,000	最低制限価格(税抜)			
落札金額(税抜)	2,650,000	契約金額	2,915,000		
落札者 (契約相手方)	四日市市大鐘町612 株式会社東海共同測量設計コンサルタント 四日市営業所				
随意契約理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用 本業務は、垂坂1号線ほか1線道路改良工事において、法面工の修正設計、補強土壁等の構造物の修正設計、交差点詳細設計及び道路幅員構成の修正設計を実施し、図面の作成や数量計算などを行うものである。 令和2年度垂坂1号線ほか1線道路改良工事において、盛土部のボックスカルバートの法線変更により、令和3年度に施工する排水構造物や補強土壁の修正設計が必要となった。 また、切土部の浸み出しが確認されたことにより、法面工の施工方法について再検討が必要となった。 令和2年度垂坂1号線ほか1線道路改良工事は、繰越工事として令和3年7月30日まで工期を延伸しており、令和3年5月に上記の修正設計や設計の見直しが必要と判明した。 令和3年度8月垂坂1号線ほか1線道路改良工事は、年度内完成の標準工期を考慮して、8月下旬に発注を行うため、早期に修正設計を行う必要がある。 過去の設計業務を実施し、現地の地理的条件等に精通していることにより、打合せや現地踏査の回数を削減できる、株式会社東海共同測量設計コンサルタント 四日市営業所と随意契約を行うことにより、円滑に業務を行うものである。				
業者名	第1回目	第2回目	第3回目	備考	
1 株式会社東海共同測量設計コンサルタント 四日市営業所	2,650,000	決定			