

※記入例

# 週休2日制工事計画表

〔自動集計〕

|            |       |
|------------|-------|
| 対象期間の日数    | 91    |
| 現場閉所の日数    | 26    |
| 現場閉所率（通期）  | 28.5% |
| 月単位の週休2日状況 | 達成予定  |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 工事名 | ◆◆◆工事                |
| 工期  | 令和7年6月3日 ~ 令和7年9月12日 |

|       |       |
|-------|-------|
| 受注者名  | ◆◆◆◆◆ |
| 現場代理人 | 〇〇 〇〇 |

|    |     | 2025年 6月 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 日数 | 現場閉所率 | 月単位の週休2日状況 |    | 備考 |      |       |     |   |   |
|----|-----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|------------|----|----|------|-------|-----|---|---|
|    |     | 日        | 曜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |    |       | 28         | 29 |    | 30   | 土日の日数 | 閉所日 |   |   |
| 計画 | 対象日 |          |   | 準 | 準 | 準 | 準 | 準 | 準 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇     | 〇          | 〇  | 〇  | 22   | 27.2% | 6   | 6 | 準←準備期間、片←後片付け期間、夏←夏季休暇(3日間)、年←年末年始休暇(6日間)、製←工場製作期間、開←施工開始日、完←施工完了日、〇←対象期間、●←現場閉所日 |
|    | 閉所日 |          |   |   |   |   |   |   |   |   | 開 |   |    |    |    |    | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  |    |    |    |    |    |       |            |    | 6  | 達成予定 |       |     |   |   |

|    |     | 2025年 7月 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 日数 | 現場閉所率 | 月単位の週休2日状況 |    | 備考 |    |       |       |     |   |
|----|-----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|------------|----|----|----|-------|-------|-----|---|
|    |     | 日        | 曜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |    |       | 28         | 29 |    | 30 | 31    | 土日の日数 | 閉所日 |   |
| 計画 | 対象日 | 〇        | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇     | 〇          | 〇  | 〇  | 31 | 25.8% | 8     | 8   | 準←準備期間、片←後片付け期間、夏←夏季休暇(3日間)、年←年末年始休暇(6日間)、製←工場製作期間、開←施工開始日、完←施工完了日、〇←対象期間、●←現場閉所日 |
|    | 閉所日 |          |   |   |   | ● | ● |   |   |   |   |   |    |    |    | ●  | ●  |    |    |    |    |    | ●  | ●  |    |    |    |    | ●  | ●  |    |       |            |    |    | 8  | 達成予定  |       |     |   |

|    |     | 2025年 8月 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 日数 | 現場閉所率 | 月単位の週休2日状況 |    | 備考 |       |    |       |   |
|----|-----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|------------|----|----|-------|----|-------|---|
|    |     | 日        | 曜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |    |       | 28         | 29 |    | 30    | 31 | 土日の日数 | 閉所日   |
| 計画 | 対象日 | 〇        | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇  | 〇     | 〇          | 〇  | 28 | 35.7% | 10 | 10    | 準←準備期間、片←後片付け期間、夏←夏季休暇(3日間)、年←年末年始休暇(6日間)、製←工場製作期間、開←施工開始日、完←施工完了日、〇←対象期間、●←現場閉所日 |
|    | 閉所日 |          | ● | ● |   |   |   |   |   |   |   | ● | ●  |    |    |    |    |    | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    | ●  | ●  |    |    |    |       | ●          | ●  | 10 | 達成予定  |    |       |   |

|    |     | 2025年 9月 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 日数 | 現場閉所率 | 月単位の週休2日状況 |    | 備考 |       |       |     |   |
|----|-----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|------------|----|----|-------|-------|-----|---|
|    |     | 日        | 曜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |    |       | 28         | 29 |    | 30    | 土日の日数 | 閉所日 |   |
| 計画 | 対象日 | 〇        | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇  | 片  | 片  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |            |    | 10 | 20.0% | 2     | 2   | 準←準備期間、片←後片付け期間、夏←夏季休暇(3日間)、年←年末年始休暇(6日間)、製←工場製作期間、開←施工開始日、完←施工完了日、〇←対象期間、●←現場閉所日 |
|    | 閉所日 |          |   |   |   | ● | ● |   |   |   | 完 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |            |    | 2  | 達成予定  |       |     |   |

|    |     | 年 月 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 日数 | 現場閉所率 | 月単位の週休2日状況 |    | 備考 |    |       |     |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|------------|----|----|----|-------|-----|---|
|    |     | 日   | 曜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |    |       | 28         | 29 |    | 30 | 土日の日数 | 閉所日 |   |
| 計画 | 対象日 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |            |    | 0  | -  | 0     | -   | 準←準備期間、片←後片付け期間、夏←夏季休暇(3日間)、年←年末年始休暇(6日間)、製←工場製作期間、開←施工開始日、完←施工完了日、〇←対象期間、●←現場閉所日 |
|    | 閉所日 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |            |    | 0  | -  |       |     |   |

|    |     | 年 月 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 日数 | 現場閉所率 | 月単位の週休2日状況 |    | 備考 |    |       |     |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|------------|----|----|----|-------|-----|---|
|    |     | 日   | 曜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |    |       | 28         | 29 |    | 30 | 土日の日数 | 閉所日 |   |
| 計画 | 対象日 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |            |    | 0  | -  | 0     | -   | 準←準備期間、片←後片付け期間、夏←夏季休暇(3日間)、年←年末年始休暇(6日間)、製←工場製作期間、開←施工開始日、完←施工完了日、〇←対象期間、●←現場閉所日 |
|    | 閉所日 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |            |    | 0  | -  |       |     |   |

|    |     | 年 月 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 日数 | 現場閉所率 | 月単位の週休2日状況 |    | 備考 |    |       |     |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------|------------|----|----|----|-------|-----|---|
|    |     | 日   | 曜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |    |       | 28         | 29 |    | 30 | 土日の日数 | 閉所日 |   |
| 計画 | 対象日 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |            |    | 0  | -  | 0     | -   | 準←準備期間、片←後片付け期間、夏←夏季休暇(3日間)、年←年末年始休暇(6日間)、製←工場製作期間、開←施工開始日、完←施工完了日、〇←対象期間、●←現場閉所日 |
|    | 閉所日 |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |       |            |    | 0  | -  |       |     |   |

・ この計画書は、受発注者で現場閉所日を事前確認するためのもので、施工開始日までに提出すれば、以後の変更による再提出は不要です。