
整理番号

1

2

3

質疑（応答記録）

公告№　：　№　　　K００８ 公告日　：　令和７年６月２日

質　疑　事　項 回　答

工事名（件名）　：　新富洲原ポンプ場ほか７施設設備設計業務委託

特記仕様書第４章9において、「建屋にかかる荷重（静荷重、動荷
重）を考慮し機器選定や配置設計する。なお、補強が必要になっ
た場合は補強設計を行う。」と記載がありますが、補強設計が必要
になった場合は、設計変更の対象となりますか。

変更の対象になりません。

特記仕様書第４章9において、「建屋にかかる荷重（静荷重、動荷
重）を考慮し機器選定や配置設計する。なお、補強が必要になっ
た場合は補強設計を行う。」と記載がありますが、補強設計が当委
託に含まれる場合、どのような積算をされていますか。（例えば建
築工種の改築レベル2-2等）

荷重増による補強設計を想定し積算しています。

概算工事費の提出期限がR7.9月末と記載があり、これは業務契
約の約3か月後となります。概算工事費算定にあたり、対象設備の
抽出及び更新仕様/構成、仮設内容を決定した上、機器費見積に
よって概算工事費を算定するため、極めて過密な業務工程と想定
されます。特記仕様書から推測するに、来年度工事発注を見込む
施設は、期日全般をマスト(最優先)と捉え、それ以外(再来年度以
降の発注工事)については業務工期中に適宜対応という認識で良
いですか。

特記仕様書のとおり概算工事費の提出期限はR7.9月末とします。
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5
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来年度工事発注分は工期マストとして、再来年度以降の工事発注
分について、設計工期の延長は可能ですか。

委託期間の延長は考えておりません。

全体的な業務工程を考慮した上で、応札したいため、ストマネで計
画する全対象施設の工事発注スケジュール(案)を提示いただきた
い。

橋北ポンプ場ポンプ設備：令和８～９年度
納屋ポンプ場ポンプ設備：令和１１～１２年度
納屋ポンプ場沈砂池設備：令和８～９年度
常磐ポンプ場雨水沈砂池設備：令和８～９年度
新富洲原ポンプ場ポンプ設備：令和９～１３年度
羽津ポンプ場雨水沈砂池設備：令和８～１３年度
塩浜第１ポンプ場ポンプ設備：令和８～１０年度
諏訪公園雨水調整池電気設備：令和８～１０年度
磯津中継ポンプ場ポンプ設備電気設備：令和８～１０年度
※前後する場合があります

各ポンプ場について、今回更新に合わせて、事業計画に基づいた
排水能力向上を目指すかと存じますが、検討の結果、排水能力向
上が不可能となった場合、既設能力で更新する方針でよろしいで
しょうか。

事業計画に基づいた排水能力で設計してください。
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特記仕様書の参考（機器リスト）において、機械設備と電気設備の
両方を明示している施設と、明示していない施設がありますが、何
か意図はありますか。また電気設備についても、全対象施設にお
ける機器リストを提示して欲しい。

主たる対象機器が電気設備の施設については機器リストを添付し
ました。契約後に全対象施設における機器リストを提供します。

特記仕様書に「原則、令和7年9月末までに概算工事費を適時提
出する。」とありますが、どの程度の精度を考えていますか。

概ねの工事費と考えています。

特記仕様書に「建屋にかかる荷重を考慮し、補強が必要になった
場合は補強設計を行う。」とありますが、積載荷重に対する内容と
考えて良いでしょうか。（耐震性については対象外。）

お見込みのとおりです。
耐震診断、耐震補強設計については対象外とします。

上記の確認において、構造計算書は全て入手可能と考えて宜しい
でしょうか。

保管している構造計算書のみとします。
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14

特記仕様書に「耐水化された設計を行うこと。」と記載があります。
土木躯体及び建築躯体・仕上げに関する内容は無しと考えて宜し
いでしょうか。

お見込みのとおりです。
設備工事で可能な耐水化とします。

第3章4項「受注者はその範囲、方針等の基本条件を発注者へ確
認」とありますが、各機場で確保するポンプ排水能力、目標水量は
発注者様よりご指示いただけるものと考えてよろしいでしょうか

お見込みのとおりです。

第3章1項「処理能力を維持または増設」とありますが、ポンプ設備
増設の可能性はありますでしょうか。増設の可能性がある場合、
対象の施設名をご教示ください。

事業計画に基づいた能力で設計してください。
事業計画を超える増設は予定していません。

ポンプ設備の更新設計に「試運転に係る方法」の設計があります
が、各機場とも実負荷での試運転を想定されていますでしょうか。

お見込みのとおりです。
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第4章9項に金入り設計書（※）の記載がありますが、建築系工事
を対象とし、機械・電気は概算工事費設計書作成のみと考えてよ
ろしいでしょうか。

建築、建築機械、建築電気、土木は金入り設計書を作成してくださ
い。
プラント機械、プラント電気は金抜き設計書を作成してください。

橋北ポンプ場
No.7,8ポンプの関連する電気設備に受変電設備、自家発電設備
は含まれますか。

原則No.7,8ポンプの関連する電気設備に受変電設備、自家発電
設備は含まれますが、全体の電気設備更新を考慮し検討してくだ
さい。

諏訪公園調整池
プラント電気設備更新設計の中に発電設備があるが、既設は発電
設備は無いと認識しています。発電機新設計画でしょうか。または
受変電設備の誤りでしょうか。

受変電設備の誤りです。
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