
凡例

日 月 火 水 木 金 土
現場閉所
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〇
1
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〇
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〇
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1
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休工
〇
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〇
1
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〇
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3 7

休工
〇
1
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〇
1

〇
2

休工 4 7 天候不良による現場閉所は現場閉所日数に含める

休工
〇
1

〇
2

施工完了
〇3

休工 1 4 施工完了日以降の現場閉所は、現場閉所日数にカウントしない

13 40 現場閉所率＝32.5%（13日/40日） 小数第2位を切り捨て
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〇1
休工 2 5 施工完了日以降の現場閉所は、現場閉所日数にカウントしない

12 41 現場閉所率＝29.2%（12日/41日） 小数第2位を切り捨て

週休２日制工事の実施結果
対象期間の日数のうち現場閉所した日数の割合（現場閉所率）が、28.5％以上 ⇒ 達成
作業日が連続する日数は、６日間以内 ⇒ 達成

現場閉所率

現場閉所率

週休２日制工事の実施結果
対象期間の日数のうち現場閉所した日数の割合（現場閉所率）が、28.5％以上 ⇒ 達成
作業日が連続する日数は、６日間以内 ⇒ 達成

実施状況例 その２（施⼯完了後）
その２（施⼯開始前） 「週休２日制工事計画表」は「全ての月曜日及び全ての火曜日」に現場閉所を計画

その１（施⼯開始前） 「週休２日制工事計画表」は「全ての日曜日及び月２回の土曜日」に現場閉所を計画

週休２⽇制⼯事（４週８休） 実施状況例

実施状況例 その１（施⼯完了後）

 現場作業日

 現場閉所日

 対象外期間

 作業日が連続する日数（３日目）

 天候不良による現場閉所日

週休２日制工事（４週８休）とは、下記をすべて満たすものをいう。
①対象期間の日数のうち現場閉所した日数の割合（現場閉所率）が、28.5％以上であること
②作業日が連続する日数は、６日間以内であること

週休２⽇制⼯事（４週８休）を達成

参考資料４

後片付け期間

準備期間

準備期間

後片付け期間

週休２⽇制⼯事（４週８休）を達成




