

四日市市文化財保存活用地域計画作成作業スケジュール (R3.10.28改)

上段：変更前 下段：変更後 ※点線は2次案作成後の修正作業を示す

		R3												R4												R5							
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8			
I	文化財リスト 補完・作成	→												→																			
	市内の自然環境・社会環境・歴史的環境の整理	→												→																			
II	関連文化財群 (2次案)	→												→																			
	特徴の整理及びテーマ・ストーリーの設定 (2次案)	→												→																			
	保存活用区域の設定 (2次案)	→												→																			
III	地域計画の構成及び記載項目の整理	→																															
IV	文化財の保存・活用に関する課題の整理	→												→																			
	文化財の保存・活用に関する方針の整理	→												→																			
	事案の提案及び措置等の整理	→												→																			
	計画期間	→												→																			
V	文化財を把握するための調査に関する整理	→												→																			
VI	文化財の保存・活用の推進体制の整理	→												→																			
VII	市内の文化財調査	→												→																			
	文化財リスト・地区の特徴の発送	→												→																			
VIII	地区へのアンケート・ヒアリング	→												→																			
	地区への計画案の説明 (該当地区)													→																			
IX	地区市民 c 館長会への説明	○																															
	四自連への説明	○																															
	政策推進監会議への説明	○																															
X	策定協議会開催	第4回												第4回												第5回							
	庁内検討会議開催	第4回												第5回												第5回							
XI	講演会 (地域計画PR)																									○							
XII	議会説明																									○							
XIII	パブリックコメント																									○							
XIV	文化庁 申請・認定																									申請修正 → 認定 印刷							

第4回協議会に諮る

第5回協議会に諮る

第6回協議会に諮る

新型コロナウイルスの影響 (緊急事態宣言・まん防・市の方針) で地区に入れず。I・II・IVの進捗の遅延につながる