

質疑(応答記録)

公告No. : No.G085

公告日 : 令和2年11月16日

工事名(件名) : 浜田通り貯留管ポンプ施設整備工事

整理番号	質疑事項	回答
①	現在施工中の「浜田通り貯留管築造工事」の工期と本工事がラップするようですが、本工事の工事着手可能時期をご教示ください。	浜田通り貯留管築造工事のシールド工完了後、本工事の着手が可能となります。時期については令和3年2月下旬の予定です。
②	工事期間が契約の日から令和4年5月31日までとなっている、工事工程表を明示願います。	契約後に受注者において作成し、提出してください。
③	技術資料の様式7に記述する「綿密な工程調整」について、留意すべき課題と対策とは特記仕様書(土木工事)第18工程関係にある浜田通り貯留管築造工事の受注者との工程調整のことを指すのでしょうか。ご教示願います。	本工事内での工程調整となります。
④	土木工事において、計上されている交通誘導員の人数をご教示下さい	参考数量書の内容に関する回答はできません。なお、交通誘導警備員の配置方法は、特記仕様書(土木工事)の第3及び特記仕様書(施工条件明示一覧表)【土木工事】安全対策関係に記載しております。