

留意事項

- (1)公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。
- (2)中部ブロック発注者協議会による統一様式で公表しています。ただし、本市では、工事規模は公表していません。
- (3)本市の更新は、年4回(4月、7月、10月、1月)です。

発注機関名 四日市市上下水道局

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模
水道建設課	高角町300耗導水管布設替工事	高角町	高角町	一般競争入札	土木一式	4月から5月	4ヶ月	φ300NS DCIP L=160m φ100GX DCIP L=130m	—
水道建設課	末永町ほか配水支管布設替工事	末永町	滝川町	一般競争入札	土木一式	7月から8月	4ヶ月	φ250GX DCIP L=100m	—
水道建設課	大矢知町300耗配水本管布設替工事	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	5月から6月	5か月	φ300NS DCIP L=200m	—
水道建設課	千代田町500耗導水管布設替工事	千代田町	千代田町	一般競争入札	土木一式	7月から9月	5か月	φ500NS DCIP L=300m	—
水道建設課	下之宮町500耗配水本管布設替工事	下之宮町	下之宮町	一般競争入札	土木一式	7月から9月	5か月	φ500NS DCIP L=200m	—
水道建設課	野田二丁目300耗配水本管布設替工事	野田二丁目	野田二丁目	一般競争入札	土木一式	10月から11月	5か月	φ300NS DCIP L=400m	—
水道建設課	大字茂福配水支管布設替工事	大字茂福	大字茂福	一般競争入札	土木一式	7月から9月	5か月	φ150GX DCIP L=550m	—
水道建設課	朝日町配水細管布設替工事	朝日町	朝日町	一般競争入札	土木一式	7月から8月	3か月	φ50 HIVP L=100m	—
水道建設課	日永西一丁目ほか配水支管布設替工事	日永西一丁目	日永二丁目	一般競争入札	土木一式	10月から11月	5ヶ月	φ150GX DCIP L=380m	—
水道建設課	日永西五丁目ほか配水本管布設替工事	日永西五丁目	日永五丁目	指名競争入札	土木一式	5月から6月	5か月	φ300NS DCIP L=70m 軌道下推進工φ500HP L=10m	—
水道建設課	新浜町緊急用遮断弁設置工事	新浜町	新浜町	一般競争入札	土木一式	10月から11月	4ヶ月	φ150GX DCIP L=20m	—
水道建設課	小牧町ほか300耗配水本管布設替工事	小牧町	礼場町	一般競争入札	土木一式	8月から9月	5か月	φ300NS DCIP L=200m φ200耐震補強工 L=350m	—
水道建設課	小牧町300耗配水本管布設替工事	小牧町	小牧町	一般競争入札	土木一式	10月から11月	5か月	φ300NS DCIP L=300m	—
水道建設課	平津町ほか500耗送水管布設替工事	平津町	千代田町	一般競争入札	土木一式	10月から11月	5か月	φ500NS DCIP L=250m φ300NS DCIP L=200m	—
水道建設課	平尾町400耗導水管耐震補強工事	平尾町	平尾町	一般競争入札	土木一式	9月から10月	4か月	φ400耐震補強工 L=300m	—
水道建設課	生桑町600耗配水本管布設替工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	10月から11月	5か月	φ600NS DCIP L=200m	—
水道建設課	泊山崎町400耗配水本管布設替工事	泊山崎町	泊山崎町	一般競争入札	土木一式	10月から11月	5か月	φ400NS DCIP L=250m	—
水道建設課	小古管五丁目500耗送水管布設替工事	小古管五丁目	小古管五丁目	一般競争入札	土木一式	7月から8月	5か月	φ500NS DCIP L=200m φ400NS DCIP L=200m φ300NS DCIP L=200m	—
水道建設課	小古管東二丁目300耗配水本管布設替工事	小古管東二丁目	小古管東二丁目	一般競争入札	土木一式	7月から8月	5か月	φ300NS DCIP L=400m	—
水道建設課	小古管四丁目300耗送水管布設替工事	小古管四丁目	小古管四丁目	一般競争入札	土木一式	9月から10月	15か月	φ300NS DCIP L=700m	—
水道建設課	大井の川町一丁目ほか配水支管布設替工事	大井の川町	大井の川町	一般競争入札	土木一式	7月から8月	5か月	φ300NS DCIP L=500m	—
水道建設課	霞二丁目配水支管布設替工事	霞二丁目	霞二丁目	一般競争入札	土木一式	4月から5月	4か月	φ250GX DCIP L=40m φ250管更生工 L=40m	—
水道建設課	取水井耐震化工事	高角町	東員町神田	一般競争入札	土木一式	10月から11月	5か月	可とう管取付工 5箇所	—
水道維持課	川島町ほか配水細管復旧工事	川島町及び三滝台四丁目	川島町及び三滝台四丁目	一般競争入札	土木一式	6月から7月	4ヶ月	φ100~φ50 L=560m	—
水道維持課	垂坂町配水支細管復旧工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	6月から7月	3ヶ月	φ150~φ50 L=200m	—
水道維持課	中野町400耗配水本管復旧工事	中野町	中野町	一般競争入札	土木一式	6月から7月	4ヶ月	φ400NS DCIP L=60m	—
水道維持課	曾井町配水支管仮設工事	曾井町	曾井町	一般競争入札	土木一式	9月	4ヶ月	φ150 K L=130m	—
水道維持課	曾井町ほか配水支管仮設及び復旧工事	曾井町及び尾平町	曾井町及び尾平町	一般競争入札	土木一式	9月	6ヶ月	φ200~φ100 L=380m	—
水道維持課	垂坂町配水支細管仮設及び移設工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	8月から9月	5ヶ月	φ75~φ50 L=150m	—
水道維持課	尾平町配水支細管移設工事	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	8月から9月	5ヶ月	φ200~φ50 L=380m	—
水道維持課	川北二丁目ほか配水支管仮設及び移設工事	川北二丁目及び川北三丁目	川北二丁目及び川北三丁目	一般競争入札	土木一式	7月から8月	4ヶ月	φ100~φ75 L=140m	—
水道維持課	寺方町ほか配水支管移設及び補強工事	寺方町及び尾平町	寺方町及び尾平町	一般競争入札	土木一式	7月から8月	4ヶ月	φ150~φ100 L=30m φ150継手補強 29箇所	—

削除

留意事項

- (1)公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。
- (2)中部ブロック発注者協議会による統一様式で公表しています。ただし、本市では、工事規模は公表していません。
- (3)本市の更新は、年4回(4月、7月、10月、1月)です。

発注機関名 四日市市上下水道局

公表項目									
担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模
水道維持課	大字羽津配水支細管仮設及び復旧工事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	8月から9月	6ヶ月	φ100~φ50 L=480m	—
水道維持課	山城町配水支細管仮設工事	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	8月から9月	3ヶ月	φ100~φ50 L=220m	—
水道維持課	垂坂町配水支細管仮設及び移設工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	10月から11月	4ヶ月	φ50 L=750m	—
水道維持課	松本六丁目配水支細管仮設及び復旧工事	松本六丁目	松本六丁目	一般競争入札	土木一式	10月から11月	4ヶ月	φ50~φ25 L=50m	—
水道維持課	西日野町配水支細管仮設工事	西日野町	西日野町	一般競争入札	土木一式	10月から11月	4ヶ月	φ75~φ50 L=500m	—
水道維持課	川島町配水支細管仮設工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	10月から11月	4ヶ月	φ50 L=455m	—
水道維持課	東垂坂町配水支細管復旧工事	東垂坂町	東垂坂町	一般競争入札	土木一式	7月	3ヶ月	φ50 L=93.4m	—
水道維持課	減圧弁鉄蓋取替工事	鹿間町	鹿間町	一般競争入札	土木一式	6月	4ヶ月	φ1200×φ600 N=1箇所	—
水道維持課	日永東二丁目ほか配水支管仮設工事	日永東二丁目及び日永東三丁目	日永東二丁目及び日永東三丁目	一般競争入札	土木一式	6月	3ヶ月	φ50 L=42.7m	—
水道維持課	山分町配水支細管仮設及び復旧工事	山分町	山分町	一般競争入札	土木一式	9月	5ヶ月	φ50 L=538.3m	—
水道維持課	大矢知町配水支細管仮設及び復旧工事	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	9月	6ヶ月	φ50 L=49.8m	—
水道維持課	末永町配水支管布設工事	末永町	末永町	一般競争入札	土木一式	9月	3ヶ月	φ50 L=154.2m	—
水道維持課	山之色町配水支管仮設工事	山之色町	山之色町	一般競争入札	土木一式	9月	3ヶ月	φ150~φ50 L=113.6m	—
水道維持課	前田町配水支細管仮設及び復旧工事	前田町	前田町	一般競争入札	土木一式	9月	4ヶ月	φ100~φ50 L=221.2m	—
水道維持課	桜町配水支細管仮設及び復旧工事	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	9月	5ヶ月	φ50 L=255.7m	—
水道維持課	尾平町配水支細管復旧工事	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	2~3月	5ヶ月	φ100~φ50 L=1,000m	追加
施設課	西日野町(西日野汚水MP2)マンホールポンプ設備工事	西日野町	西日野町	一般競争入札	機械器具	4月	4ヶ月	マンホールポンプ設備の新設	—
施設課	河原田ポンプ場No.4雨水ポンプ設備工事	河原田町	河原田町	一般競争入札	機械器具	7月から9月	17ヶ月	No.4雨水ポンプの増設	—
施設課	河原田ポンプ場除塵機設備工事	河原田町	河原田町	一般競争入札	機械器具	7月から9月	17ヶ月	No.4自動除塵機の増設	削除
施設課	日永浄化センター第2系統非常用発電機設備工事	寿町	寿町	一般競争入札	電気	7月から9月	17ヶ月	自家発電設備の更新	—
施設課	日永浄化センター第2系統監視制御設備更新工事	寿町	寿町	一般競争入札	電気	10月	17ヶ月	中央監視制御装置、遠方監視制御装置の更新	—
施設課	常磐ポンプ場建築設備改修工事	曙町	曙町	一般競争入札	建築一式	10月	5ヶ月	空調機、防火シャッター、建築電気、床壁の改修	—
施設課	阿瀬知ポンプ場沈砂池機械設備工事	西末広町	西末広町	一般競争入札	機械器具	7月から9月	17ヶ月	汚水沈砂掻揚機、搬出機、汚水除塵機、ゲートの更新	—
施設課	橋北ポンプ場No.5雨水ポンプ設備更新工事	新浜町	新浜町	一般競争入札	機械器具	7月から9月	17ヶ月	No.5雨水ポンプ設備の更新	—
施設課	新富洲原ポンプ場No.3逆流防止弁設備工事	富双二丁目	富双二丁目	一般競争入札	機械器具	7月から9月	6ヶ月	No.3逆流防止弁の更新	—
施設課	新富洲原ポンプ場No.1除塵機設備工事	富双二丁目	富双二丁目	一般競争入札	機械器具	7月から9月	17ヶ月	No.1自動除塵機の更新	—
施設課	機津第1ポンプ場No.3雨水ポンプ設備長寿命化対策工事	大字塩浜	大字塩浜	随意契約	機械器具	10月から12月	6ヶ月	延命化対策工事	—

留意事項

- (1) 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。
- (2) 中部ブロック発注者協議会による統一様式で公表しています。ただし、本市では、工事規模は公表していません。
- (3) 本市の更新は、年4回(4月、7月、10月、1月)です。

発注機関名 四日市市上下水道局

公表項目										
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模	
施設課	磯津第1ポンプ場 No.1除塵機設備長 寿命化対策工事	大字塩浜	大字塩浜	随意契約	機械器具	10月から12 月	6ヶ月	延命化対策工事	—	
施設課	雨池ポンプ場遠方 監視制御設備工事	大字六呂見	大字六呂見	一般競争入札	電気	1月	14ヶ月	中央監視制御装置、遠方監視 制御装置の更新	—	変更
施設課	野田排水機場No.1.2 雨水ポンプ用電気 設備工事	野田一丁目	野田一丁目	一般競争入札	電気	7月から9月	6ヶ月	電気設備の更新	—	
施設課	中央ポンプ場耐震 補強工事	大字日永	大字日永	一般競争入札	建築一式	7月から9月	6ヶ月	耐震補強工事	—	
施設課	川島(川島汚水MP 3)マンホールポン プ設備工事	別山一丁目	別山一丁目	一般競争入札	機械器具	7月から9月	4ヶ月	マンホールポンプ設備の新設	—	
施設課	小林町(高花平汚 水MP6)マンホ ールポンプ設備工事	小林町	小林町	一般競争入札	機械器具	7月から9月	4ヶ月	マンホールポンプ設備の新設	—	
施設課	垂坂町(垂坂汚水 MP1)マンホ ールポンプ設備工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	機械器具	10月から11 月	4ヶ月	マンホールポンプ設備の新設	—	
施設課	河原田ポンプ場電 気設備工事	河原田町	河原田町	一般競争入札	電気	9月から11月	14ヶ月	電気設備の増設	—	削除
施設課	日永浄化センター 第2系統No.3脱水 機長寿命化工事	寿町	寿町	随意契約	機械器具	10月から11 月	4ヶ月	延命化対策工事	—	
施設課	阿瀬知ポンプ場 ポンプ井防食工事	西末広町	西末広町	一般競争入札	土木一式	9月から11月	5ヶ月	汚水井、雨水井の防食工事	—	削除
施設課	小倉新田地下ポン プ場ポンプ増設工 事	楠町小倉	楠町小倉	一般競争入札	機械器具	1月	2ヶ月	ポンプ増設、制御盤更新	—	変更
施設課	午起ポンプ場No.1雨 水ポンプ分解修繕	午起三丁目	午起三丁目	随意契約	機械器具	4月	2ヶ月	主軸交換	—	
施設課	日永浄化センター 第2系統No.3濃縮槽 汚泥掻き機修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	5月から7月	5ヶ月	濃縮槽、掻き機整備	—	
施設課	日永浄化センター 焼却炉修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	10月から11 月	5ヶ月	焼却炉整備	—	
施設課	日永浄化センター 第2系統No.3ブロウ 分解修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	10月から11 月	4ヶ月	オーバーホール	—	削除
施設課	日永浄化センター 第3系統o.1・2生汚 泥ポンプほか分解 整備	大字日永	大字日永	随意契約	機械器具	7月から9月	4ヶ月	オーバーホール	—	削除
施設課	富田・富洲原雨水1 号幹線No.1,2し 渣搬出機修繕	富田一色町	富田一色町	随意契約	機械器具	10月から12 月	4ヶ月	し渣搬送コンベア整備 ゲート設備整備	—	
施設課	諏訪公園雨水調整 池No.1,2雨水ポン プほか分解修繕	諏訪栄町	諏訪栄町	随意契約	機械器具	10月から12 月	4ヶ月	オーバーホール	—	削除
施設課	諏訪公園雨水調整 池受変電設備修繕	諏訪栄町	諏訪栄町	随意契約	機械器具	10月から12 月	4ヶ月	電気設備修繕	—	
施設課	新富洲原ポンプ場 No.1ディーゼルエン ジンほか分解修繕	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	12月	3ヶ月	オーバーホール	—	変更
施設課	新富洲原ポンプ場 流入ゲート設備修 繕	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	10月から12 月	4ヶ月	ゲート設備整備	—	
施設課	磯津第2ポンプ場 No.1ディーゼルエン ジンほか分解修繕	大字塩浜	大字塩浜	随意契約	機械器具	10月から12 月	4ヶ月	オーバーホール	—	
施設課	落合ポンプ場No.2、 3ディーゼルエン ジンほか分解修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	10月から12 月	4ヶ月	オーバーホール	—	

留意事項

- (1)公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。
- (2)中部ブロック発注者協議会による統一様式で公表しています。ただし、本市では、工事規模は公表していません。
- (3)本市の更新は、年4回(4月、7月、10月、1月)です。

発注機関名 四日市市上下水道局

公表項目										
担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	
施設課	河原田ポンプ場No.2、3ディーゼルエンジン分解修繕	河原田町	河原田町	随意契約	機械器具	10月から12月	4ヶ月	オーバーホール	—	
施設課	磯津中継ポンプ場真空ポンプ分解修繕	大字塩浜	大字塩浜	随意契約	機械器具	10月から12月	4ヶ月	オーバーホール	—	削除
施設課	午起ポンプ場No.2ポンプ分解修繕	午起三丁目	午起三丁目	随意契約	機械器具	10月から12月	4ヶ月	オーバーホール	—	追加
施設課	雨池ポンプ場沈砂掻揚機修繕	大字六呂見	大字六呂見	随意契約	機械器具	10月から12月	4ヶ月	オーバーホール	—	
施設課	常磐ポンプ場屋外排気管取替工事	曙町	曙町	随意契約	機械器具	9月	2ヶ月	排気管緊急修繕	—	
施設課	中央ポンプ場電気設備改修工事	大字日永	大字日永	随意契約	電気	10月	5ヶ月	耐震工事に伴う電気設備改修	—	
施設課	六呂見排水ポンプ設備工事	大字六呂見	大字六呂見	一般競争入札	電気	1月	5ヶ月	雨水排水ポンプ設備の新設	—	変更
施設課	日永浄化センター第3系統及び智積ポンプ場流量計設備工事	大字日永及び智積町	大字日永及び智積町	一般競争入札	電気	12月	3ヶ月	流量計更新	—	追加
施設課	塩浜第3ポンプ場ほか蓄電池取替工事	塩浜町及び三重郡川越町高松	塩浜町及び三重郡川越町高松	一般競争入札	電気	12月	3ヶ月	直流電源装置蓄電池交換	—	追加
施設課	日永浄化センター第2系統No.3、4フロ用電油操作器設備工事	大字日永	大字日永	随意契約	電気	12月	3ヶ月	電油操作器更新	—	追加
施設課	三滝第1ポンプ場No.2雨水ポンプ分解修繕	元新町	元新町	随意契約	機械器具	1月	2ヶ月	オーバーホール	—	追加
施設課	旧羽津ポンプ場真空ポンプほか取替工事	大字羽津及び西末広町	大字羽津及び西末広町	随意契約	機械器具	1月	2ヶ月	真空ポンプの取替	—	追加
施設課	三滝西水源地ほか蓄充電設備定期点検整備	高角町ほか12町	高角町ほか12町	随意契約	電気	7月から8月	2ヶ月	蓄充電器設備点検整備	—	
施設課	朝明配水池ほか流量計等定期点検整備	大矢知町ほか11町	大矢知町ほか11町	随意契約	電気	7月から8月	4ヶ月	流量計、遠制盤定期点検整備	—	削除
施設課	三滝水源地ほか防犯設備定期点検整備	尾平町ほか28町	尾平町ほか28町	随意契約	電気通信	4月から6月	5ヶ月	防犯設備点検整備	—	
施設課	内部水源地電気設備精密定期点検整備	采女町	采女町	随意契約	電気	10月から11月	4ヶ月	電気設備精密定期点検整備	—	
施設課	内部水源地ほか遠制盤定期点検整備	采女町ほか9町	采女町ほか9町	随意契約	電気	5月から7月	4ヶ月	遠制盤定期点検整備	—	
施設課	楠水源地ほか遠制盤定期点検整備	楠町南川ほか3町	楠町南川ほか3町	随意契約	電気	5月から7月	3ヶ月	遠制盤定期点検整備	—	
施設課	朝明水源地ほか遠制盤定期点検整備	千代田町ほか5町	千代田町ほか5町	随意契約	電気	10月から11月	3ヶ月	遠制盤定期点検整備	—	
施設課	三滝水源地送水ポンプ定期点検整備	尾平町	尾平町	随意契約	機械器具	8月から10月	3ヶ月	送水ポンプ点検整備(3台)	—	
施設課	内部水源地及び朝明水源地送水ポンプ定期点検整備	采女町及び千代田町	采女町及び千代田町	随意契約	機械器具	5月から7月	6ヶ月	送水ポンプ点検整備(6台)	—	
施設課	内部水源地送水ポンプ定期点検整備	采女町	采女町	随意契約	機械器具	5月から7月	6ヶ月	送水ポンプ点検整備(3台)	—	削除
施設課	神田取水場及び長深取水場水中ポンプ定期点検整備	東員町	東員町	随意契約	機械器具	12月	3ヶ月	水中ポンプ点検整備(4台)	—	変更

留意事項

- (1)公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。
- (2)中部ブロック発注者協議会による統一様式で公表しています。ただし、本市では、工事規模は公表していません。
- (3)本市の更新は、年4回(4月、7月、10月、1月)です。

発注機関名 四日市市上下水道局

公表項目										
担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	
施設課	長深取水場水中ポンプ定期点検整備	東員町	東員町	随意契約	機械器具	9月から11月	4ヶ月	水中ポンプ点検整備(2台)	—	削除
施設課	三滝西2号井水中ポンプ定期点検整備	高角町	高角町	随意契約	機械器具	10月から12月	3ヶ月	水中ポンプ点検整備(2台)	—	削除
施設課	小牧1号井水中ポンプほか定期点検整備	小牧町ほか2町	小牧町ほか2町	随意契約	機械器具	9月から11月	6ヶ月	ポンプ点検整備(4台) 電動弁(1台)	—	
施設課	内部3号井取水ポンプ定期点検整備	南小松町	南小松町	随意契約	機械器具	9月から11月	2ヶ月	取水ポンプ点検整備(2台)	—	
施設課	三滝西4号井取水ポンプ定期点検整備	高角町	高角町	随意契約	機械器具	10月から12月	4ヶ月	取水ポンプ点検整備(2台)	—	削除
施設課	三滝西3号井ほか流量計定期点検整備	菅原町ほか3町	菅原町ほか3町	随意契約	電気	5月から7月	3ヶ月	流量計点検整備	—	削除
施設課	三滝水源電動弁ほか定期点検整備	尾平町及び高角町	尾平町及び高角町	随意契約	機械器具	10月から12月	4ヶ月	電動弁点検整備(3台) 取水ポンプ点検整備(2台)	—	変更
施設課	内部水源地ほか消石灰注入設備定期点検整備	采女町ほか4町	采女町ほか4町	随意契約	機械器具	10月から12月	3ヶ月	消石灰注入設備定期点検整備(内部、三滝、三滝西、朝明、小牧)	—	
施設課	朝明水源紫外線照射装置定期点検整備	千代田町	千代田町	随意契約	機械器具	10月から12月	4ヶ月	紫外線照射装置点検整備	—	
施設課	小牧1号井ほか計装設備取替工事	小牧町ほか3町	小牧町ほか3町	一般競争入札	電気	10月から11月	4ヶ月	残留塩素計、水位計取替	—	
施設課	小牧水源及び羽津山加圧ポンプ所蓄電池取替工事	小牧町及び緑丘町	小牧町及び緑丘町	一般競争入札	電気	10月から11月	4ヶ月	蓄電池取替(小牧水源、羽津山加圧ポンプ所)	—	
施設課	北部系中央監視設備工事	尾平町	尾平町	随意契約	電気	9月から10月	8ヶ月	監視項目追加、ソフト変更	—	
施設課	朝明2号井ほか遠方監視設備工事	朝明町ほか3町	朝明町ほか3町	随意契約	電気	8月から10月	4ヶ月	監視項目追加、ソフト変更	—	
施設課	朝明2号井防犯設備更新工事	朝明町	朝明町	一般競争入札	電気	8月から10月	5ヶ月	防犯設備更新	—	
施設課	朝明水源系取水施設(4号井)更新工事	中村町	中村町	一般競争入札	水道施設	9月から11月	10ヶ月	井戸、電気機械設備更新	—	
施設課	中上取水場取水調整弁制御設備更新工事	東員町	東員町	随意契約	機械器具	4月から6月	4ヶ月	取水調整弁制御設備更新	—	
施設課	神田取水場受変電設備更新工事	東員町	東員町	一般競争入札	電気	9月から11月	15ヶ月	受変電設備更新	—	
施設課	あがた配水池電気設備更新工事	下海老町	下海老町	一般競争入札	電気	7月から9月	7ヶ月	電気設備更新	—	
施設課	楠水源配水ポンプ盤インバータ装置更新工事	楠町南川	楠町南川	随意契約	電気	8月から10月	5ヶ月	インバータ装置更新	—	
施設課	みゆき配水池遠方監視設備工事	垂坂町及び緑丘町	垂坂町及び緑丘町	随意契約	電気	12月	3ヶ月	遠方監視設備	—	追加
施設課	高岡配水エリアほか水質監視設備定期点検整備	采女が丘一丁目ほか5町	采女が丘一丁目ほか5町	随意契約	電気	12月	3ヶ月	水質監視設備定期点検整備	—	追加
施設課	水沢谷町配水池ほか濁度計等定期点検整備	水沢町ほか9町地内	水沢町ほか9町地内	随意契約	電気	12月	3ヶ月	濁度計等定期点検整備	—	追加
施設課	あがた配水池ほか遠方監視設備工事	下海老町ほか2町	下海老町ほか2町	随意契約	電気	1月	2ヶ月	遠方監視設備工事	—	追加

留意事項

- (1)公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。
- (2)中部ブロック発注者協議会による統一様式で公表しています。ただし、本市では、工事規模は公表していません。
- (3)本市の更新は、年4回(4月、7月、10月、1月)です。

発注機関名 四日市市上下水道局

公表項目										
担当事務所(課)名	工事名称	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	工事概要	工事規模	
施設課	三滝西2号井水中ポンプ修繕	高角町	高角町	随意契約	機械器具	2月	1ヶ月	水中ポンプ修繕	—	追加
施設課	日永浄化センター第3系統No.1,2重力濃縮槽汚泥引抜弁設備工事	大字日永	大字日永	随意契約	機械器具	5月	4ヶ月	重力濃縮槽設備	—	
施設課	三滝西水源池及び平尾取水場非常用発電機定期点検整備	高角町及び平尾町	高角町及び平尾町	随意契約	電気	8月	2ヶ月	非常用発電機定期点検整備	—	
施設課	内部水源池ほか流量計等定期点検整備	采女町ほか13町	采女町ほか13町	随意契約	電気	6月	3ヶ月	流量計及び水位計点検整備	—	
施設課	新正地下ポンプ場φ500水中ポンプ分解修繕	新正四丁目	新正四丁目	随意契約	機械器具	8月	1ヶ月	水中ポンプ分解修繕	—	
施設課	水沢中部地区浄化センター計装設備修繕	水沢町	水沢町	随意契約	電気	9月	2ヶ月	計装設備取替修繕	—	
下水建設課	垂坂污水管渠布設工事(その1)	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	10月	6ヶ月	φ250推進工 L=70m φ200開削工 L=340m	—	
下水建設課	垂坂污水管渠布設工事(その2)	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ250推進工 L=240m φ200開削工 L=280m	—	
下水建設課	垂坂污水管渠布設工事(その3)	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	9月から11月	5ヶ月	φ200推進工 L=50m φ200開削工 L=530m	—	
下水建設課	垂坂污水管渠布設工事(その4)	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	10月から12月	9ヶ月	φ200推進工 L=35m φ200開削工 L=1030m	—	
下水建設課	垂坂污水管渠布設工事(その5)	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	10月から11月	6ヶ月	φ200開削工 L=290m	—	
下水建設課	川北污水管渠布設工事(その1)	川北町	川北町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	7ヶ月	φ200推進工 L=240m φ200開削工 L=30m	—	
下水建設課	川北污水管渠布設工事(その2)	川北町	川北町	一般競争入札	土木一式	10月から12月	9ヶ月	φ200推進工 L=240m φ200開削工 L=770m	—	
下水建設課	川北污水管渠布設工事(その3)	川北町	川北町	一般競争入札	土木一式	7月から8月	7ヶ月	φ200開削工 L=330m	—	
下水建設課	大矢知污水管渠布設工事	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	10月から11月	5ヶ月	φ200推進工 L=110m φ200開削工 L=210m	—	
下水建設課	羽津污水管渠布設工事(その1)	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	6月から9月	5ヶ月	φ200開削工 L=290m	—	
下水建設課	山城污水管渠布設工事	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	4ヶ月	φ200推進工 L=50m φ200開削工 L=135m	—	
下水建設課	平津污水管渠布設工事	平津町	平津町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	4ヶ月	φ200開削工 L=225m	—	
下水建設課	山分污水管渠布設工事	山分町	山分町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ200開削工 L=590m	—	
下水建設課	下さざらい污水管渠布設工事	下さざらい町	下さざらい町	一般競争入札	土木一式	11月から12月	2ヶ月	φ200開削工 L=40m	—	削除
下水建設課	蒔田污水管渠布設工事	蒔田二丁目	蒔田二丁目	一般競争入札	土木一式	10月から11月	2ヶ月	φ200開削工 L=35m	—	削除
下水建設課	羽津污水管渠布設工事(その2)	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	6月から9月	2ヶ月	φ200開削工 L=16m	—	
下水建設課	尾平污水管渠布設工事	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ200開削工 L=890m	—	
下水建設課	川島污水管渠布設工事(その1)	別山一丁目	別山一丁目	一般競争入札	土木一式	8月から10月	3ヶ月	φ150開削工 L=30m	—	
下水建設課	川島污水管渠布設工事(その2)	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	5ヶ月	φ200開削工 L=350m	—	

## 留意事項

- (1)公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。  
 (2)中部ブロック発注者協議会による統一様式で公表しています。ただし、本市では、工事規模は公表していません。  
 (3)本市の更新は、年4回(4月、7月、10月、1月)です。

発注機関名 四日市市上下水道局

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模
下水建設課	川島汚水管渠布設工事(その3)	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ250推進工 L=340m	—
下水建設課	川島汚水管渠布設工事(その4)	川島町及び三滝台四丁目	川島町及び三滝台四丁目	一般競争入札	土木一式	12月から2月	7ヶ月	φ200開削工 L=630m	—
下水建設課	川島汚水管渠布設工事(その5)	川島町及び川島新町	川島町及び川島新町	一般競争入札	土木一式	12月から2月	8ヶ月	φ200開削工 L=980m	—
下水建設課	松本汚水管渠布設工事(その1)	松本六丁目	松本六丁目	一般競争入札	土木一式	6月から9月	5ヶ月	φ200開削工 L=280m	—
下水建設課	松本汚水管渠布設工事(その2)	松本二丁目及び松本三丁目	松本二丁目及び松本三丁目	一般競争入札	土木一式	8月から11月	3ヶ月	φ200開削工 L=30m	—
下水建設課	桜汚水管渠布設工事	桜町及び桜新町一丁目	桜町及び桜新町一丁目	一般競争入札	土木一式	10月から11月	5ヶ月	φ200開削工 L=400m	—
下水建設課	桜台本町汚水管渠布設工事	桜台本町	桜台本町	一般競争入札	土木一式	7月から10月	4ヶ月	φ200開削工 L=290m	—
下水建設課	桜西汚水管渠布設工事	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	7月から10月	5ヶ月	φ75開削工 L=300m φ150開削工 L=280m	—
下水建設課	智積汚水管渠布設工事	智積町	智積町	一般競争入札	土木一式	10月から1月	3ヶ月	φ150開削工 L=60m	—
下水建設課	下水管渠更生工事(橋北排水区)	午起二丁目及び午起三丁目	午起二丁目及び午起三丁目	一般競争入札	土木一式	8月から11月	4ヶ月	φ1200管更生工 L=40m	—
下水建設課	常盤幹線管渠更生工事	新正一丁目及び新正二丁目	新正一丁目及び新正二丁目	一般競争入札	土木一式	8月から11月	4ヶ月	φ1800管更生工 L=50m	—
下水建設課	下水管渠更生工事(阿瀬知排水区)	南納屋町及び西末広町	南納屋町及び西末広町	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	φ1200~1500管更生工 L=170m	—
下水建設課	橋北幹線管渠更生工事	陶栄町及び京町	陶栄町及び京町	一般競争入札	土木一式	9月から11月	4ヶ月	φ1700管更生工 L=50m	—
下水建設課	下水管渠更生工事(納屋排水区)	西新地及び元町	西新地及び元町	一般競争入札	土木一式	9月から11月	4ヶ月	φ1100管更生工 L=50m	—
下水建設課	浜田通り貯留管築造工事	鶯の森一丁目ほか6町	鶯の森一丁目ほか6町	一般競争入札	土木一式	12月から3月	32ヶ月	φ4400シールド工 L=1100m	—
下水建設課	下水管渠更生工事(阿瀬知排水区)(その2)	浜田町	浜田町	一般競争入札	土木一式	11月から1月	3ヶ月	φ800管更生工 L=40m	—
下水建設課	下水管渠更生工事(納屋排水区)(その2)	諏訪栄町	諏訪栄町	一般競争入札	土木一式	11月から1月	3ヶ月	φ1200管更生工 L=30m	—
下水建設課	新南五味塚ポンプ場下部土木工事(その2)	楠町南五味塚	楠町南五味塚	一般競争入札	土木一式	4月から5月	10ヶ月	流入渠工1式、沈砂池工1式	—
下水建設課	吉崎ポンプ場放流渠築造工事	楠町吉崎	楠町吉崎	一般競争入札	土木一式	10月から12月	19ヶ月	放流渠工 L=180m	—
下水建設課	吉崎ポンプ場沈砂池築造工事	楠町吉崎	楠町吉崎	一般競争入札	土木一式	11月から1月	25ヶ月	沈砂池工 1式	—
下水建設課	塩浜雨水1号幹線水路築造工事	塩浜町	塩浜町	随意契約	土木一式	10月から11月	6ヶ月	水路築造工L=60m	—

変更

## 留意事項

- (1)公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。  
 (2)中部ブロック発注者協議会による統一様式で公表しています。ただし、本市では、工事規模は公表していません。  
 (3)本市の更新は、年4回(4月、7月、10月、1月)です。

発注機関名 四日市市上下水道局

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模
下水建設課	日永浄化センター第2系統耐震補強工事	寿町	寿町	一般競争入札	土木一式	10月から11月	5ヶ月	人孔耐震工 5箇所 場内整備 1式	—
下水建設課	六呂見排水路改良工事	大字六呂見	大字六呂見	一般競争入札	土木一式	10月から11月	5ヶ月	水路改良工 L=130m φ200圧送管工 L=700m	—
下水建設課	采女汚水管渠布設工事	采女町	采女町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ150開削工 L=550m	—
下水建設課	小林汚水管渠布設工事(その1)	小林町	小林町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ200開削工 L=520	—
下水建設課	小林汚水管渠布設工事(その2)	小林町	小林町	一般競争入札	土木一式	12月から2月	6ヶ月	φ200推進工 L=70m φ200開削工 L=80m	—
下水建設課	西日野汚水管渠布設工事(その1)	西日野町	西日野町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ200推進工 L=60m φ200開削工 L=330m	—
下水建設課	西日野汚水管渠布設工事(その2)	西日野町	西日野町	一般競争入札	土木一式	12月から2月	6ヶ月	φ200推進工 L=50m φ200開削工 L=500m	—
下水建設課	西日野汚水管渠布設工事(その3)	西日野町	西日野町	一般競争入札	土木一式	10月から11月	4ヶ月	φ200開削工 L=800m	—
下水建設課	泊汚水管渠布設工事	泊町	泊町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ200開削工 L=615m	—
下水建設課	前田汚水管渠布設工事	前田町	前田町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ200開削工 L=420m	—
下水建設課	川尻汚水管渠布設工事	川尻町	川尻町	一般競争入札	土木一式	10月から11月	4ヶ月	φ200開削工 L=180m	—
下水建設課	小古曾汚水管渠布設工事(その1)	小古曾二丁目	小古曾二丁目	指名競争入札	土木一式	10月から11月	7ヶ月	φ250推進工 L=470m	—
下水建設課	小古曾汚水管渠布設工事(その2)	小古曾三丁目	小古曾三丁目	一般競争入札	土木一式	2月から3月	5ヶ月	φ300開削工 L=80m φ250開削工 L=200m	—
下水建設課	小古曾汚水管渠布設工事(その3)	小古曾三丁目	小古曾三丁目	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ200開削工 L=370m	—
下水建設課	楠町(小倉)汚水管渠布設工事	楠町小倉	楠町小倉	一般競争入札	土木一式	10月から11月	4ヶ月	φ150開削工 L=160m	—
下水建設課	四日市あすなろ鉄道線踏切通下汚水管渠布設に伴う軌道防護及び踏切版撤去復旧工事	小古曾二丁目	小古曾二丁目	指名競争入札	土木一式	1月から3月	3ヶ月	軌道防護工 1式 踏切版撤去復旧工 1式	—
下水建設課	下水管渠更生工事(坂部が丘その1)	坂部が丘五丁目	坂部が丘五丁目	一般競争入札	土木一式	7月から8月	6ヶ月	φ200管更生工 L=215m	—
下水建設課	下水管渠更生工事(坂部が丘その2)	坂部が丘一丁目	坂部が丘一丁目	一般競争入札	土木一式	8月から9月	6ヶ月	φ200管更生工 L=540m	—
下水建設課	下水管渠更生工事(あかつき台その1)	あかつき台二丁目	あかつき台二丁目	一般競争入札	土木一式	7月から8月	6ヶ月	φ200管更生工 L=150m	—
下水建設課	下水管渠更生工事(あかつき台その2)	あかつき台二丁目	あかつき台二丁目	一般競争入札	土木一式	8月から9月	6ヶ月	φ200管更生工 L=830m	—
下水建設課	下水管渠更生工事(桜台)	桜台二丁目	桜台二丁目	一般競争入札	土木一式	8月から9月	6ヶ月	φ200管更生工 L=725m	—
下水建設課	下水管渠更生工事(高花平)	高花平四丁目ほか2町	高花平四丁目ほか2町	一般競争入札	土木一式	8月から9月	6ヶ月	φ200管更生工 L=830m	—
下水建設課	雨水路改良工事(日永)	大字馳出	大字馳出	一般競争入札	土木一式	8月から9月	4ヶ月	水路工 L=45.5m	—

変更

削除

削除

変更

追加

## 留意事項

- (1)公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。  
 (2)中部ブロック発注者協議会による統一様式で公表しています。ただし、本市では、工事規模は公表していません。  
 (3)本市の更新は、年4回(4月、7月、10月、1月)です。

発注機関名 四日市市上下水道局

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	工事規模
下水建設課	雨水路改良工事 (日永西)	日永西一丁目	日永西一丁目	一般競争入札	土木一式	9月から10月	5ヶ月	側溝工 L=67m	—
下水建設課	下水管渠更生工事 (笹川)	笹川八丁目	笹川八丁目	一般競争入札	土木一式	8月から9月	6ヶ月	φ200管更生工 L=830m	—
下水建設課	水沢東地区農業集 落排水事業管路工 事	水沢町	水沢町	一般競争入札	土木一式	8月から9月	5ヶ月	管渠布設工 L=113m	—
下水建設課	雨水路改良工事 (日永西二丁目)	日永西二丁目	日永西二丁目	一般競争入札	土木一式	8月から9月	3ヶ月	側溝工 L=54m	—
下水建設課	雨水路付帯工事 (日永西五丁目)	日永西五丁目	日永西五丁目	一般競争入札	土木一式	8月から9月	5ヶ月	張ブロック工 A=330㎡	—
下水建設課	雨水路付帯工事 (東日野町)	東日野町	東日野町	一般競争入札	土木一式	9月から10月	3ヶ月	張コンクリート工 L=111m	—
下水建設課	下水管渠更生工事 (八千代台その1)	八千代台三丁目	八千代台三丁目	一般競争入札	土木一式	7月から8月	6ヶ月	φ200管更生工 L=220m	—
下水建設課	下水管渠更生工事 (八千代台その2)	八千代台三丁目	八千代台三丁目	一般競争入札	土木一式	8月から9月	6ヶ月	φ200管更生工 L=500m	—
下水建設課	水と緑のせせらぎ広 場海運橋公園舗装工 事	富洲原町	富洲原町	一般競争入札	土木一式	8月から9月	4ヶ月	舗装工 A=m400m <sup>2</sup>	—
下水建設課	排水路改良工事(智 積町)	智積町	智積町	一般競争入札	土木一式	11月	4ヶ月	水路工 L=77.5m	—

削除