

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 四日市市上下水道局

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道建設課	千代田町500耗導 水管耐震化工事	千代田町	千代田町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ500NS DCIP L=250m(推 進含)	
水道建設課	平津町ほか300耗 配水本管耐震化工 事	平津町	平津町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ300NS DCIP L=360m	
水道建設課	松原町ほか300耗 配水本管耐震化工 事	松原町	松原町	一般競争入札	土木一式	10月から12 月	3ヶ月	φ300NS DCIP L=300m	
水道建設課	富田一色町ほか 300耗配水本管耐 震化工事	富田一色町	富田一色町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	3ヶ月	φ300NS DCIP L=50m	
水道建設課	生桑町600耗配水 本管耐震化工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	10月から12 月	3ヶ月	φ600NS DCIP L=300m	
水道建設課	泊山崎町400耗配 水本管耐震化工事	泊山崎町	泊山崎町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ400NS DCIP L=200m	
水道建設課	大字六呂見配水支 管耐震化工事	大字六呂見	大字六呂見	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	3ヶ月	φ200GX DCIP L=100m	
水道建設課	小古曽五丁目400 耗送水管耐震化工 事	小古曽五丁目	小古曽五丁目	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ400NS DCIP L=200m φ300NS DCIP L=200m	
水道建設課	小古曽東二丁目 300耗配水本管耐 震化工事	小古曽東二丁目	小古曽東二丁目	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	3ヶ月	φ300NS DCIP L=350m	
水道建設課	平津新町配水支管 経年管布設替工事	平津新町	平津新町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	5ヶ月	φ100GX DCIP L=170m	
水道建設課	大矢知町ほか300 耗配水本管経年管 布設替工事	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	5ヶ月	φ300NS DCIP L=180m(推 進含)	
水道建設課	平町配水支管経年 管布設替工事	平町	平町	一般競争入札	土木一式	10月から12 月	3ヶ月	φ100GX DCIP L=130m	

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道建設課	大字茂福ほか配水 支管経年管布設替 工事	大字茂福	大字茂福	一般競争入札	土木一式	6月から9月	5ヶ月	φ 200GX DCIP L=420m	
水道建設課	三ツ谷町配水支管 経年管布設替工事	三ツ谷町	三ツ谷町	一般競争入札	土木一式	9月から10月	5ヶ月	φ 100GX DCIP L=420m	
水道建設課	野田二丁目500耗 配水本管経年管布 設替工事	野田二丁目	野田二丁目	一般競争入札	土木一式	8月から10月	6ヶ月	φ 500NS DCIP L=250m	
水道建設課	野田二丁目300耗 配水本管経年管布 設替工事	野田二丁目	野田二丁目	一般競争入札	土木一式	10月から12 月	3ヶ月	φ 300NS DCIP L=190m φ 150GX DCIP L=190m	
水道建設課	山分町配水支管経 年管布設替工事	山分町	山分町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	5ヶ月	φ 200GX DCIP L=130m φ 100GX DCIP L=230m	
水道建設課	高角町400耗導水 管経年管布設替工 事	高角町	高角町	一般競争入札	土木一式	10月から12 月	3ヶ月	φ 400NS DCIP L=250m	
水道建設課	川島町300耗配水 本管経年管布設替 工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	3ヶ月	φ 300NS DCIP L=400m	
水道建設課	西松本町配水支管 経年管布設替工事	西松本町	西松本町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	5ヶ月	φ 150GX DCIP L=340m	
水道建設課	東日野町配水支管 経年管布設替工事	東日野町	東日野町	一般競争入札	土木一式	10月から12 月	3ヶ月	φ 75GX DCIP L=40m	
水道建設課	日永西二丁目配水 支管経年管布設替 工事	日永西二丁目	日永西二丁目	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	3ヶ月	φ 100GX DCIP L=360m	
水道建設課	高花平三丁目配水 支管経年管布設替 工事	高花平三丁目	高花平三丁目	一般競争入札	土木一式	6月から9月	5ヶ月	φ 200GX DCIP L=330m	
水道建設課	波木町400耗送水 管経年管布設替工 事	波木町	波木町	一般競争入札	土木一式	10月から12 月	3ヶ月	φ 400NS DCIP L=400m	
水道建設課	朝明系流量調査施 設設置工事	山手町	山手町	一般競争入札	土木一式	10月	3ヶ月	流量調査施設設置工 3箇所	

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道建設課	天力須賀公園緊急用貯水槽改修工事	天力須賀二丁目	天力須賀二丁目	一般競争入札	土木一式	10月から12月	3ヶ月	φ150緊急遮断弁設置工 1箇所	
水道建設課	松原公園緊急用貯水槽改修工事	松原町	松原町	一般競争入札	土木一式	10月から12月	3ヶ月	φ150緊急遮断弁設置工 1箇所	
水道建設課	西坂部町配水支管布設替工事	西坂部町	西坂部町	一般競争入札	土木一式	10月	3ヶ月	φ100GX DCIP L=350m	
水道建設課	高角町配水支管布設替工事	高角町	高角町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	5ヶ月	φ100GX DCIP L=340m	
水道建設課	生桑配水池応急給水施設設置工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	5ヶ月	応急給水施設設置工 1箇所	
水道建設課	大字東阿倉川ほか送水管布設替工事	大字東阿倉川	大字東阿倉川	一般競争入札	土木一式	4月から5月	5ヶ月	φ150GX DCIP L=360m	
水道建設課	取水井耐震化工事	大井手三丁目	大井手三丁目	一般競争入札	土木一式	10月から12月	3ヶ月	可とう管設置工 1式	
水道建設課	中部流量調査施設設置工事	中部	中部	一般競争入札	土木一式	10月から12月	3ヶ月	流量調査施設設置工 2箇所	
水道建設課	曙町配水支管経年管布設替工事	曙町	曙町	一般競争入札	土木一式	10月から11月	3ヶ月	φ250GX DCIP L=140m φ50HPPE L=190m	
水道維持課	川北二丁目ほか配水支管復旧工事	川北二丁目	川北二丁目	一般競争入札	土木一式	7月から8月	4ヶ月	φ100GX CIP L=40m	
水道維持課	垂坂町配水支細管復旧工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	6月から7月	5ヶ月	φ100GX CIP L=90m φ50 VP L=240m	
水道維持課	松本六丁目配水細管復旧工事	松本六丁目	松本六丁目	一般競争入札	土木一式	6月から7月	4ヶ月	φ50 VP L=70m	
水道維持課	日永西三丁目配水支管仮設工事	日永西三丁目	日永西三丁目	一般競争入札	土木一式	6月から7月	6ヶ月	φ50 PP L=80m φ100GX CIP L=40m	変更
水道維持課	山之一色町水管橋架設工事	山之一色町	山之一色町	一般競争入札	鋼構造物	10月から11月	5ヶ月	φ150 SUS L=60m	

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	山分町配水支細管 移設工事	山分町	山分町	一般競争入札	土木一式	8月から9月	3ヶ月	φ100GX CIP L=50m φ50 VP L=60m	
水道維持課	桜町配水細管仮設 及び復旧工事	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	8月から9月	6ヶ月	φ50 VP L=150m φ50 PD L=40m	
水道維持課	川島町配水支管仮 設及び復旧工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	8月から9月	6ヶ月	φ100GX CIP L=200m φ50 PP L=460m	
水道維持課	垂坂町配水支細管 復旧工事(その2)	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	8月から9月	6ヶ月	φ150GX CIP L=260m	変更
水道維持課	西日野町配水細管 仮設及び復旧工事	西日野町	西日野町	一般競争入札	土木一式	8月から9月	4ヶ月	φ50 PP L=70m φ50 VP L=70m	
水道維持課	小林町配水細管布 設替工事	小林町	小林町	一般競争入札	土木一式	7月から8月	4ヶ月	φ50 PD L=110m φ50 VP L=20m	
水道維持課	川島町配水支細管 復旧工事(その2)	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	7月から8月	4ヶ月	φ100GX CIP L=250m φ50 PD L=100m φ50 VP L=300m	
水道維持課	山城町配水支管仮 設及び復旧工事	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	8月から9月	6ヶ月	φ100GX CIP L=200m φ50 PP L=400m	変更
水道維持課	桜町配水細管仮設 及び復旧工事(そ の2)	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	8月から9月	6ヶ月	φ50 VP L=120m φ50 PP L=100m	
水道維持課	西坂部町600耗配 水本管仮設工事	西坂部町	西坂部町	一般競争入札	土木一式	8月から9月	6ヶ月	φ600 K CIP L=10m φ500 K CIP L=280m	
水道維持課	西日野町配水支細 管復旧工事	西日野町	西日野町	一般競争入札	土木一式	11月から12 月	6ヶ月	φ100GX CIP L=80m φ50 VP L=250m	変更
水道維持課	曾井町配水支管復 旧工事	曾井町	曾井町	一般競争入札	土木一式	11月から12 月	4ヶ月	φ200GX CIP L=60m	変更
水道維持課	尾平町配水細管仮 設及び復旧工事	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	4ヶ月	φ50 PD L=5m φ50 VP L=60m	追加
水道維持課	蒔田二丁目配水支 管仮設及び移設工 事	蒔田二丁目	蒔田二丁目	一般競争入札	土木一式	11月から12 月	3ヶ月	φ100GX CIP L=40m φ75 PD L=40m	追加

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	東垂坂町ほか配水 細管仮設及び移設 工事	東垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	4ヶ月	φ 50 PP L=170m φ 50 PD L=80m φ 50 VP L=200m	追加
水道維持課	河原田町配水支細 管布設替工事	河原田町	河原田町	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	4ヶ月	φ 75GX CIP L=180m φ 50 VP L=20m	追加
施設課	大井の川ポンプ場 ほか2か所非常用 発電機設備工事	松泉町及び大浜 町	松泉町及び大浜 町	一般競争入札	電気	5月～6月	8ヵ月	非常用発電機更新	変更
施設課	河原田ポンプ場N o. 4除塵機設備工 事	河原田町	河原田町	一般競争入札	機械器具	5月～7月	7ヵ月	No.4自動除塵機増設	変更
施設課	新富洲原ポンプ場 No. 1, 4逆流防止 弁設備工事	富双二丁目	富双二丁目	一般競争入札	機械器具	5月～7月	7ヵ月	No.1 及びNo.4逆流防止弁の更 新	変更
施設課	朝明ポンプ場逆流 防止弁設備工事	川越町高松	川越町高松	一般競争入札	機械器具	5月～7月	7ヵ月	逆流防止弁4台	
施設課	河原田ポンプ場電 気設備工事	河原田町	河原田町	一般競争入札	電気	6月～8月	6ヵ月	No.4雨水ポンプ設備増設に伴 う電気設備増設	
施設課	阿瀬知ポンプ場ほ か電気設備機能増 設工事	西末広町及び新 浜町	西末広町	随意契約	電気	10月～11月	4ヵ月	機械設備工事更新に伴う機能 増設	変更
施設課	吉崎ポンプ場雨水 ポンプ設備工事	楠町吉崎	楠町吉崎	一般競争入札	機械器具	6月～8月	17ヵ月	ポンプ設備新設	
施設課	吉崎ポンプ場ゲー ト・除塵機設備工事	楠町吉崎	楠町吉崎	一般競争入札	機械器具	6月～8月	17ヵ月	ゲート、除塵機設備新設	
施設課	吉崎ポンプ場電気 設備工事	楠町吉崎	楠町吉崎	一般競争入札	電気	6月～8月	17ヵ月	電気設備新設	
施設課	阿瀬知ポンプ場No.3 雨水ポンプ設備更 新工事	西末広町	西末広町	一般競争入札	機械器具	6月～8月	17ヵ月	No.3ポンプ設備更新	変更
施設課	日永浄化センター 水処理脱臭設備工 事	寿町	寿町	一般競争入札	機械器具	10月～11月	13ヵ月	第2、第3系統水処理設備覆 蓋及び脱臭設備新設	変更

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	常磐ポンプ場汚水 沈砂池機械設備更 新工事	曙町	曙町	一般競争入札	機械器具	6月～8月	17ヵ月	汚水沈砂揚砂機、搬出機の更 新	変更
施設課	磯津地区真空式下 水道システム更新 工事	大字塩浜	大字塩浜	随意契約	機械器具	10月	5ヵ月	真空弁、監視装置更新	変更
施設課	高砂ポンプ場耐震 補強工事	尾上町	尾上町	一般競争入札	建築一式	6月～9月	5ヵ月	雨水棟 汚水棟 耐震・耐津波工事	変更
施設課	野田排水機場補機 設備更新工事	野田一丁目	野田一丁目	一般競争入札	機械器具	6月～9月	5ヵ月	真空ポンプ、空気圧縮機更新	変更
施設課	日永浄化センター 第2系統終沈スカム スキマー更新工事	大字日永	大字日永	一般競争入札	機械器具	6月～8月	6ヵ月	最終沈澱池スカムスキマー更 新	変更
施設課	磯津第1ポンプ場 No.2除塵機設備長 寿命化対策工事	大字塩浜	大字塩浜	随意契約	機械器具	8月～10月	4ヵ月	長寿命化対策	
施設課	落合ポンプ場No.3ポ ンプ長寿命化対策 工事	寿町	寿町	随意契約	機械器具	8月～10月	4ヵ月	長寿命化対策	
施設課	新富洲原ポンプ場 No.2除塵機設備工 事	富双二丁目	富双二丁目	一般競争入札	機械器具	9月～11月	14ヵ月	No.2除塵機設備更新	
施設課	午起ポンプ場No.2 雨水ポンプ据付整 備	午起三丁目	午起三丁目	随意契約	機械器具	4月	2ヵ月	No.2雨水ポンプ整備	
施設課	磯津中継ポンプ場 真空ポンプ分解修 繕	大字塩浜	大字塩浜	随意契約	機械器具	5月～7月	3ヵ月	真空ポンプ設備オーバーホー ル	削除
施設課	高砂ポンプ場No.1 雨水ポンプ用電動 機修理	尾上町	尾上町	随意契約	機械器具	10月～11月	3ヵ月	雨水ポンプ駆動用電動機修理	変更
施設課	日永浄化センター 第2系統No.4ブロ ワー修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	8月～10月	4ヵ月	ブロワ設備オーバーホール	
施設課	日永浄化センター 焼却炉修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	8月～10月	4ヵ月	焼却炉設備修理	

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	日永浄化センター 監視制御設備およ び常磐ポンプ場VV VF盤修繕	寿町及び曙町	寿町及び曙町	随意契約	電気	8月～10月	4ヵ月	監視制御設備等点検修理	変更
施設課	諏訪公園雨水調整 池ほか雨水ポンプ 分解修繕	諏訪栄町及び西 末広町	諏訪栄町及び西 末広町	随意契約	機械器具	8月～10月	4ヵ月	雨水ポンプオーバーホール	
施設課	阿瀬知ポンプ場No. 1雨水ポンプほか 分解修繕	西末広町及び浜 町	西末広町及び浜 町	随意契約	機械器具	8月～10月	4ヵ月	雨水ポンプオーバーホール	削除
施設課	新富洲原ポンプ場 No.1雨水ポンプ設 備分解修繕	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	8月～10月	4ヵ月	雨水ポンプ設備オーバーホール	変更
施設課	白須賀ポンプ場No. 2雨水ポンプ分解 修繕	白須賀三丁目	白須賀三丁目	随意契約	機械器具	8月～10月	4ヵ月	雨水ポンプオーバーホール	
施設課	午起ポンプ場No.3 雨水ポンプ分解修 繕	午起三丁目	午起三丁目	随意契約	機械器具	8月～10月	4ヵ月	雨水ポンプオーバーホール	
施設課	納屋ポンプ場外壁 改修	浜町	浜町	一般競争入札	建築一式	9月～11月	3ヵ月	外壁修理	
施設課	雨池ポンプ場No. 3雨水ポンプ用エン ジン分解修繕	大字六呂見	大字六呂見	随意契約	機械器具	4月	3ヵ月	ディーゼルエンジンオーバーホール	変更
施設課	浜田地下ポンプ場 ほか受変電設備修 繕	北浜田町及び安 島二丁目	北浜田町及び安 島二丁目	随意契約	電気	9月～11月	3ヵ月	受変電設備修理	
施設課	富田浜第2地下ポン プ場ほか雨水ポン プ分解修繕	富田浜町及び大 井の川町	富田浜町及び大 井の川町	随意契約	機械器具	9月～11月	3ヵ月	雨水ポンプオーバーホール	
施設課	塩浜第1ポンプ場No. 3ポンプ用エンジン 分解修繕	塩浜町	塩浜町	随意契約	機械器具	9月～11月	3ヵ月	ディーゼルエンジンオーバーホール	
施設課	北部ポンプ場遠方 監視制御装置点検 整備	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	電気	9月～11月	3ヵ月	監視制御設備点検修理	
施設課	新富洲原ポンプ場 制水ゲート整備	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	9月～11月	3ヵ月	ゲート設備修理	削除

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	野田排水機場No.1 雨水ポンプ分解修繕	野田一丁目	野田一丁目	随意契約	機械器具	6月	3ヵ月	雨水ポンプオーバーホール	
施設課	朝明ポンプ場ポン プ井流入制水用角 落し製作工事	三重郡川越町高 松	三重郡川越町高 松	一般競争入札	機械器具	7月	4ヵ月	角落し製作工事	追加
施設課	新富洲原ポンプ場 No.2し渣搬出機修 繕	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	8月	3ヵ月	傾斜コンベア修理	追加
施設課	常磐ポンプ場No.1 汚水ポンプ吐出弁 更新工事	曙町	曙町	一般競争入札	機械器具	9月	5ヵ月	φ400 汚水ポンプ吐出弁設備 更新	追加
施設課	桜町(桜西汚水MP 5、6)マンホールポ ンプ設備工事	桜町	桜町	一般競争入札	機械器具	9月	5ヵ月	汚水マンホールポンプ新設	追加
施設課	霞ヶ浦南部排水路 排水ポンプ設備工 事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	機械器具	10月	4ヵ月	雨水排水ポンプ設備新設	追加
施設課	塩浜第1ポンプ場 No.1雨水ポンプ吐 出弁更新工事	塩浜町	塩浜町	一般競争入札	機械器具	10月～11月	7ヵ月	φ1000 雨水ポンプ吐出弁設 備更新	追加
施設課	小牧水源地送水ポ ンプ定期点検整備	小牧町	小牧町	随意契約	機械器具	4月から6月	6ヶ月	送水ポンプ点検整備(4台)	
施設課	三滝西水源地ほか 蓄充電設備定期点 検整備	高角町ほか12町	高角町ほか12町	随意契約	電気	9月から11月	3ヶ月	蓄充電器設備点検整備	変更
施設課	朝明水源地ほか防 犯設備定期点検整 備	千代田町ほか28 町	千代田町ほか28 町	随意契約	電気通信	5月から7月	5ヶ月	防犯設備点検整備	
施設課	内部水源地ほか遠 制盤定期点検整備	采女町ほか14町 地内	采女町ほか14町 地内	随意契約	電気	5月から7月	4ヶ月	遠制盤、流量計点検整備	
施設課	小牧3号井及び平 尾取水場取水ポン プ定期点検整備	札場町及び平尾 町	札場町及び平尾 町	随意契約	機械器具	10月から12 月	4ヶ月	取水ポンプ点検整備(4台)	
施設課	内部水源地ほか消 石灰注入設備定期 点検整備	采女町ほか4町	采女町ほか4町	随意契約	機械器具	9月から11月	4ヶ月	消石灰注入設備点検整備	変更

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	楠水源地ほか遠制 盤定等期点検整備	楠町南川ほか3 町	楠町南川ほか3 町	随意契約	電気	6月から8月	3ヶ月	遠制盤点検整備	
施設課	三滝西水源地送水 ポンプ定期点検整 備	高角町	高角町	随意契約	機械器具	6月	5ヶ月	送水ポンプ点検整備(4台)	
施設課	高岡配水エリアほ か水質監視設備定 期点検整備	采女が丘一丁目 ほか5町	采女が丘一丁目 ほか5町	随意契約	電気	9月から11月	3ヶ月	水質監視設備点検整備	
施設課	三滝西3号井取水 ポンプ定期点検整 備	菅原町	菅原町	随意契約	機械器具	9月から11月	4ヶ月	取水ポンプ点検整備(2台)	
施設課	高岡配水池小水力 発電設備定期点検 整備	桜町	桜町	随意契約	機械器具	10月から12 月	3ヶ月	小水力発電設備点検整備	
施設課	朝明水源地紫外線 照射装置定期点検 整備	千代田町	千代田町	随意契約	機械器具	10月から12 月	3ヶ月	紫外線照射装置点検整備	
施設課	朝明水源地紫外線 処理設備捨弁電動 化工事	千代田町	千代田町	随意契約	機械器具	4月から6月	4ヶ月	弁電動化、ソフト変更	
施設課	神田取水場取水調 整弁制御設備工事	東員町	東員町	随意契約	機械器具	4月から6月	4ヶ月	取水調整弁制御設備移設	
施設課	北部系中央監視設 備工事	尾平町	尾平町	随意契約	電気	5月から7月	8ヶ月	監視項目追加、ソフト変更	
施設課	朝明水源系監視設 備工事	中村町	中村町	随意契約	電気	5月から7月	8ヶ月	監視項目追加、ソフト変更	
施設課	あがた系配水管調 整弁更新工事	東坂部町	東坂部町	一般競争入札	機械器具	6月から8月	8ヶ月	調整弁、電気設備更新	
施設課	内部水源地非常用 発電設備更新工事	采女町	采女町	一般競争入札	電気	7月から9月	14ヶ月	非常用発電設備更新	
施設課	長深取水場直流電 源設備取替工事	東員町	東員町	一般競争入札	電気	8月から10月	5ヶ月	直流電源設備取替	
施設課	朝明水源系取水施 設(1号井)更新工 事	中村町	中村町	一般競争入札	水道施設	9月から11月	17ヶ月	井戸、電気機械設備更新	変更

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	山ノ手配水池流量計等取替工事	小古曽町	小古曽町	一般競争入札	電気	9月から11月	4ヶ月	流量計、水位計取替	
施設課	三滝西2号井及び小牧1号井水中ポンプ定期点検整備	高角町及び小牧町	高角町及び小牧町	随意契約	機械器具	5月	6ヶ月	水中ポンプ点検整備(2台)	
施設課	朝明配水池ほか流量計等定期点検整備	大矢知町ほか7町	大矢知町ほか7町	随意契約	電気	6月～8月	3ヶ月	流量計、水位計点検整備	
下水建設課	垂坂污水管渠布設工事(その1)	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	10月から12月	6ヶ月	φ200推進工法 L=30m φ200開削工法 L=600m	
下水建設課	垂坂污水管渠布設工事(その2)	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ200開削工法 L=500m	
下水建設課	垂坂污水管渠布設工事(その3)	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	10月から12月	4ヶ月	φ200推進工法 L=100m	変更
下水建設課	東垂坂污水管渠布設工事	東垂坂町	東垂坂町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	5ヶ月	φ200開削工法 L=550m	
下水建設課	大矢知污水管渠布設工事	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	7月から10月	5ヶ月	φ200開削工法 L=400m	
下水建設課	羽津污水管渠布設工事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	7月から10月	5ヶ月	φ200開削工法 L=230m	
下水建設課	山城污水管渠布設工事	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	7月から10月	5ヶ月	φ200開削工法 L=300m	
下水建設課	平津污水管渠布設工事	平津町	平津町	一般競争入札	土木一式	7月から10月	5ヶ月	φ200開削工法 L=600m	
下水建設課	山分污水管渠布設工事	山分町	山分町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	5ヶ月	φ200開削工法 L=300m	
下水建設課	札幌污水管渠布設工事	札幌町	札幌町	一般競争入札	土木一式	7月から10月	5ヶ月	φ200開削工法 L=300m	
下水建設課	川北污水管渠布設工事	川北二丁目及び川北三丁目	川北二丁目及び川北三丁目	一般競争入札	土木一式	9月から11月	4ヶ月	φ150開削工法 L=65m φ200開削工法 L=80m	

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	阿倉川污水管渠布 設工事	阿倉川町	阿倉川町	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	3ヶ月	φ200開削工法 L=100m	変更
下水建設課	富洲原污水管渠布 設工事	富洲原町	富洲原町	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	3ヶ月	φ200開削工法 L=100m	変更
下水建設課	別名污水管渠布設 工事	別名三丁目	別名三丁目	一般競争入札	土木一式	9月から11月	3ヶ月	φ200開削工法 L=100m	削除
下水建設課	下さざらい污水管 渠布設工事	下さざらい町	下さざらい町	一般競争入札	土木一式	8月から10月	3ヶ月	φ200推進工法 L=10m φ200開削工法 L=40m	
下水建設課	蒔田污水管渠布設 工事	蒔田二丁目	蒔田二丁目	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	2ヶ月	φ150開削工法 L=50m	変更
下水建設課	霞ヶ浦南部雨水対 策工事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	6月から9月	7ヶ月	一式	変更
下水建設課	垂坂污水管渠布設 に伴う舗装工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	ほ装	8月から10月	4ヶ月	舗装工 A=2500㎡	
下水建設課	既存集落環境整備 管渠布設工事	市場町	市場町	一般競争入札	土木一式	7月から9月	4ヶ月	φ150開削工法 L=250m	
下水建設課	尾平污水管渠布設 工事(その1)	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ200開削工法 L=530m	
下水建設課	尾平污水管渠布設 工事(その2)	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	7月から10月	3ヶ月	φ200開削工法 L=150m	
下水建設課	尾平污水管渠布設 に伴う舗装復旧工 事	尾平町	尾平町	一般競争入札	ほ装	5月から7月	3ヶ月	舗装工 A=4000㎡	
下水建設課	川島污水管渠布設 工事(その1)	川島町及び川島 新町	川島町及び川島 新町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ250推進工法 L=40m φ200開削工法 L=430m	
下水建設課	川島污水管渠布設 工事(その2)	川島町及び川島 新町	川島町及び川島 新町	一般競争入札	土木一式	7月から10月	5ヶ月	φ200開削工法 L=300m	
下水建設課	川島污水管渠布設 工事(その3)	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	7月から10月	5ヶ月	φ200開削工法 L=450m	

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	川島污水管渠布設 工事(その4)	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	7月から10月	5ヶ月	φ200推進工法 L=40m φ200開削工法 L=350m	
下水建設課	川島污水管渠布設 工事(その5)	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	11月から1月	9ヶ月	φ200推進工法 L=30m φ200開削工法 L=720m	
下水建設課	松本污水管渠布設 工事	松本六丁目	松本六丁目	一般競争入札	土木一式	7月から10月	5ヶ月	φ200開削工法 L=240m φ150開削工法 L=50m	
下水建設課	松本污水管渠布設 に伴う舗装復旧工 事	松本六丁目	松本六丁目	一般競争入札	ほ装	5月から7月	2ヶ月	舗装工 A=500m ²	削除
下水建設課	桜污水管渠布設工 事(その1)	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	5ヶ月	φ200開削工法 L=460m	
下水建設課	桜污水管渠布設工 事(その2)	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	7月から10月	5ヶ月	φ200開削工法 L=280m φ150開削工法 L=20m	
下水建設課	桜西污水管渠布設 工事	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	7ヶ月	φ100開削工法 L=150m φ150開削工法 L=680m	
下水建設課	浜田通り貯留管築 造工事	鵜の森一丁目ほ か6町	鵜の森一丁目ほ か6町	一般競争入札	土木一式	7月から8月	33ヶ月	φ4350シールド工 L=1050m	
下水建設課	智積污水管渠布設 工事	智積町	智積町	指名競争入札	土木一式	8月から10月	6ヶ月	φ200開削工法 L=300m φ150開削工法 L=150m	
下水建設課	ときわ污水管渠布 設工事	ときわ四丁目	ときわ四丁目	一般競争入札	土木一式	8月から10月	3ヶ月	φ150開削工法 L=50m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (富田処理分区)	富田二丁目ほか 2町	富田二丁目ほか 2町	一般競争入札	土木一式	8月から11月	4ヶ月	φ250管更生 L=250m	変更
下水建設課	下水管渠更生工事 (茂福処理分区)	茂福町及び東茂 福町	茂福町及び東茂 福町	一般競争入札	土木一式	8月から11月	4ヶ月	φ200～500管更生 L=250m	変更
下水建設課	下水管渠更生工事 (常磐地区)(その 1)	新正四丁目及び 新正五丁目	新正四丁目及び 新正五丁目	一般競争入札	土木一式	8月から11月	3ヶ月	φ350管更生 L=40m	変更
下水建設課	下水管渠更生工事 (常磐地区)(その 2)	日永一丁目及び 日永東一丁目	日永一丁目及び 日永東一丁目	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	4ヶ月	φ250管更生 L=35m	追加

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	下水管渠更生工事 (千歳排水区)	尾上町	尾上町	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	4ヶ月	φ350管更生 L=25m	追加
下水建設課	下水管渠更生工事 (納屋排水区)(そ の1)	元新町ほか3町	元新町ほか3町	一般競争入札	土木一式	8月から11月	5ヶ月	φ250～350管更生 L=450m	変更
下水建設課	下水管渠更生工事 (納屋排水区)(そ の2)	元新町	元新町	一般競争入札	土木一式	8月から11月	5ヶ月	φ250～350管更生 L=320m	変更
下水建設課	下水管渠更生工事 (納屋排水区)(そ の3)	浜町ほか6町	浜町ほか6町	一般競争入札	土木一式	8月から11月	5ヶ月	φ250～700管更生 L=400m	変更
下水建設課	下水管渠更生工事 (納屋排水区)(そ の4)	浜町及び北納屋 町	浜町及び北納屋 町	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	4ヶ月	φ250～450管更生 L=400m	追加
下水建設課	下水管渠更生工事 (納屋・阿瀬知排水 区)	北納屋町ほか5 町	北納屋町ほか5 町	一般競争入札	土木一式	8月から11月	5ヶ月	φ250～400管更生 L=340m	変更
下水建設課	下水管渠更生工事 (阿瀬知排水区)	相生町及び本町	相生町及び本町	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	4ヶ月	φ600～700管更生 L=180m	追加
下水建設課	新南五味塚ポンプ 場場内整備工事	楠町南五味塚	楠町南五味塚	一般競争入札	土木一式	1月から3月	9ヶ月	場内整備工 1式	
下水建設課	新南五味塚ポンプ 場屋外階段設置工 事	楠町南五味塚	楠町南五味塚	一般競争入札	建築一式	9月から10月	6ヶ月	屋外階段設置工 1式	変更
下水建設課	吉崎ポンプ場屋外 階段設置工事	楠町吉崎	楠町吉崎	随意契約	建築一式	6月から8月	4ヶ月	屋外階段設置工 1式	削除
下水建設課	塩浜雨水1号幹線 水路築造工事	東邦町	東邦町	随意契約	土木一式	7月から10月	8か月	水路築造工 L=60m	
下水建設課	日永浄化センター 第2系統及び第3系 統耐震補強工事	寿町	寿町	一般競争入札	土木一式	11月から1月	7か月	圧送管布設替工 1式 簡易放流バイパス管工 1式	変更
下水建設課	小古曽污水1号幹 線管渠布設工事	小古曽三丁目ほ か2町	小古曽三丁目ほ か2町	一般競争入札	土木一式	11月から12 月	7か月	φ250推進工法 L=300m φ200開削工法 L=200m	変更

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	小古曽污水管渠布 設工事(その1)	小古曽二丁目ほ か2町	小古曽二丁目ほ か2町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6か月	φ200開削工法 L=800m	
下水建設課	小古曽污水管渠布 設工事(その2)	小古曽二丁目及 び小古曽三丁目	小古曽二丁目及 び小古曽三丁目	一般競争入札	土木一式	11月から1月	11ヶ月	φ200開削工法 L=600m	変更
下水建設課	小古曽污水管渠布 設工事(その3)	小古曽五丁目	小古曽五丁目	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5か月	φ200開削工法 L=700m	
下水建設課	前田及び小古曽汚 水管渠布設工事	前田町ほか2町	前田町ほか2町	一般競争入札	土木一式	11月から1月	11か月	φ200開削工法 L=650m	変更
下水建設課	西日野污水管渠布 設工事(その2)	西日野町	西日野町	一般競争入札	土木一式	9月から11月	4ヶ月	φ200推進工法 L=200m φ200開削工法 L=500m	変更
下水建設課	西日野污水管渠布 設工事(その2)	西日野町	西日野町	一般競争入札	土木一式	11月から1月	6ヶ月	φ200開削工法 L=500m	削除
下水建設課	西日野污水管渠布 設工事(その3)	西日野町	西日野町	一般競争入札	土木一式	11月から1月	10か月	φ200推進工法 L=30m φ200開削工法 L=770m	変更
下水建設課	西日野污水管渠布 設工事(その1)	西日野町	西日野町	一般競争入札	土木一式	8月から10月	7か月	φ200推進工法 L=115m φ200開削工法 L=340m	
下水建設課	小林污水管渠布設 工事	小林町	小林町	一般競争入札	土木一式	9月から10月	5か月	φ200開削工法 L=600m	
下水建設課	東日野污水管渠布 設工事	東日野町	東日野町	一般競争入札	土木一式	4月から5月	3ヶ月	φ150管布設工 L=50m	
下水建設課	川尻污水管渠布設 工事	川尻町	川尻町	一般競争入札	土木一式	6月から8月	5ヶ月	φ200開削工法 L=200m	
下水建設課	泊污水管渠布設工 事	泊町	泊町	一般競争入札	土木一式	6月から8月	5ヶ月	φ150開削工法 L=30m	
下水建設課	中央緑地公園内バ イパス管工事	日永東一丁目	日永東一丁目	一般競争入札	ほ装	9月から10月	5ヶ月	取付推進管 一式	変更
下水建設課	日永西污水管渠布 設工事	日永西5丁目	日永西5丁目	一般競争入札	土木一式	10月から12 月	3ヶ月	φ150開削工法 L=30m	追加

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	楠污水管渠布設工 事	楠町北五味塚	楠町北五味塚	一般競争入札	土木一式	10月から12 月	3ヶ月	φ150開削工法 L=20m	追加
下水建設課	下水管渠更生工事 (あかつき台その1)	あかつき台二丁 目	あかつき台二丁 目	一般競争入札	土木一式	7月から8月	3ヶ月	管渠更生工 L=170m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (あかつき台その2)	あかつき台二丁 目	あかつき台二丁 目	一般競争入札	土木一式	8月から9月	5ヶ月	管渠更生工 L=570m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (桜台その1)	桜台二丁目	桜台二丁目	一般競争入札	土木一式	8月から9月	4ヶ月	管渠更生工 L=300m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (桜台その2)	桜台二丁目	桜台二丁目	一般競争入札	土木一式	8月から9月	5ヶ月	管渠更生工 L=620m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (高花平その1)	高花平一丁目	高花平一丁目	一般競争入札	土木一式	8月から9月	4ヶ月	管渠更生工 L=370m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (高花平その2)	高花平三丁目及 び高花平四丁目	高花平三丁目及 び高花平四丁目	一般競争入札	土木一式	8月から9月	5ヶ月	管渠更生工 L=620m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (笹川その1)	笹川九丁目	笹川九丁目	一般競争入札	土木一式	8月から9月	4ヶ月	管渠更生工 L=440m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (笹川その2)	笹川七丁目	笹川七丁目	一般競争入札	土木一式	8月から9月	5ヶ月	管渠更生工 L=550m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (笹川その3)	笹川一丁目	笹川一丁目	一般競争入札	土木一式	8月から9月	5ヶ月	管渠更生工 L=300m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (坂部が丘その1)	坂部が丘五丁目	坂部が丘五丁目	一般競争入札	土木一式	7月から8月	3ヶ月	管渠更生工 L=120m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (坂部が丘その2)	坂部が丘四丁目	坂部が丘四丁目	一般競争入札	土木一式	8月から9月	3ヶ月	管渠更生工 L=370m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (八千代台)	八千代台三丁目	八千代台三丁目	一般競争入札	土木一式	7月から8月	3ヶ月	管渠更生工 L=70m	
下水建設課	雨水路改良工事 (日永その1)	泊山崎町	泊山崎町	一般競争入札	土木一式	7月から8月	6ヶ月	水路工 L=140m	

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	雨水路改良工事 (日永その2)	日永一丁目	日永一丁目	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	4ヶ月	水路工 L=130m	変更
下水建設課	雨水路改良工事 (四郷)	東日野町	東日野町	一般競争入札	土木一式	8月から9月	4ヶ月	水路工 L=50m	
下水建設課	排水路改良工事 (桜その1)	智積町	智積町	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	5ヶ月	水路工 L=80m	変更
下水建設課	排水路改良工事 (桜その2)	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	4ヶ月	側溝工 L=15m	変更
下水建設課	雨水路改良工事 (羽津)	大宮町	大宮町	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	4ヶ月	側溝工 L=120m	変更
下水建設課	排水路改良工事 (八郷)	広永町	広永町	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	3ヶ月	水路工 L=50m	変更
下水建設課	雨水路改良工事 (河原田その1)	大治田三丁目	大治田三丁目	一般競争入札	土木一式	8月から9月	5ヶ月	側溝工 L=70m	
下水建設課	雨水路改良工事 (河原田その2)	大治田二丁目	大治田二丁目	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	4ヶ月	側溝工 L=80m	変更
下水建設課	雨水路改良工事 (河原田その3)	大治田二丁目	大治田二丁目	一般競争入札	土木一式	8月から9月	5ヶ月	水路工 L=70m	削除
下水建設課	雨水路改良工事 (塩浜)	大字塩浜	大字塩浜	一般競争入札	土木一式	8月から9月	5ヶ月	側溝工 L=60m 管渠工 L=55m	
下水建設課	汚水施設修繕工事	野田一丁目ほか 2町	野田一丁目ほか 2町	一般競争入札	とび・土工	10月から12 月	3ヶ月	塀撤去工 1式 フェンス設置工 1式	追加