

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 四日市市上下水道局

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道建設課	山分町300耗配水 本管耐震化工事	山分町	山分町	一般競争入札	土木一式	10～1月	4ヶ月	φ 300NS DCIP L=180m	
水道建設課	千代田町600耗導 水管耐震化工事	千代田町	千代田町	一般競争入札	土木一式	10月	6ヶ月	φ 600NS DCIP L=200m	
水道建設課	生桑町600耗配水 本管耐震化工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	10～1月	4ヶ月	φ 600NS DCIP L=180m	
水道建設課	堀木一丁目400耗 配水本管耐震化工 事	堀木一丁目	堀木一丁目	一般競争入札	土木一式	10～1月	4ヶ月	φ 400NS DCIP L=340m	
水道建設課	泊山崎町400耗配 水本管耐震化工事	泊山崎町	泊山崎町	一般競争入札	土木一式	10～1月	4ヶ月	φ 400NS DCIP L=180m	
水道建設課	前田町300耗送水 管耐震化工事	前田町	前田町	一般競争入札	土木一式	10～1月	4ヶ月	φ 300NS DCIP L=300m	
水道建設課	小古曽東二丁目 300耗配水本管耐 震化工事	小古曽東二丁目	小古曽東二丁目	一般競争入札	土木一式	10～1月	4ヶ月	φ 300NS DCIP L=280m	
水道建設課	生桑町600耗配水 本管耐震化工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	2～3月	4ヶ月	φ 600NS DCIP L=200m	
水道建設課	平津新町300耗配 水本管経年管布設 替工事	平津新町	平津新町	一般競争入札	土木一式	10～1月	4ヶ月	φ 300NS DCIP L=300m	
水道建設課	天力須賀二丁目配 水支管経年管布設 替工事	天力須賀二丁目	天力須賀二丁目	一般競争入札	土木一式	7～10月	3ヶ月	φ 150GX DCIP L=340m	
水道建設課	富田二丁目配水支 管経年管布設替工 事	富田二丁目	富田二丁目	一般競争入札	土木一式	10～1月	3ヶ月	φ 100GX DCIP L=150m	
水道建設課	大字茂福配水支管 経年管布設替工事	大字茂福	大字茂福	一般競争入札	土木一式	10～1月	3ヶ月	φ 100GX DCIP L=340m	

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道建設課	南富田町ほか配水 支管経年管布設替 工事	南富田町	南富田町	一般競争入札	土木一式	10～1月	4ヶ月	φ 250GX DCIP L=280m	
水道建設課	垂坂町配水支管経 年管布設替工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	10～1月	3ヶ月	φ 150GX DCIP L=330m	
水道建設課	坂部が丘二丁目ほ か配水支管経年管 布設替工事	坂部が丘二丁目	坂部が丘二丁目	一般競争入札	土木一式	10～1月	3ヶ月	φ 150GX DCIP L=430m	
水道建設課	八田一丁目ほか配 水支管経年管布設 替工事	八田一丁目	八田一丁目	一般競争入札	土木一式	10～1月	3ヶ月	φ 100GX DCIP L=200m	
水道建設課	野田一丁目ほか 500耗配水本管経 年管布設替工事	野田一丁目	野田一丁目	一般競争入札	土木一式	10～1月	4ヶ月	φ 500NS DCIP L=230m	
水道建設課	高角町ほか配水支 管経年管布設替工 事	高角町及び寺方 町	高角町及び寺方 町	一般競争入札	土木一式	10～1月	4ヶ月	φ 200GX DCIP L=350m	変更
水道建設課	智積町400耗導水 管経年管布設替工 事	智積町	智積町	一般競争入札	土木一式	7～10月	4ヶ月	φ 400NS DCIP L=160m	
水道建設課	高角町400耗導水 管経年管布設替工 事	高角町	高角町	一般競争入札	土木一式	10～1月	4ヶ月	φ 400NS DCIP L=250m	
水道建設課	生桑町配水支管経 年管布設替工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	10～1月	3ヶ月	φ 200GX DCIP L=300m	
水道建設課	尾平町配水支管経 年管布設替工事	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	7～10月	3ヶ月	φ 200GX DCIP L=360m	削除
水道建設課	川島町400耗配水 本管経年管布設替 工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	10～1月	4ヶ月	φ 400NS DCIP L=400m	
水道建設課	川島町配水支管経 年管布設替工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	10～1月	4ヶ月	φ 250GX DCIP L=400m	
水道建設課	石塚町配水支管経 年管布設替工事	石塚町	石塚町	一般競争入札	土木一式	10～1月	3ヶ月	φ 100GX DCIP L=420m	

公表項目

担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道建設課	笹川六丁目配水支管経年管布設替工事	笹川六丁目	笹川六丁目	一般競争入札	土木一式	10～1月	3ヶ月	φ 150GX DCIP L=430m	
水道建設課	笹川四丁目配水支管経年管布設替工事	笹川四丁目	笹川四丁目	一般競争入札	土木一式	10～1月	3ヶ月	φ 100GX DCIP L=320m	
水道建設課	大字泊村ほか400耗送水管経年管布設替工事	大字泊村及び波木町	大字泊村及び波木町	一般競争入札	土木一式	7～10月	6ヶ月	φ 400NS DCIP L=400m	変更
水道建設課	采女町400耗導水管経年管布設替工事	采女町	采女町	一般競争入札	土木一式	10～1月	4ヶ月	φ 400NS DCIP L=210m(推進含)	
水道建設課	大字塩浜配水支管経年管布設替工事	大字塩浜	大字塩浜	一般競争入札	土木一式	7～10月	3ヶ月	φ 100GX DCIP L=260m	
水道建設課	川越町豊田300耗配水本管耐震化工事	川越町豊田	川越町豊田	一般競争入札	土木一式	7～10月	4ヶ月	φ 300NS DCIP L=520m	変更
水道建設課	中部ほか配水支管耐震化工事	中部ほか2町	中部ほか2町	一般競争入札	土木一式	7～10月	3ヶ月	φ 250GX DCIP L=50m	変更
水道建設課	大字六呂見配水支管耐震化工事	大字六呂見	大字六呂見	一般競争入札	土木一式	7～10月	3ヶ月	φ 150GX DCIP L=150m	
水道建設課	高角町配水支管経年管布設替工事	高角町	高角町	一般競争入札	土木一式	10～1月	4ヶ月	φ 150GX DCIP L=320m	追加
水道維持課	河原田町配水支管復旧工事	河原田町	河原田町	一般競争入札	土木一式	4月から6月	3ヶ月	φ 100GX DCIP L=50m	
水道維持課	松本六丁目配水細管復旧工事	松本六丁目	松本六丁目	一般競争入札	土木一式	5月から6月	4ヶ月	φ 50 HPPE L=110m	
水道維持課	小古曽二丁目ほか配水支管復旧工事	小古曽二丁目及び小古曽三丁目	小古曽二丁目及び小古曽三丁目	一般競争入札	土木一式	6月から7月	4ヶ月	φ 150GX DCIP L=120m	
水道維持課	智積町配水細管復旧工事	智積町	智積町	一般競争入札	土木一式	5月から6月	4ヶ月	φ 50 HPPE L=230m	
水道維持課	東垂坂町ほか配水支細管復旧工事	東垂坂町ほか2町	東垂坂町ほか2町	一般競争入札	土木一式	5月から6月	4ヶ月	φ 150GX DCIP L=30m φ 50 HPPE L=180m	

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	小古曽二丁目配水 細管仮設工事	小古曽二丁目	小古曽二丁目	一般競争入札	土木一式	7月から8月	5ヶ月	φ50 PP L=490m	
水道維持課	西日野町配水支細 管復旧工事	西日野町	西日野町	一般競争入札	土木一式	9月から10月	4ヶ月	φ100GX DCIP L=240m φ50 HPPE L=80m	変更
水道維持課	西日野町配水支細 管仮設及び復旧工 事	西日野町	西日野町	一般競争入札	土木一式	4月から5月	8ヶ月	φ50 PP L=1,200m φ100GX DCIP L=170m φ50 HPPE L=210m	
水道維持課	大治田二丁目配水 支細管仮設工事	大治田二丁目	大治田二丁目	一般競争入札	土木一式	7月から8月	5ヶ月	φ50 PP L=230m φ50 HPPE L=30m φ75 PLP L=30m	変更
水道維持課	垂坂町配水支管復 旧工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	6月から7月	4ヶ月	φ200K CIP L=30m φ150K CIP L=30m	削除
水道維持課	采女町配水支管仮 設及び復旧工事	采女町	采女町	一般競争入札	土木一式	5月から6月	4ヶ月	φ150K DCIP L=15m φ75 PLP L=25m	
水道維持課	川島新町配水支細 管移設工事	川島新町	川島新町	一般競争入札	土木一式	6月から7月	6ヶ月	φ100GX DCIP L=180m φ50 HPPE L=230m	
水道維持課	大字茂福配水細管 復旧工事	大字茂福	大字茂福	随意契約	土木一式	4月から5月	2ヶ月	φ50 HIVP L=140m	
水道維持課	西町配水支管移設 工事	西町	西町	一般競争入札	土木一式	7月から8月	3ヶ月	φ150 GX DCIP L=10m φ50 HPPE L=35m	
水道維持課	山城町配水支細管 仮設工事	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	9月から10月	4ヶ月	φ100GX DCIP L=1m φ50 PP L=270m	変更
水道維持課	尾平町配水支細管 仮設及び復旧工事	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	8月から9月	6ヶ月	φ100GX DCIP L=150m φ50 HPPE L=30m	
水道維持課	大字羽津配水細管 仮設及び復旧工事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	7月から8月	6ヶ月	φ50HPPE L=150m	
水道維持課	東日野二丁目配水 細管仮設及び布設 替工事	東日野二丁目	東日野二丁目	一般競争入札	土木一式	8月から9月	3ヶ月	φ50HPPE L=50m	

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	山城町配水支細管 仮設及び復旧工事	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	7月から8月	5ヶ月	φ100GX DCIP L=40m φ50 PP L=100m	
水道維持課	富田二丁目配水支 管移設工事	富田二丁目	富田二丁目	一般競争入札	土木一式	7月から8月	5ヶ月	φ100GX DCIP L=40m φ50 PP L=100m	
水道維持課	桜町配水支細管移 設工事	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	8月から9月	6ヶ月	φ75GX DCIP L=310m φ100GX DCIP L=5m φ50 HPPE L=30m	追加
水道維持課	小生町配水支管仮 設及び復旧工事 (緊急工事)	小生町	小生町	随意契約	土木一式	7月から8月	5ヶ月	φ100GX DCIP L=40m φ50 PP L=90m	追加
水道維持課	大字茂福配水支管 仮設及び復旧工事	大字茂福	大字茂福	一般競争入札	土木一式	8月から9月	6ヶ月	φ100GX DCIP L=200m φ75 PLP L=200m	追加
水道維持課	水沢町配水支管移 設工事(その2)	水沢町	水沢町	随意契約	土木一式	8月から9月	3ヶ月	φ100GX DCIP L=70m	追加
水道維持課	白須賀一丁目配水 支管漏水修繕工事 (緊急工事)	白須賀一丁目	白須賀一丁目	随意契約	土木一式	7月から8月	3ヶ月	φ100GX DCIP L=20m φ75 PLP L=20m	追加
水道維持課	芝田一丁目配水細 管仮設工事	芝田一丁目	芝田一丁目	一般競争入札	土木一式	8月から9月	6ヶ月	φ50 PP L=170m	追加
水道維持課	垂坂町配水支管布 設替工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	8月から9月	5ヶ月	φ150GX DCIP L=100m φ100GX DCIP L=10m	追加
水道維持課	八王子町配水支管 仮設及び復旧工事 (緊急工事)	八王子町	小生町	随意契約	土木一式	9月から10月	5ヶ月	φ100GX DCIP L=50m φ50 PP L=130m	追加
水道維持課	波木町配水細管仮 設及び復旧工事	波木町	波木町	一般競争入札	土木一式	9月から10月	4ヶ月	φ50 PP L=70m φ50 HPPE L=50m	追加
水道維持課	宮東町二丁目配水 細管仮設及び復旧 工事	宮東町二丁目	宮東町二丁目	一般競争入札	土木一式	9月から10月	4ヶ月	φ50 PP L=100m φ50 HPPE L=90m	追加
水道維持課	札幌町ほか配水細 管仮設及び復旧工 事	札幌町及び小牧 町	札幌町及び小牧 町	一般競争入札	土木一式	9月から10月	5ヶ月	φ50 PP L=80m φ50 HPPE L=70m	追加

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	八田二丁目ほか配 水細管布設工事	八田二丁目及び 八田三丁目	八田二丁目及び 八田三丁目	一般競争入札	土木一式	9月から10月	5ヶ月	φ 50 HPPE L=90m	追加
水道維持課	桜町配水支管移設 工事	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	4ヶ月	φ 100GX DCIP L=10m φ 75 PLP L=20m	追加
水道維持課	垂坂町配水支細管 仮設工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	9月から10月	5ヶ月	φ 50 PP L=200m φ 100 PLP L=50m	追加
水道維持課	本郷町配水支細管 布設工事	本郷町	本郷町	一般競争入札	土木一式	9月から10月	4ヶ月	φ 100GX DCIP L=50m	追加
水道維持課	応急給水栓設置工 事(北部)	市内北部	市内北部	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	5ヶ月	応急給水栓 N=4箇所	追加
水道維持課	応急給水栓設置工 事(南部)	市内南部	市内南部	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	5ヶ月	応急給水栓 N=4箇所	追加
水道維持課	浜田町配水細管布 設工事	浜田町	浜田町	一般競争入札	土木一式	10月から11 月	4ヶ月	φ 50 HPPE L=50m	追加
施設課	納屋ポンプ場ポン プ棟外壁修繕	浜町	浜町	一般競争入札	建築一式	4～5月	3ヶ月	外壁修繕	
施設課	新富洲原ポンプ場 No.2逆流防止弁設 備更新工事	富双二丁目	富双二丁目	一般競争入札	機械器具	10～11月	5ヶ月	No.2逆流防止弁設備更新	変更
施設課	日永浄化センター 第2・第3系統TNT P計更新工事	寿町	寿町	一般競争入札	電気	6～8月	6ヶ月	TNTP計更新	
施設課	橋北ポンプ場No.6 雨水ポンプ設備更 新工事	新浜町	新浜町	一般競争入札	機械器具	7～9月	17ヶ月	No.6ポンプ設備更新	
施設課	茂福ポンプ場耐震 補強工事	富田浜町	富田浜町	一般競争入札	建築一式	7～9月	5ヶ月	上屋耐震・耐津波工事	
施設課	雨池ポンプ場No.1エ ンジン、電動機更新 工事	大字六呂見	大字六呂見	一般競争入札	機械器具	10～11月	17ヶ月	No.1両掛けエンジン・電動機、 吐出弁更新	変更

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	朝明ポンプ場No.2、 3雨水ポンプ設備 更新工事	川越町高松	川越町高松	一般競争入札	機械器具	7～9月	17ヶ月	No.2, 3雨水ポンプ設備更新	
施設課	諏訪公園雨水調整 池建屋外壁改修	諏訪栄町	諏訪栄町	一般競争入札	建築一式	7～9月	6ヶ月	外壁改修、建具改修	変更
施設課	吉崎ポンプ場給水 設備工事	楠町南五味塚	楠町南五味塚	一般競争入札	管	8～10月	3ヶ月	水道接続工事	削除
施設課	日永浄化センター 第2系統送風機電 気設備更新工事	寿町	寿町	一般競争入札	電気	10～11月	16ヶ月	電気設備更新	変更
施設課	白須賀ポンプ場電 気設備更新工事	白須賀三丁目	白須賀三丁目	一般競争入札	電気	8～10月	16ヶ月	電気設備更新	
施設課	新富洲原ポンプ場 No.4除塵機設備更 新工事	富双二丁目	富双二丁目	一般競争入札	機械器具	10～11月	14ヶ月	No.4除塵機設備更新	
施設課	新富洲原ポンプ場 耐震補強工事	富双二丁目	富双二丁目	一般競争入札	建築一式	10～11月	6ヶ月	上屋耐震・耐津波工事	
施設課	大井の川ポンプ場 除塵機設備更新工 事	大浜町	大浜町	一般競争入札	機械器具	10～11月	14ヵ月	自動除塵機設備更新	
施設課	雨池ポンプ場No.5除 塵機設備工事	大字六呂見	大字六呂見	一般競争入札	機械器具	10～11月	14ヵ月	自動除塵機設備更新	
施設課	白須賀ポンプ場工 場排水ポンプ整備	白須賀四丁目	白須賀四丁目	随意契約	機械器具	10～11月	3ヶ月	水中ポンプ整備	
施設課	日永浄化センター 第2系統No.3初沈 污泥掻寄機駆動部 修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	5～6月	6ヶ月	2系污泥掻寄機修繕	
施設課	日永浄化センター 焼却炉修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	5～6月	8ヶ月	焼却炉の定期修繕	

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	日永浄化センター 第2系統No.1ブロ ワー修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	7～8月	6ヶ月	ブロワー、電油操作器整備	削除
施設課	日永浄化センター 監視制御設備修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	10～11月	5ヶ月	監視、遠制、設備修繕	変更
施設課	常磐ポンプ場電気 設備機能増設工事	曙町	曙町	随意契約	電気	10～11月	3ヶ月	沈砂池機械設備更新に伴う電 気設備工事	変更
施設課	雨池ポンプ場No.1 雨水ポンプ分解修 繕	大字六呂見	大字六呂見	随意契約	機械器具	8～10月	3ヶ月	雨水ポンプ設備長寿命化対策	変更
施設課	落合ポンプ場No. 2雨水ポンプ設備 長寿命化対策工事	寿町	寿町	随意契約	機械器具	8～10月	6ヶ月	雨水ポンプ設備長寿命化対策	
施設課	磯津第1ポンプ場N o. 3除塵機設備長 寿命化対策工事	大字塩浜	大字塩浜	随意契約	機械器具	8～10月	3ヶ月	自動除塵機設備長寿命化対策	
施設課	高砂ポンプ場し渣 破碎機分解修繕	尾上町	尾上町	随意契約	機械器具	9～10月	4ヶ月	し渣破碎機修繕	削除
施設課	浜田地下ポンプ場 雨水ポンプ分解修 繕	浜田町	浜田町	随意契約	機械器具	11～12月	5ヶ月	水中ポンプ分解修繕	変更
施設課	納屋ポンプ場No.3,4 汚水ポンプ分解修 繕	浜町	浜町	随意契約	機械器具	10～11月	5ヶ月	汚水ポンプ分解修繕	
施設課	新富洲原ポンプ場 中間ゲート修繕	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	10～11月	5ヶ月	中間ゲート設備修繕	削除
施設課	白須賀ポンプ場No. 2雨水ポンプ分解 修繕	白須賀四丁目	白須賀四丁目	随意契約	機械器具	10～11月	5ヶ月	雨水ポンプ分解修繕	
施設課	白須賀ポンプ場No.4 ディーゼルエンジン 分解修繕	白須賀四丁目	白須賀四丁目	随意契約	機械器具	10～11月	4ヶ月	エンジン分解修繕	
施設課	野田排水機場No.2 雨水ポンプ分解修 繕	野田一丁目	野田一丁目	随意契約	機械器具	10～11月	5ヶ月	水中ポンプ分解修繕	変更

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	朝明ポンプ場No. 7 雨水ポンプ用ディー ゼルエンジン分解 修繕	川越町高松	川越町高松	随意契約	機械器具	4～5月	3ヶ月	エンジン分解修繕	
施設課	富田・富洲原雨水1 号幹線1号手動 ゲート修繕	富田一色町	富田一色町	随意契約	機械器具	5～6月	3ヶ月	手動ゲート修繕	
施設課	内部水源地ほか遠 制盤等点検整備	采女町ほか15町	采女町ほか15町	随意契約	電気	5月から7月	3ヶ月	遠制盤点検整備	変更
施設課	三滝水源地ほか防 犯設備点検整備	尾平町ほか30町	尾平町ほか30町	随意契約	電気通信	5月から7月	3ヶ月	防犯設備点検整備	
施設課	内部水源地ほか流 量計及び水位計点 検整備	采女町ほか12町	采女町ほか12町	随意契約	電気	5月から7月	3ヶ月	流量計、水位計等点検整備	
施設課	あがた配水池ほか 流量計等点検整備	大矢知町ほか3町	大矢知町ほか3町	随意契約	電気	5月から7月	3ヶ月	流量計等点検整備	削除
施設課	朝明配水池ほか流 量計等定期点検整 備	大矢知町ほか6町	大矢知町ほか6町	随意契約	電気	6月から8月	3ヶ月	流量計、水位計等点検整備	削除
施設課	楠水源地ほか遠制 盤等点検整備	楠町南川ほか10町	楠町南川ほか10町	随意契約	電気	6月から8月	2ヶ月	流量計、水位計等点検整備 遠制盤点検整備	変更
施設課	三滝水源地送水ポ ンプ及び三滝4号井 取水ポンプ点検整 備	尾平町及び大井 手三丁目地内	尾平町及び大井 手三丁目地内	随意契約	機械器具	7月から9月	6ヶ月	送水ポンプ点検整備(3台) 取水ポンプ点検整備(2台)	
施設課	三滝西水源地ほか 電動弁点検整備	高角町ほか2町	高角町ほか2町	随意契約	機械器具	7月から9月	4ヶ月	電動弁点検整備	
施設課	内部水源地及び朝 明水源地送水ポン プ点検整備	采女町及び千代 田町	采女町及び千代 田町	随意契約	機械器具	6月から8月	4ヶ月	送水ポンプ点検整備(6台)	
施設課	内部2号井取水ポン プ点検整備	采女町	采女町	随意契約	機械器具	6月から8月	8ヶ月	取水ポンプ点検整備(2台)	
施設課	小牧水源地ほか遠 制盤点検整備	小牧町ほか4町	小牧町ほか4町	随意契約	電気	10月から12月	3ヶ月	遠制盤点検整備	変更

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	三滝西水源地ほか 蓄充電設備点検整備	高角町ほか9町	高角町ほか9町	随意契約	電気	7月から9月	3ヶ月	蓄充電器設備点検整備	
施設課	一生吹配水池ほか 応急給水装置点検整備	智積町ほか2町	智積町ほか2町	随意契約	機械器具	5月から7月	2ヶ月	応急給水装置点検整備	
施設課	内部水源地ほか消 石灰注入設備点検整備	采女町ほか4町	采女町ほか4町	随意契約	機械器具	9月から11月	4ヶ月	消石灰注入設備点検整備	
施設課	朝明水源地紫外線 照射装置点検整備	千代田町	千代田町	随意契約	機械器具	11月から1月	4ヶ月	紫外線照射装置点検整備	
施設課	三滝水源地ほか非 常用発電機点検整備	尾平町ほか4町	尾平町ほか4町	随意契約	機械器具	9月から11月	3ヶ月	非常用発電機点検整備	
施設課	高岡配水エリアほ か水質監視設備点 検整備	采女が丘一丁目 ほか5町	采女が丘一丁目 ほか5町	随意契約	電気	9月から11月	2ヶ月	水質監視設備点検整備	
施設課	中上取水場1号取 水ポンプ点検整備	東員町大字中上	東員町大字中上	随意契約	機械器具	10月から12月	3ヶ月	取水ポンプ点検整備	
施設課	朝明水源系監視設 備工事	中村町及び千代 田町	中村町及び千代 田町	随意契約	電気	9月から10月	7ヶ月	監視項目追加、ソフト変更	変更
施設課	北部系中央監視設 備工事	尾平町及び千代 田町	尾平町及び千代 田町	随意契約	電気	9月から10月	7ヶ月	監視項目追加、ソフト変更	変更
施設課	生桑配水池ほか水 位計取替工事	生桑町ほか2町 地内	生桑町ほか2町 地内	一般競争入札	電気	8月から10月	4ヶ月	水位計取替	削除
施設課	三滝西水源地水位 計取替ほか工事	高角町ほか3町	高角町ほか3町	一般競争入札	電気	10月から11月	4ヶ月	水位計、蓄電池取替	追加
施設課	水道施設南部監視 制御設備更新工事	尾平町ほか2町	尾平町ほか2町	一般競争入札	電気	10月から11月	17ヶ月	監視制御設備更新	変更
施設課	上下水道局受変電 設備改修工事	堀木一丁目	堀木一丁目	一般競争入札	電気	10月から11月	5ヶ月	変圧器等更新	変更

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	上下水道局水質管理棟空調設備更新工事	堀木一丁目	堀木一丁目	一般競争入札	管	8月から10月	5ヶ月	空調設備更新	
施設課	三滝水源地消石灰注入設備洗浄弁ほか修繕	尾平町	尾平町	随意契約	機械器具	9月	2ヶ月	洗浄弁修繕	追加
施設課	内部1号井取水ポンプ吸込管用逆止弁修繕	采女町	采女町	随意契約	機械器具	9月	1ヶ月	吸込管用逆止弁修繕	追加
施設課	新富洲原ポンプ場及び雨池ポンプ場雨水ポンプ用エンジン修繕	富双二丁目及び大字六呂見	富双二丁目及び大字六呂見	随意契約	機械器具	5月から7月	5ヶ月	ディーゼルエンジン分解修繕	追加
施設課	高砂ポンプ場No.1雨水ポンプ用電動機修繕	尾上町	尾上町	随意契約	機械器具	7月から9月	7ヶ月	雨水ポンプ分解修繕	追加
施設課	塩浜第1ポンプ場除塵機設備修繕	塩浜町	塩浜町	随意契約	機械器具	9月から10月	6ヶ月	自動除塵機設備修繕	追加
施設課	落合ポンプ場及び茂福ポンプ場補機ポンプ設備更新工事	寿町及び富田浜町	寿町及び富田浜町	一般競争入札	機械器具	9月から10月	6ヶ月	補機ポンプ設備更新	追加
施設課	日永浄化センター第2系統スカムスキマー更新工事	寿町	寿町	一般競争入札	機械器具	1月から2月	5ヶ月	電動吐出弁更新	追加
施設課	東垂坂町(茂福汚水MP4)マンホールポンプ設備工事	東垂坂町	東垂坂町	一般競争入札	機械器具	10月から11月	5ヶ月	マンホールポンプ設備	追加
施設課	桜町(桜西汚水MP7)マンホールポンプ設備工事	桜町	桜町	一般競争入札	機械器具	10月から11月	5ヶ月	マンホールポンプ設備	追加
下水建設課	南垂坂污水管渠布設工事	南垂坂町	南垂坂町	一般競争入札	土木一式	10月から12月	5ヶ月	φ200開削工法 L=500m	変更
下水建設課	垂坂污水管渠布設工事(その1)	大矢知町及び大谷台二丁目	大矢知町及び大谷台二丁目	一般競争入札	土木一式	10月から12月	5ヶ月	φ200開削工法 L=550m	変更

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	垂坂污水管渠布設 工事(その2)	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	11月から1月	8ヶ月	φ200開削工法 L=750m	変更
下水建設課	東垂坂污水管渠布 設工事	東垂坂町	東垂坂町	一般競争入札	土木一式	10月から12月	5ヶ月	φ200開削工法 L=350m	変更
下水建設課	垂坂污水管渠布設 に伴う舗装復旧工 事	垂坂町	東垂坂町	一般競争入札	ほ装	10月から12月	4ヶ月	舗装復旧工 A=3200㎡	変更
下水建設課	大矢知污水管渠布 設工事	大矢知町及び大 字茂福	大矢知町及び大 字茂福	一般競争入札	土木一式	6月から9月	7ヶ月	φ200開削工法 L=540m	変更
下水建設課	山城污水管渠布設 工事(その1)	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ200開削工法 L=450m	
下水建設課	山城污水管渠布設 工事(その2)	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ200開削工法 L=450m	
下水建設課	山城污水管渠布設 工事(その3)	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	5ヶ月	φ200開削工法 L=440m	
下水建設課	千代田污水管渠布 設工事	千代田町	千代田町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ250～450推進工法 L=270 m φ200開削工法 L=40m	
下水建設課	平津污水管渠布設 工事	平津町	平津町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	4ヶ月	φ200開削工法 L=280m	
下水建設課	南富田污水管渠布 設工事	南富田町	南富田町	一般競争入札	土木一式	10月から12月	2ヶ月	φ200開削工法 L=35m	変更
下水建設課	羽津污水管渠布設 工事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	7月から10月	5ヶ月	φ200開削工法 L=200m	
下水建設課	富洲原污水管渠布 設工事	富洲原町	富洲原町	一般競争入札	土木一式	4月から6月	3ヶ月	φ200開削工法 L=30m	
下水建設課	既存集落環境整備 管渠布設工事	市場町	市場町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	5ヶ月	φ150開削工法 L=330m	

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	神前地区コミニ ティ・プラント污水管 渠布設工事	高角町	高角町	一般競争入札	土木一式	4月から6月	3ヶ月	φ 200開削工法 L=30m	
下水建設課	小牧地区コミニ ティ・プラント污水管 渠布設工事	小牧町	小牧町	一般競争入札	土木一式	4月から6月	3ヶ月	φ 200開削工法 L=40m	
下水建設課	羽津山污水管渠布 設工事	羽津山町	羽津山町	一般競争入札	土木一式	7月から10月	3ヶ月	φ 200開削工法 L=60m	削除
下水建設課	蒔田污水管渠布設 工事	蒔田一丁目	蒔田一丁目	一般競争入札	土木一式	7月から10月	4ヶ月	φ 200開削工法 L=170m	
下水建設課	札幌污水管渠布設 工事	札幌町	札幌町	一般競争入札	土木一式	7月から10月	3ヶ月	φ 200開削工法 L=50m	
下水建設課	尾平污水管渠布設 工事(その1)	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ 200開削工法 L=600m	
下水建設課	尾平污水管渠布設 工事(その2)	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	7月から10月	5ヶ月	φ 200開削工法 L=350m	
下水建設課	川島污水管渠布設 工事(その1)	川島新町	川島新町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ 200開削工法 L=500m	
下水建設課	川島污水管渠布設 工事(その2)	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	10月から12月	3ヶ月	φ 200開削工法 L=500m	変更
下水建設課	川島污水管渠布設 工事(その3)	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	7月から10月	5ヶ月	φ 200開削工法 L=350m	
下水建設課	川島污水管渠布設 工事(その4)	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ 250推進工法 L=170m φ 200推進工法 L=110m φ 200開削工法 L=150m	
下水建設課	松本污水管渠布設 工事	松本六丁目	松本六丁目	一般競争入札	土木一式	4月から6月	5ヶ月	φ 200開削工法 L=530m	
下水建設課	中川原污水管渠布 設工事(その1)	中川原二丁目及 び中川原三丁目	中川原二丁目及 び中川原三丁目	一般競争入札	土木一式	7月から10月	5ヶ月	φ 200開削工法 L=150m	変更
下水建設課	桜污水管渠布設工 事	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	6月から8月	7ヶ月	φ 200開削工法 L=850m	

公表項目

担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	桜西污水管渠布設 工事	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	6月から9月	6ヶ月	φ100開削工法 L=100m φ150開削工法 L=550m	
下水建設課	別山貯留槽改造工 事	別山一丁目	別山一丁目	一般競争入札	土木一式	11月から1月	2ヶ月	貯留槽改造工 1式	変更
下水建設課	中心市街地浸水対 策工事	鵜の森一丁目	鵜の森一丁目	一般競争入札	土木一式	6月から8月	7ヶ月	側溝整備 L=800m	
下水建設課	松本污水管渠布設 に伴う舗装復旧工 事	松本六丁目	松本六丁目	一般競争入札	ほ装	10月から11月	3ヶ月	舗装工 A=700㎡	変更
下水建設課	智積污水管渠布設 に伴う舗装復旧工 事	智積町	智積町	一般競争入札	ほ装	7月から9月	4ヶ月	舗装工 A=1650㎡	
下水建設課	重要管路マンホー ル耐震化工事	松原町ほか7町	松原町ほか7町	一般競争入札	土木一式	7月から9月	6ヶ月	マンホール耐震工 N=41箇所	
下水建設課	納屋污水2号幹線 管渠更生工事	新町	新町	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	φ1650管更生 L=42m	
下水建設課	阿瀬知污水3号幹 線管渠更生工事	西末広町	西末広町	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	φ1500管更生 L=60m	
下水建設課	富田污水4号幹線 管渠更生工事	下さざらい町及 び大矢知町	下さざらい町及 び大矢知町	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	φ800管更生 L=31m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (常磐排水区)	新正三丁目ほか 2町	新正三丁目ほか 2町	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	φ300～700管更生 L=215m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (納屋排水区)(そ の1)	西浦一丁目	西浦一丁目	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	φ250管更生 L=93m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (納屋排水区)(そ の2)	西浦二丁目	西浦二丁目	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	φ250～350管更生 L=82m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (納屋排水区)(そ の3)	西町及び元町	西町及び元町	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	φ250～450管更生 L=192m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (納屋排水区)(そ の4)	西新地ほか3町	西新地ほか3町	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	φ250～400管更生 L=415m	

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	下水管渠更生工事 (納屋排水区)(その5)	北町及び中部	北町及び中部	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	φ250～400管更生 L=337m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (納屋排水区)(その6)	中部	中部	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	φ250～350管更生 L=375m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (阿瀬知排水区)	三栄町ほか2町	三栄町ほか2町	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	φ250管更生 L=223m	
下水建設課	汚水管渠布設に伴う 舗装復旧工事	桜町	桜町	一般競争入札	ほ装	10月から12月	3ヶ月	舗装工 A=1200㎡	追加
下水建設課	小古曽汚水管渠布 設工事(その1)	小古曽二丁目	小古曽二丁目	一般競争入札	土木一式	7月から9月	3ヶ月	φ200開削工法 L=310m φ200開削工法 L=15m	変更
下水建設課	小古曽汚水管渠布 設工事(その2)	小古曽五丁目	小古曽五丁目	一般競争入札	土木一式	10月から12月	6ヶ月	φ200開削工法 L=650m	変更
下水建設課	前田及び小古曽汚 水管渠布設工事	前田町ほか2町	前田町ほか2町	一般競争入札	土木一式	1月から3月	6ヶ月	φ200開削工法 L=650m	変更
下水建設課	日永西汚水管渠布 設工事	日永西五丁目	日永西五丁目	一般競争入札	土木一式	1月から3月	7ヶ月	φ200開削工法 L=690m φ200推進工法 L=70m	変更
下水建設課	小古曽汚水管渠布 設工事(その3)	小古曽五丁目	小古曽五丁目	一般競争入札	土木一式	1月から3月	7ヶ月	φ200開削工法 L=600m	削除
下水建設課	小古曽汚水管渠布 設工事(その4)	采女町	采女町	一般競争入札	土木一式	1月から3月	7ヶ月	φ200開削工法 L=600m	削除
下水建設課	西日野汚水管渠布 設工事(その1)	室山町	室山町	一般競争入札	土木一式	1月から3月	7ヶ月	φ200開削方法 L=600m	
下水建設課	西日野汚水管渠布 設工事(その2)	西日野町	西日野町	一般競争入札	土木一式	1月から3月	7ヶ月	φ200開削工法 L=600m	
下水建設課	吉崎ポンプ場場内 整備工事	楠町吉崎	楠町吉崎	一般競争入札	土木一式	8月から10月	12ヵ月	ポンプ場場内整備工事 一式	
下水建設課	塩浜雨水1号幹線 水路築造工事	塩浜町	塩浜町	随意契約	土木一式	7月から9月	6ヶ月	水路築造工 L=60m	

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	日永浄化センター 第2系統及び第3系 統耐震補強工事	寿町	寿町	指名競争入札	土木一式	10月から12月	6ヶ月	圧送管布設替工 L=80m	変更
下水建設課	吉崎ポンプ場屋外 階段設置工事	楠町吉崎	楠町吉崎	一般競争入札	建築一式	10月から12月	12ヵ月	屋外階段設置工 1式	追加
下水建設課	小古曽汚水1号幹 線管渠布設工事に 伴う舗装復旧工事	小古曽三丁目	小古曽三丁目	一般競争入札	ほ装	10月から12月	3ヶ月	舗装復旧工 A=370㎡ 付帯工 一式	追加
下水建設課	排水路改良工事 (芝田)	芝田一丁目	芝田一丁目	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	水路工 L=151m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (笹川その1)	笹川九丁目	笹川九丁目	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	管渠更生工 L=580m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (笹川その2)	笹川五丁目及び 笹川九丁目	笹川五丁目及び 笹川九丁目	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	管渠更生工 L=550m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (坂部が丘その1)	坂部が丘三丁目 及び坂部が丘五 丁目	坂部が丘三丁目 及び坂部が丘五 丁目	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	管渠更生工 L=659m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (坂部が丘その2)	坂部が丘三丁目	坂部が丘三丁目	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	管渠更生工 L=115m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (桜その1)	桜台二丁目	桜台二丁目	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	管渠更生工 L=250m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (桜その2)	桜台二丁目	桜台二丁目	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	管渠更生工 L=550m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (高花平その1)	高花平一丁目	高花平一丁目	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	管渠更生工 L=250m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (高花平その2)	高花平三丁目	高花平三丁目	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	管渠更生工 L=120m	
下水建設課	雨水路改良工事 (河原田その1)	大治田二丁目	大治田二丁目	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	水路工 L=66m	変更
下水建設課	雨水路改良工事 (河原田その2)	大治田二丁目	大治田二丁目	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	水路工 L=160m	

公表項目									
担当事務所 (課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	下水管渠更生工事 (あかつき台その1)	あかつき台二丁目	あかつき台二丁目	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	管渠更生工 L=160m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (あかつき台その2)	あかつき台二丁目	あかつき台二丁目	一般競争入札	土木一式	8月から10月	5ヶ月	管渠更生工 L=530m	
下水建設課	雨水排水路改良工 事	別名六丁目	別名六丁目	一般競争入札	土木一式	9月から11月	5ヶ月	水路改良 L=50m	
下水建設課	汚水柵取付管修繕 工事	八千代台三丁目	八千代台三丁目	随意契約	土木一式	4月から6月	3ヶ月	汚水柵取付管更生工 N=16	
下水建設課	雨池雨水幹線浚渫 工事	大字六呂見	大字六呂見	指名競争入札	土木一式	10月から12月	3ヶ月	浚渫工 L=500m	追加
下水建設課	河原田ポンプ場浚 渫工事	河原田町	河原田町	指名競争入札	土木一式	10月から12月	3ヶ月	浚渫工 1箇所	追加