

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 四日市市上下水道局

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道建設課	生桑町600耗配水 本管耐震化工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	7～8月	4ヶ月	φ 600NS DCIP L=200m	
水道建設課	北浜町400耗配水 本管耐震化工事	北浜町	北浜町	一般競争入札	土木一式	1～3月	4ヶ月	φ 400GX DCIP L=60m(推進)	
水道建設課	山分町300耗配水 本管耐震化工事	山分町	山分町	一般競争入札	土木一式	10月	4ヶ月	φ 300GX DCIP L=300m	
水道建設課	千代田町600耗導 水管耐震化工事	千代田町	千代田町	一般競争入札	土木一式	1～3月	4ヶ月	φ 600NS DCIP L=200m	
水道建設課	川越町天神300耗 配水本管耐震化工 事	川越町大字天神	川越町大字天神	一般競争入札	土木一式	10～1月	4ヶ月	φ 300GX DCIP L=300m	削除
水道建設課	前田町ほか300耗 送水管耐震化工事	前田町ほか2町	前田町ほか2町	一般競争入札	土木一式	10～1月	4ヶ月	φ 300GX DCIP L=100m	変更
水道建設課	日永東三丁目配水 支管耐震化工事	日永東三丁目	日永東三丁目	一般競争入札	土木一式	11～2月	4ヶ月	φ 100GX DCIP L=800m	削除
水道建設課	平町ほか配水支管 経年管布設替工事	平町及び松原町	平町及び松原町	一般競争入札	土木一式	10～12月	4ヶ月	φ 100GX DCIP L=200m	
水道建設課	天力須賀四丁目配 水支管経年管布設 替工事	天力須賀四丁目	天力須賀四丁目	一般競争入札	土木一式	10～12月	4ヶ月	φ 150GX DCIP L=300m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道建設課	茂福町配水支管経年管布設替工事	茂福町	茂福町	一般競争入札	土木一式	1～3月	4ヶ月	φ 250GX DCIP L=300m	変更
水道建設課	垂坂町配水支管経年管布設替工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	11～2月	4ヶ月	φ 150GX DCIP L=300m	削除
水道建設課	富士町300耗配水本管経年管布設替工事	富士町	富士町	一般競争入札	土木一式	7～10月	4ヶ月	φ 300GX DCIP L=250m	削除
水道建設課	尾平町ほか配水支管経年管布設替工事	尾平町及び曾井町	尾平町及び曾井町	一般競争入札	土木一式	1～3月	4ヶ月	φ 150GX DCIP L=500m	変更
水道建設課	高角町300耗導水管経年管布設替工事	高角町	高角町	一般競争入札	土木一式	10月	4ヶ月	φ 300GX DCIP L=200m	
水道建設課	智積町鉄道下400耗導水管経年管布設替工事	智積町	智積町	一般競争入札	土木一式	10～12月	4ヶ月	φ 400GX DCIP L=100m	変更
水道建設課	大字泊村400耗送水管経年管布設替工事	大字泊村	大字泊村	一般競争入札	土木一式	7～10月	4ヶ月	φ 400GX DCIP L=400m	
水道建設課	午起一丁目配水支管経年管布設替工事	午起一丁目	午起一丁目	一般競争入札	土木一式	10～11月	4ヶ月	φ 100GX DCIP L=250m	
水道建設課	四日市市民公園緊急用貯水槽改修工事	安島一丁目	安島一丁目	一般競争入札	土木一式	11～2月	4ヶ月	φ 200緊急遮断弁設置 1箇所	
水道建設課	羽津会館緊急用貯水槽改修工事	大宮西町	大宮西町	一般競争入札	土木一式	11～2月	4ヶ月	φ 150緊急遮断弁設置 1箇所	
水道建設課	生桑系ほか流量調査施設設置工事	室山町ほか6町	室山町ほか6町	一般競争入札	土木一式	1～3月	4ヶ月	流量調査施設設置 1式	変更

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道建設課	生桑町600耗配水 本管耐震化工事 (その2)	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	1～3月	4ヶ月	φ 600NS DCIP L=200m	
水道建設課	札幌町配水支管経 年管布設替工事	札幌町	札幌町	一般競争入札	土木一式	1～3月	4ヶ月	φ 150GX DCIP L=400m	変更
水道建設課	八千代台一丁目配 水支管経年管布設 替工事	八千代台一丁目	八千代台一丁目	一般競争入札	土木一式	10～12月	4ヶ月	φ 100GX DCIP L=460m	
水道建設課	坂部が丘一丁目配 水支管経年管布設 替工事	坂部が丘一丁目	坂部が丘一丁目	一般競争入札	土木一式	1～3月	4ヶ月	φ 100GX DCIP L=500m	変更
水道建設課	高浜町ほか配水支 管経年管布設替工 事	高浜町及び東新 町	高浜町及び東新 町	一般競争入札	土木一式	1～3月	4ヶ月	φ 400GX DCIP L=300m	変更
水道建設課	尾平町600耗送水 管経年管布設替工 事	尾平町	尾平町	随意契約	土木一式	11～2月	14ヶ月	φ 600NS DCIP L=200m	
水道建設課	菅原町ほか配水支 管経年管布設替工 事	菅原町及び寺方 町	菅原町及び寺方 町	一般競争入札	土木一式	9月	4ヶ月	φ 200GX DCIP L=400m	
水道建設課	川島町400耗配水 本管経年管布設替 工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	1～3月	4ヶ月	φ 400GX DCIP L=400m	変更
水道建設課	川島町300耗配水 本管経年管布設替 工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	1～3月	4ヶ月	φ 300GX DCIP L=400m	変更
水道建設課	南松本町配水支管 経年管布設替工事	南松本町	南松本町	一般競争入札	土木一式	1～3月	4ヶ月	φ 250GX DCIP L=530m	変更
水道建設課	堀木一丁目ほか配 水支管経年管布設 替工事	堀木一丁目及び 西浦一丁目	堀木一丁目及び 西浦一丁目	一般競争入札	土木一式	8～10月	4ヶ月	φ 200GX DCIP L=200m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道建設課	中部ほか配水支管 経年管布設替工事	中部及び北町	中部及び北町	一般競争入札	土木一式	11～2月	4ヶ月	φ 250GX DCIP L=300m	
水道建設課	大字塩浜300耗配 水本管経年管布設 替工事	大字塩浜	大字塩浜	一般競争入札	土木一式	1～3月	4ヶ月	φ 300GX DCIP L=300m	
水道建設課	諏訪栄町配水支管 経年管布設替工事	諏訪栄町	諏訪栄町	一般競争入札	土木一式	1～3月	4ヶ月	φ 200GX DCIP L=250m	
水道建設課	日永東一丁目ほか 400耗配水本管撤 去工事	日永東一丁目ほ か3町	日永東一丁目ほ か3町	随意契約	土木一式	10～11月	3ヶ月	既設管撤去工 φ 400 L=50m モルタル充填工 1式	追加
水道建設課	川越町大字豊田ほ か300耗配水本管 耐震化工事	三重郡川越町大 字豊田及び大字 高松	三重郡川越町大 字豊田及び大字 高松	一般競争入札	土木一式	10～11月	4ヶ月	φ 300GX DCIP L=300m	追加
水道維持課	小山町500耗水管 橋架設工事	小山町	小山町	一般競争入札	鋼構造物	5～7月	6ヶ月	φ 500SUS L=30m φ 500DCIP NS L=20m	
水道維持課	小古曽二丁目配水 細管復旧工事	小古曽二丁目	小古曽二丁目	一般競争入札	土木一式	5～7月	4ヶ月	φ 50HPPE L=300m	
水道維持課	垂坂町配水支細管 復旧工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ 50HPPE L=210m φ 150DCIP GX L=50m	
水道維持課	大治田二丁目配水 支細管復旧工事	大治田二丁目	大治田二丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	φ 50HPPE L=200m φ 100DCIP GX L=20m	
水道維持課	南垂坂町配水細管 復旧工事	南垂坂町	南垂坂町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ 50HPPE L=70m	
水道維持課	川島町配水細管仮 設及び移設工事 (その2)	川島町	川島町	随意契約	土木一式	5～7月	4ヶ月	φ 50HPPE L=450m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	宝町ほか配水支管 仮設工事	宝町及び松泉町	宝町及び松泉町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ200DCIP K L=35m	
水道維持課	尾上町ほか水管橋 塗装工事	尾上町及び末広 町	尾上町及び末広 町	一般競争入札	塗装	10～12月	3ヶ月	塗装工 A=500m2	
水道維持課	富双一丁目ほか配 水支管布設替工事	富双一丁目及び 富双二丁目	富双一丁目及び 富双二丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	φ100DCIP GX L=30m	
水道維持課	尾平町配水細管移 設工事	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ50HPPE L=70m	
水道維持課	大矢知町配水細管 布設工事	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	8～9月	3ヶ月	φ50HPPE L=90m	
水道維持課	芝田一丁目配水細 管布設工事	芝田一丁目	芝田一丁目	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	φ50HPPE L=140m	
水道維持課	復旧給水栓整備工 事(北部)	桜町ほか4町	桜町ほか4町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	復旧給水栓 N=4箇所	変更
水道維持課	復旧給水栓整備工 事(南部)	日永西三丁目ほ か3町	日永西三丁目ほ か3町	一般競争入札	土木一式	9～11月	3ヶ月	復旧給水栓 N=4箇所	変更
水道維持課	西日野町配水支細 管復旧工事	西日野町	西日野町	一般競争入札	土木一式	5～7月	4ヶ月	φ50HPPE L=200m φ100DCIP GX L=100m	
水道維持課	桜町配水支管仮設 工事	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ50PP L=600m	
水道維持課	広永町配水細管仮 設工事	広永町	広永町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ50PP L=150m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	川島町配水細管仮設及び復旧工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ50HPPE L=60m φ50PP L=70m	
水道維持課	小古曽二丁目配水支細管仮設工事	小古曽二丁目	小古曽二丁目	一般競争入札	土木一式	5～7月	5ヶ月	φ100HPPE L=880m φ50PP L=660m	
水道維持課	山城町配水支細管仮設工事	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	φ50PP L=550m	
水道維持課	尾平町配水支細管仮設工事	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ50PP L=1200m φ100DCIP GX L=10m	
水道維持課	大字羽津配水支細管仮設及び移設工事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	φ50HPPE L=10m φ50PP L=60m	
水道維持課	川島町配水支管移設工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	φ100DCIP GX L=10m φ50HPPE L=20m	
水道維持課	江村町配水細管仮設工事	江村町	江村町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	φ50PP L=180m	
水道維持課	西坂部町配水細管仮設工事	西坂部町	西坂部町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	φ50PP L=200m	
水道維持課	大字六呂見配水支管仮設工事	大字六呂見	大字六呂見	一般競争入札	土木一式	9～10月	3ヶ月	φ75PLP L=40m	
水道維持課	室山町ほか配水細管仮設及び布設替工事	室山町及び八王子町	室山町及び八王子町	一般競争入札	土木一式	10～11月	3ヶ月	φ50HPPE L=70m φ50PP L=20m	変更
水道維持課	千代田町配水支細管仮設及び復旧工事	千代田町	千代田町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	φ75PLP L=200m φ100DCIP GX L=150m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	川島町配水支管仮 設工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	φ 50PP L=100m	
水道維持課	日永西五丁目配水 支細管復旧工事	日永西五丁目	日永西五丁目	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ 50HPPE L=180m φ 100DCIP GX L=150m	
水道維持課	川島町配水細管仮 設及び移設工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ 50HPPE L=60m	
水道維持課	市場町消火栓設備 修繕工事	市場町	市場町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	消火栓修繕工 3箇所	
水道維持課	采女町配水細管仮 設工事	采女町	采女町	一般競争入札	土木一式	7～8月	3ヶ月	φ 25PP L=90m	
水道維持課	東日野町配水支細 管仮設工事	東日野町	東日野町	一般競争入札	土木一式	8～9月	4ヶ月	φ 200HPPE L=110m φ 50PP L=50m	
水道維持課	水沢町配水支管復 旧工事	水沢町	水沢町	随意契約	土木一式	6～7月	4ヶ月	φ 100DCIP GX L=100m	
水道維持課	山之一色町ほか配 水支管仮設工事	山之一色町及び 坂部が丘二丁目	山之一色町及び 坂部が丘二丁目	一般競争入札	土木一式	8～9月	5ヶ月	φ 150HPPE L=150m φ 50PP L=50m	
水道維持課	中納屋町配水支管 仮設工事	中納屋町	中納屋町	一般競争入札	土木一式	8～9月	4ヶ月	φ 50PP L=400m	
水道維持課	東垂坂町配水支細 管仮設工事	東垂坂町	東垂坂町	一般競争入札	土木一式	8～9月	5ヶ月	φ 75PLP L=350m φ 50PIP L=600m	
水道維持課	川島町配水支細管 仮設工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	7～8月	4ヶ月	φ 50PP L=600m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	小古曽五丁目配水 支細管仮設及び復 旧工事	小古曽五丁目	小古曽五丁目	一般競争入札	土木一式	7～8月	5ヶ月	φ 75PLP L=150m φ 50PIP L=200m	
水道維持課	広永町配水細管復 旧工事	広永町	広永町	一般競争入札	土木一式	10～11月	3ヶ月	φ 50HPPE L=120m	
水道維持課	西日野町ほか配水 支細管仮設工事	西日野町及び室 山町	西日野町及び室 山町	一般競争入札	土木一式	10～11月	4ヶ月	φ 50PP L=1000m	
水道維持課	川島新町配水細管 移設工事	川島新町	川島新町	随意契約	土木一式	10～11月	5ヶ月	φ 50HPPE L=20m	
水道維持課	桜町配水支管復旧 工事	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	11～12月	3ヶ月	φ 150DCIP GX L=250m φ 100DCIP GX L=160m	
水道維持課	大字茂福配水細管 仮設工事	大字茂福	大字茂福	一般競争入札	土木一式	11～12月	3ヶ月	φ 50PP L=300m	
水道維持課	野田二丁目ほか水 管橋塗装工事	野田二丁目及び 久保田二丁目	野田二丁目及び 久保田二丁目	一般競争入札	塗装	11～12月	3ヶ月	塗装工 A=300m ²	削除
水道維持課	前田町ほか配水支 細管仮設工事	前田町ほか2町	前田町ほか2町	一般競争入札	土木一式	9～10月	5ヶ月	φ 50PP L=450m	
水道維持課	江村町配水細管復 旧工事	江村町	江村町	一般競争入札	土木一式	10～12月	3ヶ月	φ 50HPPE L=200m	
水道維持課	西坂部町配水細管 復旧工事	西坂部町	西坂部町	一般競争入札	土木一式	10～12月	3ヶ月	φ 50HPPE L=200m	
水道維持課	大字羽津配水支管 復旧工事(その2)	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	10～12月	3ヶ月	φ 100DCIP GX L=60m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	川島町配水支管移設工事(その2)	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	9～10月	3ヶ月	φ50HPPE L=15m φ100DCIP GX L=30m	
水道維持課	西日野町配水細管仮設工事	西日野町	西日野町	一般競争入札	土木一式	2～3月	4ヶ月	φ50PP L=300m	変更
水道維持課	垂坂町配水支細管仮設工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	10～12月	3ヶ月	φ100HPPE L=100m φ50PP L=50m	
水道維持課	垂坂町配水支管仮設及び復旧工事	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	10～11月	5ヶ月	φ150DCIP GX L=10m φ100PD L=10m	
水道維持課	坂部台二丁目配水支管移設工事	坂部台二丁目	坂部台二丁目	一般競争入札	土木一式	10～11月	4ヶ月	φ100DCIP GX L=30m	
水道維持課	大字羽津配水細管布設工事	大字羽津	大字羽津	随意契約	土木一式	10～11月	4ヶ月	φ50HPPE L=100m	追加
水道維持課	川島町配水支管復旧工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	10～11月	4ヶ月	φ50HPPE L=50m	追加
水道維持課	大字茂福配水細管移設工事	大字茂福	大字茂福	一般競争入札	土木一式	10～11月	3ヶ月	φ50HPPE L=70m	追加
水道維持課	松本三丁目ほか配水支管仮設及び復旧工事	松本三丁目及び松本二丁目	松本三丁目及び松本二丁目	随意契約	土木一式	11～12月	3ヶ月	φ100HPPE L=40m φ100DCIP GX L=20m	追加
水道維持課	北浜町分水栓撤去工事	北浜町	北浜町	一般競争入札	土木一式	11～12月	3ヶ月	分水栓撤去 N=1箇所	追加
施設課	茂福ポンプ場電気設備更新工事	富田浜町	富田浜町	一般競争入札	電気	9～10月	18ヶ月	電気設備更新 上屋耐震補強工事	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	橋北ポンプ場電気 設備機能増設工事	新浜町	新浜町	随意契約	電気	9月	7ヶ月	雨水ポンプ設備更新に伴う電 気設備機能増設	
施設課	朝明ポンプ場電気 設備機能増設工事	三重郡川越町大 字高松	三重郡川越町大 字高松	随意契約	電気	9～10月	6ヶ月	雨水ポンプ設備更新に伴う電 気設備機能増設	
施設課	新富洲原ポンプ場 No.5除塵機設備更 新工事	富双二丁目	富双二丁目	一般競争入札	機械器具	7～9月	16ヶ月	No.5除塵機設備更新	削除
施設課	阿瀬知ポンプ場No. 4雨水ポンプ設備 更新工事	西末広町	西末広町	一般競争入札	機械器具	7～9月	16ヶ月	No.4ポンプ設備更新	
施設課	雨池ポンプ場No.4 除塵機設備更新工 事	大字六呂見	大字六呂見	一般競争入札	機械器具	7～9月	16ヶ月	No.4-1,4-2除塵機設備更新	
施設課	塩浜第1ポンプ場電 気設備更新工事	塩浜町	塩浜町	一般競争入札	電気	7～9月	16ヶ月	電気設備更新	
施設課	朝明ポンプ場No.1 雨水ポンプ設備更 新工事	三重郡川越町高 松	三重郡川越町高 松	一般競争入札	機械器具	7～9月	16ヶ月	No.1雨水ポンプ設備更新	
施設課	日永浄化センター 第2系統終沈No.5 ～8スカムスキマー 更新工事	寿町	寿町	一般競争入札	機械器具	7～9月	7ヶ月	No.5-8最終沈殿池スカムスキ マー更新	
施設課	中央ポンプ場消防 設備更新工事	日永東一丁目	日永東一丁目	一般競争入札	消防施設	2～3月	5ヶ月	消防設備更新	変更
施設課	雨池ポンプ場及び 大井の川ポンプ場 電気設備機能増設 工事	大字六呂見及び 大浜町	大字六呂見及び 大浜町	随意契約	電気	9～11月	5ヶ月	雨水ポンプ設備更新に伴う電 気設備機能増設	変更
施設課	雨池ポンプ場耐震 補強工事	大字六呂見	大字六呂見	一般競争入札	建築一式	10～12月	12ヶ月	上屋耐震補強工事 外壁・空調改修	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	日永浄化センター 焼却炉修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	9月～10月	6ヶ月	焼却炉の炉内定期修繕	
施設課	塩浜第1ポンプ場No. 2, 3除塵機設備修繕	塩浜町	塩浜町	随意契約	機械器具	5～7月	6ヶ月	除塵機設備修繕	
施設課	日永浄化センター 第2系統蓄電池盤 蓄電池ほか取替修繕	寿町	寿町	一般競争入札	電気	5～7月	5ヶ月	蓄電池盤蓄電池取替修繕	
施設課	日永浄化センター 第2系統No.1ブロ ワーほか分解修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	9月～10月	6ヶ月	ブロワー分解修繕	
施設課	新富洲原ポンプ場 No.3, 4, 5, 6制水 ゲート修繕	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	8～10月	5ヶ月	鋼製ゲート戸当り整備	削除
施設課	高砂ポンプ場No.1, 2し渣破碎機修繕	尾上町	尾上町	随意契約	機械器具	6月	6ヶ月	しさ破碎機修繕	
施設課	橋北ポンプ場No.7, 8雨水ポンプ用吐 出弁分解修繕	新浜町	新浜町	随意契約	機械器具	8～10月	5ヶ月	吐出弁分解修繕	削除
施設課	塩浜第3ポンプ場No. 2雨水ポンプ取替 修繕	塩浜町	塩浜町	随意契約	機械器具	8～10月	4ヶ月	雨水ポンプ整備品の据付	
施設課	阿瀬知ポンプ場 No.2汚水ポンプ分 解修繕	西末広町	西末広町	随意契約	機械器具	8～10月	5ヶ月	汚水ポンプ分解修繕	
施設課	橋北ポンプ場中央 監視制御設備修繕	新浜町	新浜町	随意契約	電気	8～10月	5ヶ月	中央監視制御設備修繕	削除
施設課	内堀ポンプ場No.2 雨水ポンプほか分 解修繕	貝塚町	貝塚町	随意契約	機械器具	11月	5ヶ月	水中ポンプ分解修繕	変更

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	野田排水機場No.1 雨水ポンプ設備修繕	野田一丁目	野田一丁目	随意契約	機械器具	8～10月	5ヶ月	雨水ポンプ分解修繕	削除
施設課	浜田地下ポンプ場 ほか水中ポンプ分 解修繕	北浜田町及び富 田浜町	北浜田町及び富 田浜町	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	水中ポンプ分解修繕	
施設課	本町地下ポンプ場 ほか水中ポンプ分 解修繕	本町及び大字塩 浜	本町及び大字塩 浜	随意契約	機械器具	9～11月	5ヶ月	水中ポンプ分解修繕	削除
施設課	采女汚水中継ポン プ場No.3汚水ポンプ 分解修繕	采女町	采女町	随意契約	機械器具	8月	6ヶ月	汚水ポンプ分解修繕	
施設課	朝明水源地ほか防 犯設備点検整備	千代田町ほか30 町	千代田町ほか30 町	随意契約	電気通信	5～7月	4ヶ月	防犯設備点検整備	変更
施設課	内部水源地ほか遠 制盤等点検整備	采女町ほか15町	采女町ほか15町	随意契約	電気	7～9月	4ヶ月	遠制盤等点検整備	
施設課	朝明水源地取水及 び送水用電動弁点 検整備	千代田町	千代田町	随意契約	機械器具	6月	2ヶ月	電動弁点検整備	
施設課	神田取水場電気室 ほか空調設備設置 工事	東員町大字山田 ほか2町	東員町大字山田 ほか2町	一般競争入札	管	5～7月	2ヶ月	空調設備設置工事	削除
施設課	山ノ手、朝明配水池 緊急遮断弁点検整 備	小古曽町及び大 矢知町	小古曽町及び大 矢知町	随意契約	機械器具	6～8月	4ヶ月	緊急遮断弁点検整備	削除
施設課	朝明水源系取水施 設等電気設備更新 工事	北山町ほか2町	北山町ほか2町	一般競争入札	電気	6～8月	6ヶ月	取水流量計更新 引込設備更新	削除
施設課	小牧水源系取水施 設等電気設備更新 工事	札幌町及びあか つき台一丁目	札幌町及びあか つき台一丁目	一般競争入札	電気	6～8月	6ヶ月	水位更新 引込設備更新	削除

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	朝明水源地ほか畜 充電設備点検整備	千代田町ほか11 町	千代田町ほか11 町	随意契約	電気	10～12月	3ヶ月	畜充電設備点検整備	変更
施設課	楠水源地ほか遠制 盤等点検整備	楠町南川ほか10 町	楠町南川ほか10 町	随意契約	電気	7～9月	3ヶ月	遠制盤点検整備	
施設課	三滝西水源地送水 ポンプ点検整備	高角町	高角町	随意契約	機械器具	7月	6ヶ月	送水ポンプ点検整備	
施設課	小牧水源地送水ポ ンプ予備エンジン点 検整備	小牧町	小牧町	随意契約	機械器具	8～10月	4ヶ月	予備エンジン点検整備	
施設課	三滝水源地受変電 設備点検整備	尾平町	尾平町	随意契約	電気	12～1月	3ヶ月	受変電設備点検整備	変更
施設課	小牧水源地送水ポ ンプほか点検整備	小牧町ほか2町	小牧町ほか2町	随意契約	機械器具	6月	6ヶ月	送水ポンプ点検整備 緊急遮断弁点検整備	
施設課	楠水源地配水ポン プ点検整備	楠町南川	楠町南川	随意契約	機械器具	1～2月	2ヶ月	配水ポンプ点検整備	変更
施設課	神田取水場、中上 取水場非常用発電 設備点検整備	東員町大字山田 及び大字中上	東員町大字山田 及び大字中上	随意契約	機械器具	9～11月	4ヶ月	非常用発電設備点検整備	削除
施設課	高岡配水池小水力 発電所無停電電源 設備工事	桜町	桜町	随意契約	機械器具	9～11月	4ヶ月	小水力発電設備点検整備	変更
施設課	あがた配水池操作 室無停電電源設備 更新ほか工事	下海老町	下海老町	一般競争入札	電気	9～11月	4ヶ月	直流電源設備更新 操作室耐震化工事	変更
施設課	水源管理センター 中央監視表示設備 工事	尾平町及び堀木 一丁目	尾平町及び堀木 一丁目	随意契約	電気	9～11月	16ヶ月	中央監視表示装置更新	変更

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	三滝西水源系配水池ほか遠方監視設備更新工事	水沢町ほか4町	水沢町ほか4町	一般競争入札	電気	9～11月	16ヶ月	遠方監視設備更新	
施設課	朝明3号井取水ポンプほか点検整備	北山町及び緑丘町	北山町及び緑丘町	随意契約	機械器具	10～12月	4ヶ月	取水ポンプ、加圧ポンプ点検整備	変更
施設課	水沢谷町加圧ポンプ所ポンプ点検整備	水沢町	水沢町	随意契約	機械器具	10～12月	4ヶ月	加圧ポンプ点検整備	削除
施設課	朝明水源地紫外線照射装置点検整備	千代田町	千代田町	随意契約	機械器具	10～12月	3ヶ月	紫外線照射装置点検整備	
施設課	内部水源地ほか消石灰注入設備点検整備	采女町ほか4町	采女町ほか4町	随意契約	機械器具	10～12月	3ヶ月	消石灰注入設備点検整備	変更
施設課	中上取水場取水ポンプ点検整備	東員町大字中上	東員町大字中上	随意契約	機械器具	10～12月	3ヶ月	取水ポンプ点検整備	
施設課	小牧水源地ほか遠制盤点検整備	小牧町ほか6町	小牧町ほか6町	随意契約	電気	1月	3ヶ月	遠制盤点検整備	変更
施設課	高岡配水エリアほか水質監視設備点検整備	采女が丘一丁目ほか5町	采女が丘一丁目ほか5町	随意契約	電気	10～12月	2ヶ月	水質監視設備点検整備	
施設課	上下水道局庁舎火災受信機取替ほか工事	堀木一丁目	堀木一丁目	一般競争入札	消防施設	7月	6ヶ月	火災受信機取替 避難設備器具取替	
施設課	上下水道局庁舎電話交換機更新工事	堀木一丁目	堀木一丁目	一般競争入札	電気通信	7月	4ヶ月	電話交換機更新	
施設課	磯津中継ポンプ場電動ボール弁取替修繕	大字塩浜	大字塩浜	随意契約	機械器具	5月	4ヶ月	電動ボール弁取替	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	東町吉崎雨水1号 幹線M1-1ゲート 自動化工事	楠町北五味塚	楠町北五味塚	随意契約	機械器具	6月	3ヶ月	ゲート電動化工事	
施設課	納屋ポンプ場No.5,6 汚水ポンプ用逆止 弁取替工事	浜町	浜町	一般競争入札	機械器具	9月	5ヶ月	逆止弁取替	
施設課	朝明水源地ほか遠 制盤点検整備	千代田町ほか5 町	千代田町ほか5 町	随意契約	電気	10～12月	4ヶ月	遠制盤点検整備	
施設課	一生吹配水池ほか 流量計等更新工事	智積町ほか5町	智積町ほか5町	一般競争入札	電気	9～11月	5ヶ月	流量計、水位計更新	
施設課	三滝西水源系取水 井ほか遠方監視設 備工事	高角町ほか4町	高角町ほか4町	随意契約	電気	9月	5ヶ月	遠方監視設備機能増設	
施設課	三滝水源系遠方監 視設備工事	尾平町	尾平町	随意契約	電気	10月	4ヶ月	遠方監視設備機能増設	
施設課	日永浄化センター 第2系統No.1遠心 脱水機ほか分解修 繕	寿町及び大字日 永	寿町及び大字日 永	随意契約	機械器具	10月	5ヶ月	汚泥脱水機の分解整備ほか	変更
施設課	小古曽三丁目(小 古曽汚水MP1)マ ンホールポンプ設 備工事	小古曽三丁目	小古曽三丁目	一般競争入札	機械器具	9月	4ヶ月	マンホールポンプ設備設置	
施設課	午起ポンプ場雨量 計及び降雨強度計 取替修繕	午起三丁目	午起三丁目	随意契約	電気	9月	5ヶ月	雨量計及び降雨強度計取替	
施設課	日永浄化センター 第2系統MLSS計 更新工事	寿町	寿町	一般競争入札	電気	10～11月	5ヶ月	MLSS計更新	
施設課	中央ポンプ場ほか ポンプ設備修繕	日永東一丁目ほ か3町	日永東一丁目ほ か3町	随意契約	機械器具	9月	6ヶ月	水中ポンプ修繕	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	内部水源系遠方監視盤ほか工事	采女町ほか4町	采女町ほか4町	随意契約	電気	10～11月	4ヶ月	遠方監視盤機能増設計装盤等機能増設	追加
施設課	三滝水源地取水3号井用真空ポンプ点検整備	尾平町	尾平町	随意契約	機械器具	10～11月	4ヶ月	真空ポンプ点検整備	追加
施設課	西坂部町(三重汚水MP2)マンホールポンプ設備工事	西坂部町	西坂部町	一般競争入札	機械器具	11～12月	3ヶ月	マンホールポンプ設備設置	追加
施設課	朝明水源系監視設備工事	千代田町	千代田町	随意契約	電気	11～12月	3ヶ月	監視設備増設	追加
施設課	日永浄化センター監視制御設備修繕	寿町	寿町	随意契約	電気	12～1月	3ヶ月	監視制御設備修繕	追加
施設課	小牧・神前地区コミュニティ・プラント機械設備修繕	小牧町及び高角町	小牧町及び高角町	随意契約	機械器具	12～1月	3ヶ月	機械設備修繕	追加
施設課	羽津ポンプ場No.2雨水ポンプ用ディーゼルエンジン分解修繕	大字羽津	大字羽津	随意契約	機械器具	12～1月	3ヶ月	雨水ポンプ用ディーゼルエンジン分解修繕	追加
下水建設課	垂坂污水管渠布設工事(その1)	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	6～9月	6ヶ月	φ200開削工法 L=550m	
下水建設課	垂坂污水管渠布設工事(その2)	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	7～10月	4ヶ月	φ200開削工法 L=200m φ200推進工法 L=23m	
下水建設課	垂坂污水管渠布設工事(その3)	垂坂町	垂坂町	一般競争入札	土木一式	11～1月	8ヶ月	φ200開削工法 L=750m	削除
下水建設課	東垂坂污水管渠布設工事	東垂坂町	東垂坂町	一般競争入札	土木一式	6～9月	7ヶ月	φ200開削工法 L=700m φ200推進工法 L=55m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	大字茂福污水管渠 布設工事	大字茂福	大字茂福	一般競争入札	土木一式	7～10月	4ヶ月	φ200開削工法 L=600m	変更
下水建設課	山城污水管渠布設 工事	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	6～9月	6ヶ月	φ200開削工法 L=640m φ250推進工法 L=15m	
下水建設課	朝明污水管渠布設 工事	朝明町及び山城 町	朝明町及び山城 町	一般競争入札	土木一式	6～9月	6ヶ月	φ200開削工法 L=90m φ250推進工法 L=120m φ350推進工法 L=7m	
下水建設課	千代田污水管渠布 設工事	千代田町ほか2 町	千代田町ほか2 町	一般競争入札	土木一式	6～9月	6ヶ月	φ200開削工法 L=630m φ150開削工法 L=50m	
下水建設課	大字羽津污水管渠 布設工事(その1)	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	6～9月	4ヶ月	φ200開削工法 L=400m	
下水建設課	大字羽津污水管渠 布設工事(その2)	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	7～10月	3ヶ月	φ200開削工法 L=300m	
下水建設課	広永污水管渠布設 工事(その1)	広永町	広永町	一般競争入札	土木一式	6～9月	6ヶ月	φ200開削工法 L=700m	
下水建設課	広永污水管渠布設 工事(その2)	広永町	広永町	一般競争入札	土木一式	7～10月	6ヶ月	φ200推進工法 L=200m	
下水建設課	排水路改良工事 (朝明排水区)	蒔田三丁目及び 三重郡川越町豊 田	蒔田三丁目及び 三重郡川越町豊 田	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	φ600開削工法 L=130m	
下水建設課	川島污水管渠布設 工事(その1)	川島町及び川島 新町	川島町及び川島 新町	一般競争入札	土木一式	6～9月	6ヶ月	φ200開削工法 L=685m	
下水建設課	川島污水管渠布設 工事(その2)	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	φ200開削工法 L=730m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	川島污水管渠布設 工事(その3)	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	5～9月	7ヶ月	φ200推進工法 L=80m φ200開削工法 L=530m	
下水建設課	川島污水管渠布設 工事(その4)	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	5～6月	5ヶ月	φ200開削工法 L=440m	
下水建設課	川島污水管渠布設 工事(その5)	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	4～6月	6ヶ月	φ200開削工法 L=500m	削除
下水建設課	桜污水管渠布設工 事	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	7～9月	5ヶ月	φ200開削工法 L=400m	
下水建設課	大井手污水管渠布 設工事	大井手三丁目	大井手三丁目	一般競争入札	土木一式	5～6月	5ヶ月	φ200開削工法 L=230m	
下水建設課	ときわ污水管渠布 設工事	ときわ四丁目及 びときわ五丁目	ときわ四丁目及 びときわ五丁目	一般競争入札	土木一式	6～9月	5ヶ月	φ200開削工法 L=180m	
下水建設課	尾平污水管渠布設 工事	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	6～9月	7ヶ月	φ200開削工法 L=780m	
下水建設課	坂部污水管渠布設 工事	西坂部町	西坂部町	一般競争入札	土木一式	6～9月	5ヶ月	φ75開削工法 L=60m φ200開削工法 L=270m	
下水建設課	生桑污水管渠布設 工事(その1)	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	8～11月	4ヶ月	φ200開削工法 L=315m	
下水建設課	生桑污水管渠布設 工事(その2)	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	12～2月	5ヶ月	φ200開削工法 L=650m	変更
下水建設課	生桑污水管渠布設 工事(その3)	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	8～11月	4ヶ月	φ200開削工法 L=220m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	県污水管渠布設工 事	江村町	江村町	一般競争入札	土木一式	5～9月	7ヶ月	φ200推進工法 L=85m φ200開削工法 L=180m	
下水建設課	排水路改良工事 (阿瀬知排水区)	鵜の森一丁目及 び九の城町	鵜の森一丁目及 び九の城町	一般競争入札	土木一式	5～9月	6ヶ月	側溝整備 L=400m	
下水建設課	長太雨水1-2号幹 線函渠布設工事	東日野町	東日野町	一般競争入札	土木一式	8～11月	5ヶ月	□1900開削工法 L=120m	
下水建設課	浜田通り貯留管ポ ンプ施設整備工事	昌栄町及び北浜 田町	昌栄町及び北浜 田町	一般競争入札	土木一式	12～2月	16ヶ月	下部土木工 1式 上屋建築工 1式 電気機械設備工 1式	変更
下水建設課	浜田通り導水管布 設工事	鵜の森一丁目ほ か2町	鵜の森一丁目ほ か2町	一般競争入札	土木一式	12～2月	16ヶ月	φ1200管推進工 L=440m	
下水建設課	小古曽污水管渠布 設工事(その1)	小古曽二丁目ほ か2町	小古曽二丁目ほ か2町	一般競争入札	土木一式	9～10月	7ヶ月	φ200開削工法 L=550m	
下水建設課	小古曽污水管渠布 設工事(その2)	小古曽五丁目	小古曽五丁目	一般競争入札	土木一式	7～8月	7ヶ月	φ200開削工法 L=500m	
下水建設課	小古曽污水管渠布 設工事(その3)	小古曽五丁目	小古曽五丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	5ヶ月	φ200開削工法 L=570m	削除
下水建設課	采女及び小古曽汚 水管渠布設工事	采女町及び小古 曽町	采女町及び小古 曽町	一般競争入札	土木一式	9～10月	6ヶ月	φ200開削工法 L=600m	
下水建設課	西日野及び室山汚 水管渠布設工事	西日野町及び室 山町	西日野町及び室 山町	一般競争入札	土木一式	8～9月	7ヶ月	φ200推進工法 L=400m φ200開削工法 L=600m	
下水建設課	西日野污水管渠布 設工事	西日野町	西日野町	一般競争入札	土木一式	1～2月	5ヶ月	φ200推進工法 L=40m φ200開削工法 L=600m	変更

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	室山污水管渠布設 工事	室山町	室山町	一般競争入札	土木一式	4～6月	7ヶ月	φ75 開削工 L=50m φ200推進工 L=120m φ200開削工法 L=340m	削除
下水建設課	四郷污水幹線管渠 布設工事	西日野町及び室 山町	西日野町及び室 山町	一般競争入札	土木一式	9～10月	7ヶ月	φ250推進工 L=500m	
下水建設課	河原田污水管渠布 設工事	河原田町	河原田町	一般競争入札	土木一式	8～9月	6ヶ月	φ150開削工法 L=600m	
下水建設課	塩浜雨水1号幹線 水路築造工事	塩浜町	塩浜町	随意契約	土木一式	9～10月	6ヶ月	水路築造工 L=60m	
下水建設課	波木汚水中継ポン プ場下部土木工事	波木町	波木町	一般競争入札	土木一式	9～11月	12ヶ月	中継ポンプ場下部工 一式	
下水建設課	西日野污水管渠布 設工事に伴う舗装 復旧工事(その1)	西日野町	西日野町	一般競争入札	ほ装	6～7月	3ヶ月	舗装工 A=1800m ²	
下水建設課	西日野污水管渠布 設工事に伴う舗装 復旧工事(その2)	西日野町	西日野町	一般競争入札	ほ装	10～11月	3ヶ月	舗装工 A=2500m ²	
下水建設課	小古曽污水管渠布 設工事に伴う舗装 復旧工事	小古曽二丁目	小古曽二丁目	一般競争入札	ほ装	7～8月	3ヶ月	舗装工 A=700m ²	
下水建設課	石塚污水管渠布設 工事	石塚町及びとき わ五丁目	石塚町及びとき わ五丁目	一般競争入札	土木一式	6～7月	3ヶ月	φ200開削工法 L=51m	
下水建設課	前田及び小古曽汚 水管渠布設工事	前田町及び小古 曽四丁目	前田町及び小古 曽四丁目	一般競争入札	土木一式	1～2月	6ヶ月	φ200開削工法 L=400m	変更
下水建設課	広永污水詳細設計 付管渠布設工事	広永町	広永町	随意契約	・土木関係建設 コンサルタント ・土木一式	10～12月	8ヶ月	設計業務 L=790m φ200開削工法 L=790m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	排水路改良工事 (芝田)	芝田一丁目	芝田一丁目	一般競争入札	土木一式	8～10月	5カ月	水路工 L=73m	
下水建設課	排水路改良工事 (芝田二丁目)	芝田二丁目	芝田二丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	4カ月	水路工 L=60m	
下水建設課	雨水路改良工事 (羽津その1)	別名六丁目	別名六丁目	一般競争入札	土木一式	8～10月	5カ月	水路工 L=88m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (あかつき台その1)	あかつき台一丁目	あかつき台一丁目	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	管更生工 L=112m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (あかつき台その2)	あかつき台四丁目	あかつき台四丁目	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	管更生工 L=363m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (坂部が丘その1)	坂部が丘三丁目 及び坂部が丘四丁目	坂部が丘三丁目 及び坂部が丘四丁目	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	管更生工 L=382m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (坂部が丘その2)	坂部が丘四丁目	坂部が丘四丁目	一般競争入札	土木一式	8～10月	3ヶ月	管更生工 L=250m	削除
下水建設課	下水管渠更生工事 (笹川その1)	笹川九丁目	笹川九丁目	一般競争入札	土木一式	10～11月	4ヶ月	管更生工 L=500m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (笹川その2)	笹川五丁目	笹川五丁目	一般競争入札	土木一式	10～11月	4ヶ月	管更生工 L=670m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (高花平その1)	高花平二丁目及 び高花平三丁目	高花平二丁目及 び高花平三丁目	一般競争入札	土木一式	10～11月	4ヶ月	管更生工 L=630m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (高花平その2)	高花平一丁目	高花平一丁目	一般競争入札	土木一式	10～11月	4ヶ月	管更生工 L=610m	

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	下水管渠更生工事 (高花平その3)	高花平一丁目	高花平一丁目	一般競争入札	土木一式	10～11月	3ヶ月	管更生工 L=140m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (桜台)	桜台二丁目	桜台二丁目	一般競争入札	土木一式	10～11月	3ヶ月	管更生工 L=300m	変更
下水建設課	下水管渠更生工事 (桜台その2)	桜台二丁目	桜台二丁目	一般競争入札	土木一式	8～10月	4ヶ月	管更生工 L=530m	削除
下水建設課	阿瀬知1号幹線管 渠更生工事	浜田町ほか3町	浜田町ほか3町	一般競争入札	土木一式	7～8月	7ヶ月	管更生工 L=110m	
下水建設課	下水管渠更生工事 (納屋排水区)	蔵町	蔵町	一般競争入札	土木一式	7～8月	6ヶ月	管更生工 L=15m	
下水建設課	日永浄化センター 第3系統管路耐震 補強工事	大字日永	大字日永	一般競争入札	土木一式	10～11月	6ヶ月	管布設工 L=45m 消毒タンク耐震補強 一式	
下水建設課	人孔鉄蓋更新工事	富田一色町	富田一色町	一般競争入札	土木一式	10～11月	4ヶ月	人孔鉄蓋更新 19箇所	
下水建設課	下水管渠修繕工事 (八千代台)	八千代台三丁目	八千代台三丁目	随意契約	土木一式	7～8月	2ヶ月	下水管渠修繕工 19箇所	追加
下水建設課	楠(北五味塚)汚水 管渠布設工事	楠町北五味塚	楠町北五味塚	一般競争入札	土木一式	10～11月	4ヶ月	φ150開削工法 L=90m	追加
下水建設課	楠(南五味塚)汚水 管渠布設工事	楠町南五味塚	楠町南五味塚	一般競争入札	土木一式	10～11月	4ヶ月	φ150開削工法 L=40m	追加
下水建設課	川島汚水管渠布設 に伴う付帯工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	11月～12月	3ヶ月	ブロック積工 A=19.9m ²	追加

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	重要管路マンホール耐震化工事	市内一円	市内一円	一般競争入札	土木一式	1～2月	5ヶ月	マンホール耐震工 N=38箇所	追加
下水建設課	南川南五味塚雨水1号幹線取込口設置工事	楠町南五味塚	楠町南五味塚	一般競争入札	土木一式	1～2月	4ヶ月	取込口設置工 1箇所	追加
下水建設課	東名阪下水管渠耐震工事	桜町及び桜台二丁目	桜町及び桜台二丁目	指名競争入札	土木一式	12月	7ヶ月	落橋防止工 一式 防食工 一式	追加
下水建設課	雨水路改良工事に伴う舗装復旧工事	大治田二丁目	大治田二丁目	一般競争入札	ほ装	1月	3ヶ月	舗装工 560m2	追加