

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和07年01月22日

計画の名称	四日市市下水道整備計画（防災・安全）												
計画の期間	令和07年度～令和11年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	四日市市												
計画の目標	快適で、安心安全な市民生活の確保を図るため公共下水道の整備や施設の活用を進める。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	8,339	A	8,339	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R7当初	R9末	R11末
1	総合地震対策事業における雨水管渠の耐震化率を0%(R6末)から100%にする 雨水管渠耐震化率 管渠耐震化対策実施延長（m）/ 対象管渠延長（27m）	0%	100%	100%
2	汚水ポンプ施設のコスト縮減額を20百万円(R6末)から約79百万円にする 汚水ポンプ施設コスト縮減額 施設更新ポンプ場数（箇所）× 1ポンプ場あたりのコスト縮減額（百万円）	20百万円	49百万円	79百万円

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R07	R08	R09	R10	R11			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
水道・下水道事業	A07-001	下水道	一般	四日市市	直接	四日市市	管渠(雨水)	改築	[日永処理区]雨水幹線・支線の耐震化(3-A2-1)	耐震化等	四日市市						140		策定済
		地震対策																	
	A07-002	下水道	一般	四日市市	直接	四日市市	管渠(合流)	改築	[日永処理区]合流幹線・支線の耐震化(3-A2-2)	耐震化等	四日市市						75		策定済
		地震対策																	
	A07-003	下水道	一般	四日市市	直接	四日市市	管渠(污水)	改築	[日永処理区]污水幹線・支線の改築(3-A2-3)	改築等	四日市市						2,200		策定済
		改築更新																	
	A07-004	下水道	一般	四日市市	直接	四日市市	管渠(合流)	改築	[日永処理区]合流幹線・支線の改築(3-A2-4)	改築等	四日市市						2,700		策定済
		改築更新																	
	A07-005	下水道	一般	四日市市	直接	四日市市	ポンプ場	改築	[日永処理区]污水ポンプ場の改築(3-A2-5)	改築等	四日市市						70		策定済
		改築更新																	
	A07-006	下水道	一般	四日市市	直接	四日市市	ポンプ場	改築	[日永処理区]合流ポンプ場(污水)の改築(3-A2-6)	改築等	四日市市						928		策定済
		改築更新																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R07	R08	R09	R10	R11			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
水道・下水道事業	A07-007	下水道	一般	四日市市	直接	四日市市	終末処理場	改築	[日永処理区]終末処理場の改築等(3-A2-7)	日永浄化センターの改築等	四日市市						1,944		策定済
		改築更新																	
	A07-008	下水道	一般	四日市市	直接	四日市市	ポンプ場	改築	[南部処理区]汚水ポンプ場の改築(3-A3-1)	改築等	四日市市						80		策定済
		改築更新																	
	A07-009	下水道	一般	四日市市	直接	四日市市	-	改築	総合地震計画策定(3-A4-1)	調査、計画策定	四日市市						25		-
		地震対策																	
	A07-010	下水道	一般	四日市市	直接	四日市市	-	改築	下水道ストックマネジメント計画策定(3-A4-2)	調査、計画策定	四日市市						155		-
		改築更新																	
	A07-011	下水道	一般	四日市市	直接	四日市市	-	-	台帳情報等の電子化(3-A4-3)	下水道台帳の登録	四日市市						22		-
		DX																	
											小計						8,339		
											合計						8,339		