

留意事項 公表する内容は、公表する時点における発注見通しであり、公表した後に変更又は追加することがあります。

発注機関名 四日市市上下水道局

公表項目									
担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	山ノ手配水池ほか 13施設水質計器点 検整備	小古曾町ほか10 町及び員弁郡東 員町大字山田	小古曾町ほか10 町及び員弁郡東 員町大字山田	随意契約	電気	6～8月	3ヶ月	水質計器点検整備	
施設課	朝明水源地ほか11 施設濁度計点検整 備	千代田町ほか9 町及び員弁郡東 員町大字中上	千代田町ほか9 町及び員弁郡東 員町大字中上	随意契約	電気	6～8月	3ヶ月	濁度計点検整備	
施設課	小牧水源地ほか2 施設高感度濁度点 検整備	小牧町並びに員 弁郡東員町大字 山田及び大字長 深	小牧町並びに員 弁郡東員町大字 山田及び大字長 深	随意契約	電気	6～8月	3ヶ月	高感度濁度計点検整備	
施設課	三滝水源地ほか37 施設防犯設備点検 整備	尾平町ほか27町 及び員弁郡東員 町大字山田ほか 2町	尾平町ほか27町 及び員弁郡東員 町大字山田ほか 2町	随意契約	電気通信	7～9月	3ヶ月	防犯設備点検整備	
施設課	朝明水源地ほか7 施設遠制盤点検整 備	千代田町ほか6 町	千代田町ほか6 町	随意契約	電気	10～12月	3ヶ月	遠制盤点検整備	
施設課	三滝西水源地ほか 10施設遠制盤点検 整備	高角町ほか7町	高角町ほか7町	随意契約	電気	6～8月	3ヶ月	遠制盤点検整備	
施設課	水源管理センター ほか10施設監視設 備等点検整備	尾平町ほか10町	尾平町ほか10町	随意契約	電気	8～10月	4ヶ月	監視設備等点検整備	
施設課	内部水源地ほか14 施設遠制盤等点検 整備	采女町ほか13町	采女町ほか13町	随意契約	電気	6～8月	3ヶ月	遠制盤等点検整備	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	小牧水源地ほか8 施設遠制盤点検整備	尾平町ほか5町 及び員弁郡東員 町大字山田ほか 2町	尾平町ほか5町 及び員弁郡東員 町大字山田ほか 2町	随意契約	電気	6～8月	3ヶ月	遠制盤点検整備	
施設課	高岡配水エリアほ か5か所水質監視 設備点検整備	采女が丘一丁目 ほか5町	采女が丘一丁目 ほか5町	随意契約	電気	9～11月	3ヶ月	水質監視設備点検整備	
施設課	高岡配水池小水力 発電設備点検整備	桜町	桜町	随意契約	機械器具	7～9月	3ヶ月	小水力発電設備点検整備	
施設課	朝明水源地紫外線照 射装置点検整備	千代田町	千代田町	随意契約	機械器具	7～9月	3ヶ月	紫外線照射装置点検整備	
施設課	内部水源地ほか3 施設消石灰注入設 備点検整備	采女町ほか3町	采女町ほか3町	随意契約	機械器具	7～9月	4ヶ月	消石灰注入設備点検整備	
施設課	あがた配水池ほか 13施設無停電電源 設備分解整備工事	下海老町ほか10 町及び員弁郡東 員町大字中上	下海老町ほか10 町及び員弁郡東 員町大字中上	随意契約	電気	6～8月	3ヶ月	無停電電源設備分解整備	
施設課	小牧水源地ほか2 施設送水ポンプ等 分解整備工事	小牧町及び采女 町並びに員弁郡 東員町大字中上	小牧町及び采女 町並びに員弁郡 東員町大字中上	随意契約	機械器具	5～7月	7ヶ月	送水ポンプ、取水ポンプ、電動 弁分解整備	
施設課	内部2号井取水ポ ンプ分解整備工事	采女町	采女町	随意契約	機械器具	5～7月	6ヶ月	取水ポンプ分解整備	
施設課	三滝西水源地ほか 4施設送水ポンプ 等分解整備工事	高角町ほか2町 並びに員弁郡東 員町大字中上及 び東員町長深	高角町ほか2町 並びに員弁郡東 員町大字中上及 び東員町長深	随意契約	機械器具	6～8月	8ヶ月	送水ポンプ、取水ポンプ、発電 機分解整備	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	中上取水場取水ポンプ点検整備	員弁郡東員町大字中上	員弁郡東員町大字中上	随意契約	機械器具	5～7月	5ヶ月	取水ポンプ分解整備	
施設課	楠水源地配水ポンプ分解整備工事	楠町南川	楠町南川	随意契約	機械器具	5～7月	7ヶ月	配水ポンプ分解整備	
施設課	朝明水源地及び内部水源地送水ポンプ分解整備工事	千代田町及び采女町	千代田町及び采女町	随意契約	機械器具	5～7月	6ヶ月	送水ポンプ分解整備	
施設課	羽津山加圧ポンプ所配水ポンプ分解整備工事	緑丘町	緑丘町	随意契約	機械器具	8～10月	5ヶ月	配水ポンプ分解整備	
施設課	朝明3号井取水ポンプ分解整備工事	北山町	北山町	随意契約	機械器具	8～10月	5ヶ月	取水ポンプ分解整備	
施設課	神田取水場及び中上取水場電動弁分解整備工事	弁郡東員町大字山田及び大字中上	弁郡東員町大字山田及び大字中上	随意契約	機械器具	5～7月	5ヶ月	電動弁分解整備	
施設課	楠水源地ほか2施設非常用発電設備分解整備工事	楠町南川ほか2町	楠町南川ほか2町	随意契約	電気	7～9月	3ヶ月	非常用発電設備分解整備	
施設課	朝明水源地除マンガン施設分解整備工事	千代田町	千代田町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	除マンガン施設分解整備	
施設課	高砂ポンプ場電気設備工事	尾上町	尾上町	一般競争入札	電気	4～6月	20ヶ月	電気設備更新	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	大井の川ポンプ場 No.3エンジン更新工 事	大浜町	大浜町	一般競争入札	機械器具	6～8月	18ヶ月	No.3雨水ポンプ用エンジン更 新	
施設課	茂福ポンプ場No.1 雨水ポンプ設備工 事	富田浜町	富田浜町	一般競争入札	機械器具	6～8月	18ヶ月	No.1雨水ポンプ設備更新	
施設課	羽津ポンプ場No.2エ ンジン更新工事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	機械器具	6～8月	18ヶ月	No.2雨水ポンプ用エンジン更 新	
施設課	常磐ポンプ場No.4吐 出弁更新工事	曙町	曙町	一般競争入札	機械器具	5～7月	7ヶ月	No.4吐出弁更新	
施設課	中央ポンプ場No.1揚 水ポンプ更新工事	日永東一丁目	日永東一丁目	一般競争入札	機械器具	5～7月	7ヶ月	No.1揚水ポンプ更新	
施設課	智積汚水中継ポン プ場No.1-2汚水ポン プ設備更新工事	智積町	智積町	一般競争入札	機械器具	5～7月	7ヶ月	No.1-2汚水ポンプ更新	
施設課	塩浜第3ポンプ場 遠方監視設備更新 工事	塩浜町	塩浜町	随意契約	電気	5～7月	7ヶ月	塩浜第3ポンプ場用遠方監視 設備更新	
施設課	日永浄化センター 第2系統No.1,3ブロ ワー用電動機整備 工事	寿町	寿町	随意契約	機械器具	4～6月	8ヶ月	No.1,3ブローワー用電動機整備	
施設課	日永浄化センター 焼却炉整備工事	寿町	寿町	随意契約	機械器具	4～6月	8ヶ月	汚泥焼却炉定期整備	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	日永浄化センター 電気設備整備工事	寿町	寿町	随意契約	電気	5～7月	7ヶ月	電気設備定期整備	
施設課	橋北ポンプ場No.2汚 水ポンプ分解整備 工事	新浜町	新浜町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.2汚水ポンプ分解整備	
施設課	阿瀬知ポンプ場No.3 汚水ポンプ分解整 備工事	西末広町	西末広町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.3汚水ポンプ分解整備	
施設課	納屋ポンプ場No.2雨 水ポンプ分解整備 工事	浜町	浜町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.2汚水ポンプ分解整備	
施設課	高砂ポンプ場No.2雨 水ポンプ分解整備 工事	尾上町	尾上町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.2雨水ポンプ分解整備	
施設課	落合ポンプ場No.4エ ンジン分解整備工 事	寿町	寿町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.4エンジン分解整備	
施設課	雨池ポンプ場No.5ポ ンプ用減速機整備 工事	大字六呂見	大字六呂見	随意契約	機械器具	4～6月	3ヶ月	No.5減速機整備	
施設課	羽津ポンプ場No.1ポ ンプ整備工事	大字羽津	大字羽津	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.1雨水ポンプ分解整備	
施設課	磯津第2ポンプ場No. 2ポンプ分解整備工 事	大字塩浜	大字塩浜	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.2ポンプ分解整備	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	日永浄化センター 第2系統終沈汚泥 掻寄機修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	2系 No.5～8終沈汚泥掻寄機 修繕、テレスコープ弁取替	
施設課	采女汚水中継ポン プ場し渣破碎機修 繕	采女町	采女町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	し渣破碎機分解整備	
施設課	新富洲原ポンプ場 No.1ドライポンプ及 び配管修繕	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.1ドライポンプOH及び冷却 水配管布設替え	
施設課	新富洲原ポンプ場 No.4ドライポンプ修 繕	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.4ドライポンプ分解整備	
施設課	高砂ポンプ場雨水 除塵機修繕	尾上町	尾上町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	スクリーン取替	
施設課	日永浄化センター 第3系統重力濃縮 槽汚泥掻寄機修繕	大字日永	大字日永	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	濃縮汚泥掻寄機修繕	
施設課	常磐ポンプ場No.4 雨水ポンプ用エン ジン過給機取替修 繕	曙町	曙町	随意契約	機械器具	4～6月	3ヶ月	過給機整備	
施設課	日永浄化センター 第3系統火災報知 設備修繕	大字日永	大字日永	一般競争入札	消防施設	10～12月	3ヶ月	自動火災報知設備(受信機) 更新	
施設課	雨池ポンプ場No.3 ～4減速機分解修 繕	大字六呂見	大字六呂見	随意契約	機械器具	10～12月	3ヶ月	雨池No.3～4減速機(流体継 手)分解	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	新富洲原ポンプ場 No.2エンジン燃料高 圧管修繕	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.2エンジン燃料高圧管修繕	
施設課	新富洲原ポンプ場 No.2エンジンシリン ダー修繕	富双二丁目	富双二丁目	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.2エンジンシリンダー修繕、 エンジンブロック	
施設課	落合ポンプ場No.5 減速機用電磁弁修 繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.5減速機用電磁弁修繕	
施設課	河原田ポンプ場No. 2.3ディーゼルエン ジンオイルクーラー	河原田町	河原田町	随意契約	機械器具	6～8月	6ヶ月	No.2.3ディーゼルエンジンオイ ルクーラー	
施設課	白須賀ポンプ場No. 1,2工場排水ポン プ分解修繕	白須賀三丁目	白須賀三丁目	随意契約	機械器具	9～11月	4ヶ月	No.1～2工場排水ポンプ分解 修繕(φ200×1台、φ400×1 台)	
施設課	朝明ポンプ場No.5雨 水ポンプ修繕	三重郡川越町高 松	三重郡川越町高 松	随意契約	機械器具	4～5月	3ヶ月	吸込みカバー、下部軸受け台 取替	
施設課	日永浄化センター 第2系統No.3遠心 脱水機修繕	寿町	寿町	随意契約	機械器具	4～5月	3ヶ月	No.3遠心脱水機修繕	
施設課	常磐ポンプ場No.3、 4エンジン修繕	曙町	曙町	随意契約	機械器具	4～5月	3ヶ月	No.3,4エンジン修繕	
施設課	桜町(桜西汚水MP8 ～12)マンホールポ ンプ設備工事	桜町	桜町	一般競争入札	機械器具	6～8月	8ヶ月	マンホールポンプ設置(5箇所)	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
施設課	八王子町(八王子 汚水MP1~2)マン ホールポンプ設備 工事	八王子町	八王子町	一般競争入札	機械器具	6~8月	8ヶ月	マンホールポンプ設置(2箇所)	
施設課	山城町(山城汚水 MP2)マンホールポ ンプ設備工事	山城町	山城町	一般競争入札	機械器具	6~8月	8ヶ月	マンホールポンプ設置(1箇所)	
施設課	生桑町(三重汚水 MP4)マンホールポ ンプ設備工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	機械器具	6~8月	8ヶ月	マンホールポンプ設置(1箇所)	
施設課	小牧水源地ほ消石 灰注入設備点検整 備	小牧町	小牧町	随意契約	機械器具	4月	4ヶ月	消石灰注入設備点検整備	
水道建設課	大矢知町500耗配 水本管耐震化工事	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	7~9月	9ヶ月	φ 500耐震補強金具設置工 L=800m	
水道建設課	生桑町600耗配水 本管耐震化工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	6~8月	10ヶ月	φ 200GX DCIP L=320m	
水道建設課	千代田町ほか400 耗送水管耐震化工 事	千代田町及び山 分町	千代田町及び山 分町	一般競争入札	土木一式	6~8月	8ヶ月	φ 400GX DCIP L=280m φ 200GX DCIP L=280m	
水道建設課	日永東三丁目150 耗配水支管耐震化 工事	日永東三丁目	日永東三丁目	一般競争入札	土木一式	8~10月	7ヶ月	φ 150 HPPE L=320m	
水道建設課	泊山崎町400耗配 水本管耐震化工事	泊山崎町	泊山崎町	一般競争入札	土木一式	6~8月	7ヶ月	φ 400GX DCIP L=250m	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道建設課	米洗川水管橋耐震 化工事	大字羽津及び南 いかるが町	大字羽津及び南 いかるが町	一般競争入札	鋼構造物	4～6月	10ヶ月	水管橋架設工事 1橋 (400A/500A)	
水道建設課	川島町配水支管経 年管布設替工事	川島町	川島町	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	φ 250GX DCIP L=230m	
水道建設課	三ツ谷町配水支細 管経年管布設替工 事	三ツ谷町	三ツ谷町	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	φ 75HPPE L=120m φ 50HPPE L=130m	
水道建設課	桜台二丁目配水支 細管経年管布設替 工事	桜台二丁目	桜台二丁目	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	φ 150HPPE L=80m φ 100HPPE L=390m φ 50HPPE L=365m	
水道建設課	大字東阿倉川配水 支管経年管布設替 工事	大字東阿倉川	大字東阿倉川	一般競争入札	土木一式	4～6月	7ヶ月	φ 100HPPE L=350m	
水道建設課	城東町ほか配水支 細管経年管布設替 工事	城東町及び城北 町	城東町及び城北 町	一般競争入札	土木一式	6～8月	6ヶ月	φ 100HPPE L=230m φ 50HPPE L=510m	
水道建設課	あかつき台二丁目 配水支細管経年管 布設替工事	あかつき台二丁 目	あかつき台二丁 目	一般競争入札	土木一式	4～6月	10ヶ月	φ 100HPPE L=220m φ 50HPPE L=470m	
水道建設課	朝明配水ブロック化 工事	白須賀三丁目	白須賀三丁目	一般競争入札	土木一式	4～6月	5ヶ月	仕切弁・流量測定施設設置工 1式	
水道建設課	中浜田町ほか管網 整備工事	中浜田町ほか3 町	中浜田町ほか3 町	一般競争入札	土木一式	6～8月	6ヶ月	軌道横断(廃止) 2箇所 φ 100HPPE L=120m	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道建設課	海蔵川水管橋更新 工事	高浜町ほか2町	高浜町ほか2町	一般競争入札	土木一式	6～8月	8ヶ月	河川横過(推進 ϕ 400/ ϕ 500)工事 L=175m	
水道維持課	三重六丁目配水細 管布設工事	三重六丁目	三重六丁目	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	ϕ 50HPPE L=60m	
水道維持課	楠町北五味塚配水 細管布設工事	楠町北五味塚	楠町北五味塚	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	ϕ 50HPPE L=80m	
水道維持課	千代田町配水支管 布設替工事	千代田町	千代田町	一般競争入札	土木一式	5～7月	4ヶ月	ϕ 50PP L=160m ϕ 100HPPE L=220m	
水道維持課	松本三丁目配水支 細管布設替工事	松本三丁目	松本三丁目	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	ϕ 75HPPE L=50m ϕ 50HPPE L=70m	
水道維持課	中村町配水細管布 設替工事	中村町	中村町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	ϕ 50HPPE L=270m	
水道維持課	安島二丁目配水細 管布設工事	安島二丁目	安島二丁目	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	ϕ 50HPPE L=50m	
水道維持課	桜町配水支細管復 旧工事	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	ϕ 100HPPE L=400m ϕ 50HPPE L=30m	
水道維持課	山城町配水支細管 復旧工事	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	5～7月	6ヶ月	ϕ 100HPPE L=250m ϕ 50HPPE L=450m	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	高角町配水細管布 設替工事	高角町	高角町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ 50HPPE L=100m	
水道維持課	追分三丁目ほか配 水支管復旧工事	追分三丁目及び小 古曾一丁目	追分三丁目及び小 古曾一丁目	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ 100HPPE L=10m φ 50HPPE L=100m	
水道維持課	高角町送水管布設 替工事	高角町	高角町	一般競争入札	土木一式	5～7月	4ヶ月	φ 250DCIPGX L=10m	
水道維持課	六名町配水支管仮 設及び復旧工事	六名町	六名町	一般競争入札	土木一式	5～7月	3ヶ月	φ 200DCIPGX L=30m	
水道維持課	赤堀一丁目ほか配 水支管移設工事	赤堀一丁目及び 赤堀南町	赤堀一丁目及び 赤堀南町	一般競争入札	土木一式	5～7月	5ヶ月	φ 150SUS L=15m φ 150HPPE L=100m	
水道維持課	山城町配水支管仮 設工事	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	5～7月	4ヶ月	φ 50PP L=200m φ 100HPPE L=400m	
水道維持課	西富田町配水支管 布設替工事	西富田町	西富田町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ 100HPPE L=180m	
水道維持課	東新町配水細管布 設替工事	東新町	東新町	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	φ 50HPPE L=100m	
水道維持課	八王子町配水支細 管復旧工事	八王子町	八王子町	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	φ 250DCIPGX L=540m φ 100HPPE L=100m	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	八王子町ほか配水支細管復旧工事	八王子町及び室山町	八王子町及び室山町	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	φ100HPPE L=700m φ50HPPE L=800m	
水道維持課	小古曾二丁目配水支細管復旧工事	小古曾二丁目	小古曾二丁目	一般競争入札	土木一式	9～11月	4ヶ月	φ50HPPE L=500m	
水道維持課	桜町配水支細管仮設工事	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	φ75HPPE L=150m	
水道維持課	蓬萊橋及び鹿化橋水管橋長寿命化工事	高砂町ほか3町	高砂町ほか3町	一般競争入札	鋼構造物	9～11月	6ヶ月	水管橋修繕 2橋	
水道維持課	大矢知町配水支細管復旧工事	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	φ100HPPE L=200m φ50HPPE L=100m	
水道維持課	羽津中二丁目配水支管仮設工事	羽津中二丁目	羽津中二丁目	一般競争入札	土木一式	7～9月	2ヶ月	φ50PP L=300m	
水道維持課	大治田二丁目配水支管復旧工事	大治田二丁目	大治田二丁目	一般競争入札	土木一式	7～9月	2ヶ月	φ100HPPE L=100m	
水道維持課	大字阿倉川配水支細管仮設及び復旧工事	大字西阿倉川	大字西阿倉川	一般競争入札	土木一式	7～9月	5ヶ月	φ100HPPE L=20m φ50HPPE L=40m	
水道維持課	羽津山町給水管仮設及び移設工事	羽津山町	羽津山町	一般競争入札	土木一式	7～9月	2ヶ月	φ25PP L=50m	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
水道維持課	寺方町配水支管布 設替工事	寺方町	寺方町	一般競争入札	土木一式	9～11月	5ヶ月	φ100HPPE L=220m	
水道維持課	消火栓設備修繕工 事	市内一円	市内一円	一般競争入札	土木一式	7～9月	5ヶ月	消火栓修繕 10箇所	
下水建設課	山城污水管渠布設 工事	山城町	山城町	一般競争入札	土木一式	7～9月	8ヶ月	φ200開削工 L=400m	
下水建設課	八田污水管渠布設 工事	八田三丁目	八田三丁目	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	φ200開削工 L=440m	
下水建設課	富士污水管渠布設 工事	富士町	富士町	一般競争入札	土木一式	7～9月	7ヶ月	φ200開削工 L=700m	
下水建設課	平津污水管渠布設 工事	平津町	平津町	一般競争入札	土木一式	7～9月	8ヶ月	φ200開削工 L=400m	
下水建設課	伊坂污水管渠布設 工事	伊坂町	伊坂町	一般競争入札	土木一式	6～8月	7ヶ月	φ200開削工 L=680m	
下水建設課	大矢知污水管渠布 設工事	大矢知町	大矢知町	一般競争入札	土木一式	7～9月	5ヶ月	φ200開削工 L=250m	
下水建設課	広永污水管渠布設 工事	広永町	広永町	一般競争入札	土木一式	6～8月	6ヶ月	φ200開削工 L=500m	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	朝明污水管渠布設 工事	朝明町	朝明町	一般競争入札	土木一式	6～8月	7ヶ月	φ75開削工 L=250m φ200開削工 L=450m マンホールポンプ 1箇所	
下水建設課	大字羽津污水管渠 布設工事	大字羽津	大字羽津	一般競争入札	土木一式	7～9月	7ヶ月	φ200開削工 L=600m	
下水建設課	下さざらい污水管 渠布設工事	下さざらい町	下さざらい町	一般競争入札	土木一式	7～9月	3ヶ月	φ150開削工 L=40m	
下水建設課	羽津山污水管渠布 設工事	羽津山町	羽津山町	一般競争入札	土木一式	7～9月	4ヶ月	φ200開削工 L=60m	
下水建設課	排水路改良工事 (羽津排水区)	羽津中二丁目	羽津中二丁目	一般競争入札	土木一式	9～10月	6ヶ月	自由勾配側溝工300～600 L=116m	
下水建設課	排水路改良工事 (三重排水区)	尾平町	尾平町	一般競争入札	土木一式	7～9月	6ヶ月	自由勾配側溝工400 L=100m	
下水建設課	生桑污水管渠布設 工事(設計施工一 括方式)	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	7～8月	6ヶ月	φ200開削工法 L=690m φ200推進工法 L=40m	
下水建設課	生桑污水管渠布設 工事	生桑町	生桑町	一般競争入札	土木一式	8～9月	5ヶ月	φ200開削工法 L=230m	
下水建設課	尾平及び生桑污水 管渠布設工事	尾平町	生桑町	一般競争入札	土木一式	8～9月	5ヶ月	φ200開削工法 L=480m	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	三重污水管渠布設 工事	三重六丁目	三重六丁目	一般競争入札	土木一式	4～5月	4ヶ月	φ200開削工法 L=60m	
下水建設課	桜西污水管渠布設 工事	桜町	桜町	一般競争入札	土木一式	8～9月	5ヶ月	φ150開削工法 L=220m	
下水建設課	松本污水管渠布設 工事	松本四丁目	松本四丁目	一般競争入札	土木一式	9～10月	4ヶ月	φ200開削工法 L=100m	
下水建設課	八王子污水管渠布 設工事(その1)	八王子町	八王子町	一般競争入札	土木一式	10～11月	14ヶ月	φ200開削工法 L=2000m	
下水建設課	東日野污水管渠布 設工事	東日野町	東日野町	一般競争入札	土木一式	8～9月	6ヶ月	φ200開削工法 L=1000m	
下水建設課	まつの雨水2号幹 線管渠布設工事	芝田一丁目	鶯の森二丁目	一般競争入札	土木一式	7～8月	16ヶ月	φ2000推進工法 L=300m	
下水建設課	芝田污水管渠布設 工事に伴う舗装復 旧工事	芝田二丁目	芝田二丁目	一般競争入札	ほ装	7～8月	4ヶ月	舗装工 A=7800m ²	
下水建設課	桜西污水管渠布設 工事に伴う舗装復 旧工事	桜町	桜町	一般競争入札	ほ装	10～11月	4ヶ月	舗装工 A=7000m ²	
下水建設課	管路施設耐震補強 工事	大字六呂見	大字六呂見	一般競争入札	土木一式	9-10月	5ヶ月	管更生工 L=27m	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	河原田污水管渠布 設工事	河原田町	河原田町	一般競争入札	土木一式	8-9月	6ヶ月	φ150開削工法 L=700m	
下水建設課	八王子污水管渠布 設工事(その2)	八王子町	八王子町	一般競争入札	土木一式	10-12月	17ヶ月	φ200開削工法 L=1440m φ100開削工法 L=800m	
下水建設課	小古曾及び采女汚 水管渠布設工事	小古曾六丁目及 び采女町	小古曾六丁目及 び采女町	一般競争入札	土木一式	7-8月	6ヶ月	φ200開削工法 L=500m	
下水建設課	采女污水管渠布設 工事(その2)	采女町	采女町	一般競争入札	土木一式	8-9月	5ヶ月	φ200開削工法 L=500m	
下水建設課	波木污水管渠布設 工事	波木町	波木町	一般競争入札	土木一式	8-9月	17ヶ月	φ200開削工法 L=2640m φ200推進工法 L=40m	
下水建設課	塩浜雨水1号幹線 水路築造工事	塩浜町	塩浜町	随意契約	土木一式	8-9月	6ヶ月	水路築造工 L=60m	
下水建設課	排水路改良工事 (江川排水区)	楠町北五味塚	楠町北五味塚	一般競争入札	土木一式	9-10月	5ヶ月	取水口改良工 N=5箇所	
下水建設課	排水路改良工事 (雨池排水区)	大治田二丁目	大治田二丁目	一般競争入札	土木一式	9-10月	5ヶ月	側溝工(400) L=100m 舗装工 A=1000m ²	
下水建設課	小古曾污水管渠布 設工事に伴う舗装 復旧工事	小古曾二丁目	小古曾二丁目	一般競争入札	ほ装	7-8月	3ヶ月	舗装工 A=2800m ²	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水建設課	追分及び小古曽汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事	追分三丁目及び小古曽一丁目	追分三丁目及び小古曽一丁目	一般競争入札	ほ装	9-10月	3ヶ月	舗装工 A=750m ²	
下水建設課	日永浄化センター第2系統ブロワー棟耐震化工事	寿町	寿町	指名競争入札	建築一式	7-9月	6ヶ月	ブロワー棟耐震化 一式	
下水建設課	采女汚水管渠布設工事(その3)	采女町	采女町	一般競争入札	土木一式	7-8月	3ヶ月	φ150開削工法 L=40m	
下水維持課	下水管渠更生及び人孔更生工事(納屋排水区)	元町ほか6町	元町ほか6町	一般競争入札	土木一式	7月～9月	6カ月	管更生L=70m 特殊人孔更生工 6基	
下水維持課	下水管渠更生及び人孔更生工事(阿瀬知排水区)	昌栄町ほか7町	昌栄町ほか7町	一般競争入札	土木一式	7月～9月	5カ月	管更生L=110m 特殊人孔更生工 11基	
下水維持課	下水管渠布設替工事(笹川第5地区)	笹川一丁目ほか7町	笹川一丁目ほか7町	一般競争入札	土木一式	7月～9月	5カ月	管渠改築工 L=140m	
下水維持課	下水管渠更生工事(あかつき台)	あかつき台三丁目	あかつき台三丁目	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5カ月	管更生工 L=500m	
下水維持課	雨水函渠改良工事(河原田)	河原田町	河原田町	一般競争入札	土木一式	5月～6月	4カ月	函渠布設工 L=6m	
下水維持課	雨水路改良工事(海蔵)	大字西阿倉川	大字西阿倉川	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5カ月	台付管工 L=20m 集水柵 4基	

公表項目

担当部署 (部・課)名	工事名称	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	工事概要	備考
下水維持課	雨水路改良工事 (河原田)	河原田町	河原田町	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5カ月	水路改良工 L=50m	
下水維持課	雨水函渠改良工事 (楠)	楠町北五味塚	楠町北五味塚	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5カ月	水路改良工 L=25m	
下水維持課	雨水路改良工事 (楠)	楠町南五味塚	楠町南五味塚	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5カ月	水路改良工 L=50m	
下水維持課	雨水路改良工事 (川島)	小生町	小生町	一般競争入札	土木一式	8月～10月	4カ月	水路改良工 L=40m	
下水維持課	下水管渠更生工事 (納屋排水区)(そ の2)	中部ほか4町	中部ほか4町	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5カ月	管更生L=200m 管渠改築工L=80m 人孔改築工N=7箇所	
下水維持課	排水路修繕工事 (八郷)	平津新町	平津新町	一般競争入札	土木一式	9月～10月	5カ月	水路修繕工 L=50m	
下水維持課	雨水路修繕工事 (八郷)	山分町	山分町	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5カ月	水路修繕工 L=35m	
下水維持課	排水路監視設備修 繕	中村町ほか4町	中村町ほか4町	随意契約	電気	6月～7月	9カ月	排水路監視設備修繕 N=4箇 所	
下水維持課	雨水路改良工事 (大矢知)	松寺二丁目	松寺二丁目	一般競争入札	土木一式	8月～10月	5カ月	水路改良工 L=23.5m	