

平成 30 年 11 月 9 日

「鈴鹿川右岸線舗装整備工事」の入札中止について

みだしの工事の入札において、下記のとおり、工事の執行が困難な状況となったため、入札を中止しました。

関係者をはじめ、皆様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 入札内容

工事名	鈴鹿川右岸線舗装整備工事
公告番号	NO. 285
工事場所	四日市市 大字塩浜 地内
入札日	平成 30 年 11 月 12 日
入札方法	一般競争入札

2. 中止理由

国土交通省発注の鈴鹿川河口部における河道掘削工事の残土搬出路と重複することが判明し、市発注工事の執行が困難な状況となったため。

3. 今後の対応について

当該工事箇所において、今年度内の発注予定はございません。

4. 再発防止に向けての対応策

今後は、他工事機関との連絡、調整を十分に行い、このような事態が発生しないように努めます。

以上