
 

回 答 書 

 

令和４年１２月９日  

 

 

四日市市長 森 智広  

 

 

「中部西小学校ほか３９校給食室等空調設備賃貸借」に関する質問について、下記のとお

り回答します。  

No. 質 問 事 項 回 答 

1 

 

 

 

 

 

2 
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仕様書（全般）  

契約を解除された場合、受注者の被る

損害について協議に応じて頂けますで

しょうか。  

 

 

仕様書（全般）  

本契約においてリース会社が受託もし

くは請け負うことが建設業法に抵触す

る可能性がある業務を含んでいる場

合、リース会社は工事業者とグループ

を組んでこれを受託し、当該工事会社

を工事業務にあたらせるとともに当該

グループの代表としてリース会社が本

契約を締結するという認識でよろしい

でしょうか。  

 

 

仕様書（1 ページ）  

7.事業スケジュール  

コロナウイルスや天災・世界情勢等  

の影響により、工期の遅れ、事業年  

度を超えてしまった場合、工期延長  

は協議いただけますでしょうか。ま  

たその際のペナルティはありますで  

しょうか。  

 

 

 

 

 

受注者に責めがなければ、協議の対象とし

ます。  

 

 

 

 

法律、関係法令及び仕様書に基づき適切に

対応すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現時点における今後の社会情勢を踏まえた

上で、機器等の供給が可能である状況を確

認及び綿密な施工計画を立案し、入札に臨

んでください。その上で、受注者に責めが

なければ、協議の対象とします。ただし、

仕様書  ７  事業実施スケジュールに示す

期間内に施工が完了しない場合、学校運営

に影響が無いように、代替措置等を立案し、

実行してください。また、それらの対応に

かかる費用は受注者の負担とします。  
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仕様書（2 ページ）  

8.賃貸借料の算出（4）  

経過期間に応じ保険額が逓減してい

く、一般的な動産総合保険の付保とい

う認識でよろしいでしょうか。  

 

 

仕様書（4 ページ）  

10. 設置（施工）仕様（37）（38）  

貸与資料の範囲内でアスベストの処理

が必要となった場合、貸与資料以外の

アスベストの調査及び処分が発生した

場合は、アスベスト除去等に時間を要

することから、施工期限・賃貸借開始

日などの延長は協議いただけますでし

ょうか。またその際のペナルティはあ

りますでしょうか。  

 

 

仕様書（4 ページ）  

10. 設置（施工）仕様（37）（38）  

大気汚染防止法では、アスベストの調

査、除去に関しては、受注者にて責任

を負う事となっているが、リース会社

では調査、除去に関する専門資格を有

していないため、当該業務に関しては

受注者の責で工事業者に委託する事は

可能との認識でよろしいでしょうか。  

 

 

仕様書（6 ページ）  

13.その他（1）  

賃貸借料について、初回請求は令和 6

年 6 月末（7 月末振込期日）に行い、

以降 3 ヶ月分を翌月末払いという認識

でよろしいでしょうか。  

 

 

仕様書（6 ページ）  

13.その他（1）  

令和 5 年 9 月 1 日から令和 19 年 3 月

31 日までの賃貸借料を、令和 6 年 4 月

1 日より 3 カ月ごとの 52 回分割にて全

額お支払いいただくという認識でよろ

しいでしょうか。  

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

 

貸与資料以外のアスベストの調査及び処分

が発生し、かつ、レベル１に属する吹付ア

スベスト等が発見された場合に限り、ペナ

ルティの有無を含め、市との協議とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

法律、関係法令及び仕様書に基づき適切に

対応すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初回請求は令和 6 年 6 月末に行い、以降 3

ヶ月分を四日市市会計規則に基づき、お支

払いします。  

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。  
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入札書  

入札書記載金額は、仕様書 1 ページ 7.

事業スケジュールに記載の（1）給食室

（163 ヶ月）（2）大矢知興譲小学校及

び八郷小学校（163 ヶ月）（3）高花平

小学校（156 ヶ月）（４）その他（156

ヶ月）に係る調査、設計、設置工事及

び保守点検費用を含めた総額（税抜）

という認識でよろしいでしょうか。  

 

 

［別紙１］の合計は、新設対象部分室

数 143、更新対象部分室数 75 が正でし

ょうか。  

 

 

［公告  ２  参加資格に関する事項］賃

貸借会社と直接契約する施工（元請）

会社は、入札時に「四日市市請負工事

入札参加資格者名簿（管工事）」に登録

がある会社である必要はありますでし

ょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２）］

室外機設置予定地に樹木・植栽がある

場合には、撤去と考えてよろしいか。

移設の場合、移設先が不明で積算がで

きないため。  

 

 

［仕様書  9 機器仕様（５）］について、

スポット吹き出し口は、左右どちらか

の取り付けでしょうか。もしくは左右

両方ともの取り付けが必要でしょう

か。  

 

 

［仕様書  9 機器仕様（７）］の空調設

備等に含むものは、室外機・室内機と

考えてよろしいでしょうか。  

 

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。「（修正）別紙１  設

置場所及び対象室数」を参照ください。  

 

 

 

１０  設置（施工）仕様（４３）記載のと

おり、地域への貢献として、市内に本店を

有する事業者を可能な限り活用する等地域

経済の活性化に努めてください。  

 

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

 

左右両方ともの取り付けとしてください。  

 

 

 

 

 

 

ラベル等により、表示が必要な設備は原則、

室外機・室内機・分電盤を想定してくださ

い。  
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19 
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［仕様書  9 機器仕様（８）］について、

既設機器更新の場合、配管や配線（リ

モコン線含む）を再利用することは可

能でしょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（１２）］

について、フェンスは、天井面及び建

物面は不要と考えてよろしいか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（１２）］

について、フェンスの色に指定はあり

ますでしょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（１２）］

について、ビル用マルチ式以外の室外

機は、フェンスや防護ネット等は不要

と考えてよろしいか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（１２）］

室外機置場予定地周囲に既設フェンス

がある場合には、フェンスの設置は不

要と考えてよろしいでしょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（１２，

１３）］室外機置場が既設と同じである

場合、既設室外機のコンクリート基礎

及びフェンスは全部もしくは一部を再

利用してよろしいでしょうか。また、

既設スライドブロックも再利用可能で

しょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（１３）］

小型で軽量な機器とは、前吹き出しタ

イプ（ファンが前面側）の室外機（ビ

ル用マルチ式含む）と考えてよろしい

か。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２２）］

給食室の休憩室に設置されている空調機の

電源に係る部分に限り、可とします。ただ

し、賃貸借期間中に空調できない等の不具

合が生じた場合は、速やかに修繕（更新を

含む）を行い、不具合を解消すること。  

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

特に指定はありませんが、学校施設という

点を鑑み、フェンスの色を選定してくださ

い。  

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

地上に設置するビル用マルチ式の室外機に

は、フェンスを設置してください。  

 

 

 

 

既設室外機のコンクリート基礎及びフェン

スは撤去新設としてください。既設スライ

ドブロックにおいては、小型で軽量な機器

を設置する場合に限り、再利用可能としま

す。  

 

 

 

 

重量が 100kg 未満の設備と考えてくださ

い。  

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。ただし、過年度、
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28 

 

 

 

 

 

について、単相仕様の室外機は最寄り

既設分電盤を使用してよいでしょう

か。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２２）］

について、ＧＨＰ室外機は単相仕様も

可能です。単相仕様で検討し、最寄り

の盤から電源を取り出してもよろしい

でしょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２２）］

について、室内機電源（単相仕様）は

既設最寄りの分電盤から取り出しても

よろしいでしょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２２）］

について、手元盤以外は鋼板製でもよ

ろしいでしょうか。  

 

 

 

 

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２２）］

ルームエアコン室外機の場合も手元盤

を室外機付近に設置する必要があるで

しょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２２）］

既設キュービクル内に予備ブレーカー

がある場合は使用してもよろしいでし

ょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２２）］

既設キュービクル内にブレーカーが増

設できない場合、キュービクル側面な

どに増設することで計画してよろしい

か。  

 

普通教室空調導入事業時に整備した盤から

の分岐は不可とします。  

 

 

 

三相仕様で検討してください。  

 

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。ただし、過年度、

普通教室空調導入事業時に整備した盤から

の分岐は不可とします。  

 

 

 

屋外及び給食室内（休憩室を除く）に設置

する分電盤（手元盤を含める）については、

ステンレス製としてください。上記に限ら

ず、屋外のプルボックスはステンレス鋼板

製（防水形）とし、接地線を除く屋外露出

配線は、溶融亜鉛めっき厚鋼電線管による

施工としてください。  

 

 

必須ではありません。  

 

 

 

 

 

使用可とします。ただし、動力用予備ブレ

ーカーが少なくとも１台は残るようにして

ください。  

 

 

 

お見込みのとおりです。  
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35 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２３）］

給食室以外の室は冷媒・ドレン配管と

も露出で考えてよろしいでしょうか。

（［別紙２］でドレンアップの記載もな

かったため。）  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２７）］

について、既設冷媒管等の壁貫通部分

の復旧処置はキャップでよろしいでし

ょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２７）］

室外機置場が既設と異なる場合、既設

室外機のフェンス及び基礎は残置でよ

ろしいでしょうか。もし、撤去の場合、

復旧はどのような仕様でしょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２７）］

既設室外機電源はどこまでが撤去対象

でしょうか。手元盤以降が撤去対象で

しょうか。それとも手元盤は撤去で電

源元となる盤内のブレーカー二次側よ

り撤去が必要でしょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２７）］

不要となる配管等の撤去範囲は、外部

及び既設点検口や今回工事で開口した

部分から手が届く範囲までと考えてて

よろしいか。点検口の新設やボードの

一次撤去・復旧をしてまで撤去する必

要はありませんでしょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２７）］

既設室外機に付いている排気延長管は

撤去対象でしょうか。撤去のために高

所作業車や足場が必要なため。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２７）］

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

 

キャップではなく、復旧処置については、

可能な限り、周囲の仕様に合わせてくださ

い。  

 

 

 

撤去してください。復旧は周囲の仕様に合

わせてください。  

 

 

 

 

 

露出部は撤去とし、隠蔽部分は可能な限り、

撤去してください。  

 

 

 

 

 

 

隠蔽部分については、お見込みのとおりで

す。ただし、残置物を竣工図に図示及び最

寄り点検口に標示を行うこと。  

 

 

 

 

 

 

撤去対象とします。  

 

 

 

 

 

露出部は撤去してください。  
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不要となる配管支持材は残置でよろし

いでしょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２７）］

既設室外機設置用の架台（壁面固定等）

は撤去対象でしょうか。同一場所に設

置する場合は流用可能でしょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２９）］

室内機の振れ止めについて、公共建築

設備工事標準仕様書機械設備編、及び

標準図では、吊りの長さが記載されて

おりません。また、建築設備耐震設計・

施工指針では具体的な規定がありませ

ん。振れ止めが必要になる吊りの長さ

をご指示いただけませんでしょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（３１）］

について、都市ガスで計画されている

学校及び桜台小学校のガス配管取り出

しは既設メーター1 次側から分岐する

ことが可能との解釈でよろしいでしょ

うか。ワゴン室の空調がガス式の場合、

配管を再利用することは可能でしょう

か。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（３１）］

について、ガス種が LP ガスの場合、

既設 LP ガス系統から、分岐して使用

することで計画してよろしいでしょう

か。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（３１）］

について、ガス種が LP ガスの場合、

ボンベ庫の新設が必要でしょうか。必

要な場合、収容ボンベは何本で計画す

ればよろしいでしょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（３１）］

 

 

 

 

撤去対象とします。本事業における室外機

置場は、特記してある場合を除き、地上置

きとします。  

 

 

 

室内機上部から、1,000mm 以上のときに振

れ止め対策を実施してください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

現時点においては、既設メーター１次側か

らの分岐が可能とし、積算してください。

契約後に当該業務に伴いガス事業者負担金

（敷地外工事となる本管延長、本管からの

供給管の分岐、増径等）が発生する場合は、

市負担とします。後段については、ワゴン

室への空調用既設ガス配管を再利用するこ

とは不可とします。  

 

 

既設 LP ガス系統からの分岐は、不可としま

す。 

 

 

 

 

 

前段については、お見込みのとおりです。

後段については、本仕様書等を参考に計画

してください。ただし、バルクタンクの提

案は不可とします。  

 

 

 

不可とします。  
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普通教室導入時に整備した盤より単相

電源を取り出すことは可能でしょう

か。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（３３）］

について、電流値の定格が 20A 以下の

機器は対象外と考えてよろしいでしょ

うか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（３３）］

について、既設キュービクル側で高調

波対策が成されている場合、機器側の

高調波対策は不要との考えでよろしい

でしょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（３３）］

今年度更新のキュービクルにはリアク

トルと進相コンデンサが入っているも

のと考えてよろしいでしょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２７）］

既存のエアコン用 100V コンセントが

更新後不使用となる場合、撤去の対象

になりますでしょうか。  

 

 

［別紙２］選定機器がルームエアコン

となっている機器について、店舗用エ

アコン（単相 200V 仕様）にて選定し

てもよろしいでしょうか。  

 

 

［別紙２］厨房用エアコンでドレンア

ップ内蔵のオプション設定がないメー

カーの場合、外付けのドレンアップに

て対応してよろしいでしょうか。  

 

 

［別紙２］給食室内でも壁面に設置し、

配管がすぐに露出となる場合は、ドレ

ンアップなしの計画してよろしいか。  

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。１相あたりの定格

電流値が 20A 以下の場合は、対象外としま

す。  

 

 

 

お見込みのとおりです。ただし、契約後に

高調波計算等により、高調波対策が不要で

あることを示してください。  

 

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

残置可とします。  

 

 

 

 

 

選定可とします。  

 

 

 

 

 

可とします。ただし、ステンレス板で覆う

等、厨房用対策を施してください。  

 

 

 

 

室内機配置が想定であることから、ドレン

アップ有の計画としてください。  
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［別紙３］部屋の壁面に設置された扇

風機があり、今回設置する室内機と干

渉する場合、扇風機は移設するのか、

撤去するのか、どちらでしょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（３３）］

規制値遵守のため、室外機置場を［別

紙４］の位置より防音壁が不要となる

位置まで移動させた場合、契約時もし

くは契約後金額変更の対象となります

でしょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様］既設

物置の移設が必要となる場合の費用は

別途と考えてよろしいでしょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様］室内

機のドレンは屋外に放流（垂れ流し）

で計画すればよろしいか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様］室内

窓にアルミパネル部分がある場合には

新たにアルミパネルを設置せず、そこ

を貫通することで計画してよろしい

か。  

既設冷媒が貫通しているアルミパネル

も再利用可能でしょうか。  

 

 

［別紙３］更新となっている室は、既

設室外機及び室内機、リモコン類及び

配管・配線類の撤去が必要との解釈で

よろしいでしょうか。  

 

 

［別紙３］空調が必要な室で窓に設置

されているエアコン等は残置でよろし

かったでしょうか。  

 

 

 

同一室内における、扇風機の移設を計画し

てください。  

 

 

 

 

室外機置場の位置変更に係る費用について

は、金額変更の対象としません。  

 

 

 

 

 

 

原則として、物置を避けた位置での計画と

してください。また、やむを得ず物置の移

設が必要となる場合の費用は受注者の負担

とします。  

 

ドレンはルーフドレン、雨水側溝等に適切

に放流してください。  

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。ただし、質疑 No.45

の場合は除きます。  

 

 

 

 

お見込みのとおりです。 
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［別紙３］設置位置に照明や感知器が

干渉する場合には、同一室内であれば

どこに設置してもよろしいでしょう

か？同一室内の位置変更に関しては金

額変更の対象外と考えてよろしいでし

ょうか。  

 

 

［別紙４］既存室外機が庇上や壁面上

部に設置されており、外機位置図と同

じ場所の場合、更新機器も同様の位置

に設置することでよろしいでしょう

か。  

 

 

［別紙４］室外機置場にブロックやイ

ンターロッキング等で通路が作成され

ている部分に、その通路の移設（迂回）

工事は必要となりますでしょうか。通

路幅が狭くなっても歩行幅が確保され

ていれば、通路の拡張工事は必要ない

と考えてよろしいか。  

 

 

［別紙３，４］大谷台小学校の給食室

内レイアウトが現状と異なりました。

内外機の配置が不明ですので、修正し

た資料をご提示願います。  

 

 

［別紙３］三重小学校の給食室につい

て、着工前に修繕工事が実施される条

件にて積算すればよろしいでしょう

か。また、頂いた配置図通り復旧され

ると考えてよろしいでしょうか。  

 

 

［別紙３］大池中学校の作業室につい

て、部屋の中心に間仕切りパーテーシ

ョンがありましたが、室内機は 1 台で

よろしいでしょうか。  

 

 

［別紙４］大矢知興譲小学校の GHP-A

 

設置位置に関しては、市との協議とします。

なお、移設に係る費用については、金額変

更の対象としません。  

 

 

 

 

 

質疑 No.36 の回答を参照ください。  

 

 

 

 

 

 

可能な限り、歩行幅を確保してください。

通路の拡張工事については、お見込みのと

おりです。  

 

 

 

 

 

 

「（修正）別紙３  室内機配置図（案）（大

谷台小学校）」及び「（修正）別紙４  室外

機配置図（案）（大谷台小学校）」を参照く

ださい。  

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

物置を避けた位置での計画としてくださ
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室外機について、今回の更新にあたり、

台数が 1 台から 2 台になり、頂いた室

外機配置図ですと物置と干渉します。

物置の移設は費用は別途と考えてよろ

しいでしょうか。もしくは物置を避け

た位置で計画してよろしいか。  

 

 

［別紙４］保々小学校の給食室用室外

機について、配置プロット図では消防

活動空地内に配置することになってお

りますが、この位置のまま積算してよ

ろしいでしょうか。  

 

 

［別紙４］泊山小学校の給食室用室外

機置場が入口正面となっていますがこ

の位置のまま計画してよろしいでしょ

うか。もしくはその隣の既設室外機置

場にて計画すればよろしいでしょう

か。  

 

 

［別紙４］富田中学校の室外機置場が

テニスコート内となっていますが、防

護措置は不要と考えてよろしいでしょ

うか。  

 

 

［別紙４］羽津中学校の室外機位置図

が誤っていると思われます。正しい位

置をご提示願います。  

 

 

［仕様書  11 維持管理業務（２）］EHP

についても定期点検は必要でしょう

か。  

 

 

［仕様書  11 維持管理業務（３）］メー

カーとしては毎年点検の必要はありま

せんが、毎年点検は必要でしょうか。

必要な場合、必要な点検項目をご提示

願います。  

 

い。 

 

 

 

 

 

 

 

消防活動空地を避けた位置での計画として

ください。  

 

 

 

 

 

隣の既設室外機置場にて計画してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

防護措置は必須ではありません。「（修正）

別紙４ 室外機配置図（案）（富田中学校）」

を参照いただき、当該位置にて、計画をし

てください。 

 

 

「（修正）別紙４  室外機配置図（案）（羽

津中学校）」を参照ください。  

 

 

 

メーカーが推奨する点検項目及び頻度に

て、定期点検を実施してください。  

 

 

 

質疑 No.67 の回答を参照ください。  
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［仕様書  11 維持管理業務（６）］確認

ですが、簡易点検も本業務内というこ

とでよろしかったでしょうか。  

 

 

［仕様書  11 維持管理業務］維持管理

対象は、今回導入した空調機器だけで

なく、工事で導入した部分すべてとい

う認識であっていますでしょうか。  

 

 

［仕様書  11 維持管理業務］賃貸借期

間に導入した機器の部品供給がなくな

った場合には、更新が必要との考えで

よろしいでしょうか。  

 

 

［仕様書  11 維持管理業務（１１）］連

絡先は賃貸借会社でなく専門会社を窓

口にする必要があるとの認識でよろし

かったでしょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（３９）］

取り外した機器の保管場所は学校内と

考え積算してよろしいか。  

 

 

今回作業近傍に未接続の冷媒配管等が

ある場合には残置と考えてよろしいで

しょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２５）］

休憩室内でラッキングだと施工性が悪

い部分は樹脂製（スリムダクト等）で

施工してもよろしいか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２７）］

ガス（都市ガス・LP）配管の撤去範囲

はどこまででしょうか。機器元プラグ

止めでよろしかったでしょうか。  

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

お見込みのとおりです。 

 

 

 

 

 

修繕において、メーカーによる部品供給（代

替部品を含む）がなくなった場合には、更

新をしてください。  

 

 

 

窓口は本業務において、市と直接契約する

者としてください。  

 

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

ガス管幹線からの分岐以降において、不要

となる露出部は撤去してください。ただし、

残置物を竣工図に図示すること。  
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［別紙４］県小学校の少人数２教室用

の室外機置場は建物南側地上設置もし

くは２階（屋上）設置ではないでしょ

うか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２７）］

既設のリモコン線、メタルモール類も

撤去が必要で再利用は不可でしょう

か。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２７）］

既設ドレンの埋設部は流用可能でしょ

うか。  

 

 

［仕 様書  7 事業 実 施ス ケジ ュ ール

（１）］屋外部分も 8 月 28 日までに完

了していれば賃貸借期間は 9 月 1 日か

ら計上することでよろしかったでしょ

うか。  

 

 

［仕 様書  7 事業 実 施ス ケジ ュ ール

（１）］施工期間が 8 月 28 日となって

いますが、8 月 29～31 日は入室不可と

ういうことでしょうか。また、消毒作

業も 29～31 日までに実施されるので

しょうか。それ以前に消毒作業が予定

されている学校がありましたらご提示

願います。また、消毒以降は入室不可

でしょうか。  

 

 

［仕様書  10 設置（施工）仕様（２７）］

既設 LP ボンベが今回撤去対象機器専

用で使用していた場合、ボンベ庫は再

利用可能でしょうか。それとも撤去対

象でしょうか。  

 

 

［別紙２］選定機器の熱源種変更は可

能でしょうか。（例 GHP→EHP、都市

 

「（修正）別紙４  室外機配置図（案）（県

小学校）」を参照いただき、建物南側地上設

置として計画してください。 

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

可とします。ただし、賃貸借期間中に空調

できない等の不具合が生じた場合は、速や

かに修繕（更新を含む）を行い、不具合を

解消すること。  

 

お見込みのとおりです。ただし、契約金額

の変更はしません。  

 

 

 

 

 

8 月 29～31 の間は、消毒を含めた給食準備

期間としているため、入室不可とお考えく

ださい。原則として、消毒作業以降の給食

室への入室は、不可とします。  

 

 

 

 

 

 

 

ボンベ庫は再利用不可、かつ、残置としま

す。  

 

 

 

 

 

可能とします。ただし、GHP を EHP に変

更する場合は契約金額の範囲において、専
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ガス GHP→LPGHP 等）  

 

 

 

 

 

 

維持管理にあたり、メーカー等の遠隔

監視装置を設置する必要はありますで

しょうか。  

 

 

7-(1)給食室の消毒は市側の作業であ

り、今回の事業に含まないという解釈

でよろしいですか。  

 

 

9-(2)厨房用室内機の目詰まり対策は

オイルミストフィルターの装着としま

すがよろしいですか。  

 

 

10-(12) 浜 田 小 学 校 及 び 楠 小 学 校 の

EHP ビルマルチについて、パッケージ

と同等程度の重量・寸法のためフェン

スではなく室外機用防護ネットでよろ

しいですか。  

 

 

10-(32)騒音計算を行うにあたり、当該

地域の騒音規制基準をご教示いただく

こと、また過年度の空調導入事業の防

音壁設置実績を開示頂くことは可能で

すか。  

 

 

10-(37)アスベストの処理については

要否の事前判定が難しく、処理費用も

高額になるため、施工前の判定にて賃

貸借料の変更とすることは可能か。  

 

 

11-(3)対象校が要望する日程でとある

が、集中する恐れがあるので協議の上

日程を決定することでよろしいです

用キュービクルの増設等を計画してくださ

い。また、受注者提案による EHP から GHP 

への変更に伴い、ガス事業者負担金（敷地

外工事となる本管延長、本管からの供給管

の分岐、増径等）が発生する場合は、受注

者負担となります。  

 

必須ではありません。ただし、受注者提案

にて設置することは可能です。  

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

オイルミストフィルターの装着も可としま

す。  

 

 

 

ビルマルチ式においては、フェンスを設置

してください。  

 

 

 

 

 

前段につきましては、騒音規制法、三重県

生活環境の保全に関する条例及び工場・事

業場に対する騒音・振動規制の手引きを参

照ください。後段については、過年度の空

調導入事業の防音壁設置実績はございませ

ん。  

 

１０  設置（施工）仕様（３８）記載のと

おり、貸与資料以外のアスベストの調査費

及び処分費（収集運搬含む）が発生した場

合は、賃貸借料の変更について、市との協

議とする。  

 

施設管理者との調整によります。  
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か。  

 

 

11-(7) フィルター清掃について、冬季

や春季の休業期間が短いため、協議の

上での期間外作業は可能ですか。  

 

 

受変電設備の容量に余裕がある場合は

熱源を変更してもよろしいですか。  

 

 

給食室への入室に際して検便は必要で

すか。必要なら頻度を教えてください。 

 

 

入札書に記載する金額は総額計上とな

っておりますが、賃貸借期間の総額と

いう意味でよろしいでしょうか。  

 

 

賃貸借料のお支払いですが、6、9、12、

3 月末日に請求し、30 日以内にお支払

い頂けるという認識でよろしいでしょ

うか。  

 

 

半導体不足やコロナウイルスの影響に

より、万が一ご指定の納期に間に合わ

ない場合、違約金請求や指名停止等は

なく、賃貸借期間の変更等の協議に応

じていただけますでしょうか。  

 

 

仕様書 9(12)現地見学を行った所、既

存室外機の防護について上部のフェン

スが無いところがありました。室外機

上部のフェンス防護は不要と考えて宜

しいでしょうか。  

 

 

半導体不足や新型コロナウイルスに伴

う、賃貸会社の責に負わないやむを得

ない事情により、納期調整が必要とな

った場合につきましては、指名停止や

 

 

 

施設管理者との調整によります。ただし、

給食室（休憩室を除く）については、給食

運営中及び室内の消毒作業後は、入室不可

です。  

 

質疑 No.83 の回答を参照ください。  

 

 

 

不要です。  

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

質疑 No.7 の回答を参照ください。  

 

 

 

 

 

質疑 No.3 の回答を参照ください。  

 

 

 

 

 

 

質疑 No.16 の回答を参照ください。  

 

 

 

 

 

 

質疑 No.3 の回答を参照ください。  
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損害賠償などのペナルティを前提とせ

ず、協議させて頂けると考えてよいの

でしょうか。  

 

 

仕様書１０（１８）の「既設機器の撤

去処分等」について、一般にリース・

レンタル会社は廃掃法上の許可を有し

ないことから、落札者が貴市に代わっ

て処分業及び収集運搬業の許可を有す

る事業者と契約を締結する対応をもっ

て法蓮遵守致したく、当該対応でよろ

しいでしょうか。  

 

仕様書（全般）  

建設工事に関する内容を含んでおりま

すが、賃貸人が建設業の許可を有して

いない場合、建設業の許可が必要な作

業は有資格の施工業者へ委託いたしま

すが、よろしいでしょうか。  

 

 

仕様書１０（１８）の「既設機器の撤

去処分等」を適正に履行するために、

その対応方法に関し、落札後、廃掃法

等の法令順守のために別途覚書等を締

結することは可能でしょうか。  

 

 

調達公告２参加資格に関する事項（２） 

・「本入札の広告の日において、学校の

校舎等への空調設備の設置に係る業務

の部分を契約し、誠実に履行を完了し

た実績を有する者」と記載があります

が、工事が完了し現在賃貸借契約が継

続されている契約であっても、工事完

了＝履行を完了したとみなされるとい

う理解で宜しいでしょうか。  

 

 

賃貸借契約書第２条第３条  

・仕様書７事業実施スケジュール  

コロナ情勢や、世界的に深刻な半導体

不足、サプライチェーンリスク等の影

響により、本物件におきましても、生

 

 

 

 

 

法律、関係法令及び仕様書に基づき適切に

対応すること。  

 

 

 

 

 

 

 

法律、関係法令及び仕様書に基づき適切に

対応すること。  

 

 

 

 

 

 

覚書等の締結は致しかねます。「既設機器の

撤去処分等」については、法律、関係法令

及び仕様書に基づき適切に対応してくださ

い。  

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑 No.3 の回答を参照ください。なお、賃

貸借開始日については、別途、協議としま

す。  
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産に遅延が生じる可能性がございま

す。  

メーカー側の生産状況等により納期が

間に合わない場合には、契約満了日も

開始が遅れた日数分だけ後に変更し、

賃貸借期間は変更しない条件にて、賃

貸借開始日については、別途協議をい

ただくことは可能でしょうか。  

 

 

賃貸借契約書第１０条の２  

・No.103 の対応について、貴市がやむ

を得ない理由によると認めた場合は、

履行遅延の場合の違約金は発生しない

という認識でよろしいでしょうか。  

 

 

契約書第６条第１項  

・動産総合保険との条件指定がござい

ますが、保険の付保範囲は。残賃借料

を上限とする時価ベースの保険（地震

免責）とさせていただいてよろしいで

しょうか。  

 

 

賃貸借契約書第７条第１項  

・本件、物件に対しては動産総合保険

（時価保険）の付保を予定しておりま

すが、万一、動産総合保険の対象外と

なります地震・天災等不可抗力な事由

を理由として、物件の滅失・破損等が

発生し契約終了となった場合、残賃借

料金については貴市が負担いただける

ということでよろしいでしょうか。  

 

 

賃貸借契約書第７条第２項  

・本件、物件に対しては動産総合保険

（時価保険）の付保を予定しておりま

すが、万一、動産総合保険の対象外と

なります地震・天災等不可抗力な事由

を理由として、物件の滅失・破損等が

発生し契約終了となった場合、補修・

交換費用の負担については貴市でご負

担いただけるということでよろしいで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受注者に責めがなければ、協議の対象とし

ます。  

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

市との協議によります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。ただし、地震等不

可抗力によるものを除く、電気的・機械的

事故に伴い、空調ができない等不具合事象

が発生した場合においては、補修・交換の

対象としますので、保険の特約等について

は受注者で適切にご判断ください。  
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しょうか。  

 

 

契約書第６条第３項  

・本件、物件に対して付保する動産総

合保険（時価保険）は「保険事故の発

生によって第三者に与えた損害」は保

険対象外となりますがよろしいでしょ

うか。  

 

 

契約書第６条第３項  

仕様書８（４）  

・本件、物件に対しては動産総合保険

（時価保険）の付保を予定しておりま

すが、万一、動産総合保険の対象外と

なります地震・天災等不可抗力な事由

を理由として、物件の滅失・破損等で

第三者に損害が発生してしまった場合

で賃貸人に帰責事由がない場合は、同

損害について責任は免責されるとの認

識でよろしいでしょうか。  

 

 

その他  

学校統廃合その他の理由による契約変

更により空調を使用しなくなった場

合、空調設備の未経過の残賃借料につ

いては、貴市でお支払いしていただく

との認識でよろしいでしょうか。  

 

 

賃貸借契約書  

・予算の削減条項はございませんが、

過去に予算減額等貴市の都合で契約が

変更・解除となった事例はありますで

しょうか。  

 

 

賃貸借契約書  

・予算の削減条項はございませんが、

過去貴市の都合で賃貸借費用の予算支

払限度額が減少した場合、未経過の残

賃借料については、貴市とお支払いに

ついて別途協議させていただくという

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

維持管理費の減額を含め、市との協議によ

ります。  

 

 

 

 

 

 

ありません。  

 

 

 

 

 

 

予算の削減を理由として契約が変更・解除

となった事例はありませんが、市の都合で

賃貸借費用の予算支払限度額が減少した場

合は、未経過の残賃借料については別途協

議します。  
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ことでよろしいでしょうか。  

 

 

賃貸借契約書第９条  

仕様書８（２）（５）  

・本件契約にかかる固定資産税は免除

との認識でよろしいでしょうか。  

 

 

仕様書１３  

・賃借料金のお支払条件は、令和６年

度から令和１８年度の各年度における

６，９，１２，３月末（閉庁日の場合

は、その直前の開庁日）に賃貸人から

請求し、請求から３０日以内に貴市よ

りお支払いいただける条件でよろしい

でしょうか。  

 

 

仕様書１１  

・機器の管理者について  

フロン排出抑制法に基づく機器の管理

者は貴市という認識でよろしいでしょ

うか。  

 

 

仕様書全般（建設業法・銀行法）  

・賃貸人・受注者等の義務として定め

られている業務を受注者が受託し、ま

たは請け負うことが、建設業法及び銀

行業法その他の法令に抵触する可能性

がある場合は、当該業務に限り、受注

者は第三者に発注し、当該第三者をし

て業務にあたらせることとして問題な

いでしょうか。  

 

 

入札書  

・当該入札では委任状は必要ないとい

う認識でよろしいでしょうか。  

 

 

入札書  

・封筒は、無印である必要がございま

すか。（封筒に、会社名が表記されてい

 

 

 

固定資産税を所管する部署である資産税課

にて不要であることを確認しております。  

 

 

 

 

質疑 No.7 の回答を参照ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

 

法律、関係法令及び仕様書に基づき適切に

対応すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。委任状は不要です。 

 

 

 

 

無印である必要はありません。封筒に会社

名が表記されていても問題ありません。  
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てもよろしいでしょうか。）  

 

 

入札書  

・入札書日付は令和４年１２月２２日

付でよろしいでしょうか。  

 

 

入札書  

・入札書記載金額は本事業に係る総額

（税抜）という認識でよろしいでしょ

うか。  

 

 

入札書  

・入札金額について￥記載は必要でし

ょうか。  

 

 

仕様書７（３）  

・建設業法上の主任技術者の配置は数

校まとめての設置でよろしいでしょう

か。  

 

 

仕様書１０設置（施工）仕様（３５）  

・敷地内においてガス式空調機へのガ

ス供給のために設置する配管において

は、本件入札の工事対象に含めないと

いう考えでよろしいでしょうか。  

 

 

仕様書１０設置（施工）仕様（３５）  

上記の質問にて「含める」との回答の

場合は、条件が公平となるように取り

出し位置や分岐位置等を示していただ

けるということでよろしいでしょう

か。  

 

 

仕様書１０設置（施工）仕様（２２）  

・給食室の壁がコンクリート以外の学

校の場合は既設設置状況と同様に壁を

貫通させ冷媒配管及びドレン配管を設

置してもよろしいでしょうか。  

 

 

 

問題ありません。  

 

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

不要です。  

 

 

 

 

現場を司るものとして１級管工事施工管理

技士を、受注者の判断にて、適正に配置し

てください。  

 

 

 

敷地内においてガス式空調機へのガス供給

のために設置する配管においては、本件入

札の工事対象に含め、計画してください。  

 

 

 

 

都市ガス供給箇所においては、ガス供給事

業者と協議を行い、原則、５０A 相当のガス

配管、かつ、メーター一次側の適切な位置

より取り出しとしてください。  

 

 

 

 

お見込みのとおりです。  
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仕様書１０設置（施工）仕様（２）  

・既設の室外機撤去後、既設系統も新

設系統に含み、１系統として施工して

もよろしいでしょうか（更新・新設を

含み室外機１台とする）。  

 

 

仕様書１０設置（施工）仕様（２２）  

・動力三相以外で選定した空調機に関

しては、対象教室付近の分電盤にブレ

ーカーを増設して、電気を調達しても

よろしいでしょうか。  

 

 

仕様書７－１記載にて屋外配管工事や

室外機設置工事等は夏季休業期間前で

も施工可能とありますが、各学校の教

室に設置する室内機及び配管工事は、

夏季休業前の土日にて実施可能でしょ

うか。  

 

 

仕様書９．機器仕様にて、別紙２に各

機器能力の記載はありますが、ＥＨＰ

機器の室内機形状仕様をご教示願いま

す。ＧＨＰ機器は天井カセット型とあ

りますが４方向と考えてよろしいでし

ょうか。  

 

 

仕様書１０．設置仕様（３）にて騒音・

振動に伴う作業は事前に協議とありま

すが、屋外など事前協議にて、平日昼

間作業は可能と考えてよろしいでしょ

うか。  

 

 

仕様書１０．設置仕様（１２）室外機

防護メッシュフェンス（Ｈ＝ＧＬ＋１

８００以上）とありますが、既設では

室外機上部もフェンスで囲われており

ました。今回は周囲のみと考えてよろ

しいでしょうか。また、フェンス仕様

 

 

仕様書９機器仕様（１）のことであれば、「別

紙２  機器能力選定表」により、系統を確

認し、施工してください。  

 

 

 

 

質疑 No.22 の回答を参照ください。  

 

 

 

 

 

 

施設管理者との調整によります。  

 

 

 

 

 

 

 

EHP 機器については、天井吊形１方向とし

てください。GHP 機器天井カセット型につ

いては、お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

施設管理者との調整によります。  

 

 

 

 

 

 

前段については、質疑 No.16 及び No.17 の

回答を参照ください。後段については、型

式等の指定はありません。  
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の要望がありましたら、仕様・型式を

ご指示ください。  

 

 

仕様書１０．設置仕様（１３）ビルマ

ル  

室外機に関して堅固な基礎とあります

が、基礎仕上がりは、現状地盤＋１０

０と考えてよろしいでしょうか。  

 

 

仕様書１０．設置仕様（１４）に記載

の設計計算書は具体的にどのような計

算書を指しているのかご教示願いま

す。（機器能力計算書でしょうか）  

 

 

仕様書１０．設置仕様（１５）外壁貫

通時、事前調査とありますが、各所貫

通部はすべてレントゲン撮影を行うの

でしょうか。あるいは、鉄筋探査のみ

でしょうか。  

 

 

仕様書１０．設置仕様（２０）窓貫通

箇所を窓ガラスよりアルミパネルに改

修とありますが、窓全部をアルミパネ

ルに改修と考えてよろしいでしょう

か。  

 

 

仕様書１０．設置仕様（２２）動力三

相仕様の空調設備においては、既設キ

ュービクル内に専用ブレーカー増設と

ありますが、電灯二相仕様（１００又

は２００Ｖ）も同様と考えてよろしい

でしょうか。  

また、各４０校すべてキュービクルよ

り電源供給と考えてよろしいでしょう

か。  

 

 

土日及び夏季休暇中の工事に関して

は、校内に工事車両のスペースを無償

支給願えると考えてよろしいでしょう

 

 

 

 

建築設備耐震設計・施工指針及び公共建築

工事標準仕様書機械設備工事編等を適宜参

考にしてください。  

 

 

 

 

受変電容量計算書、開閉器容量計算書、騒

音計算書、機器選定書、幹線サイズ計算書、

耐震計算書等を想定しています。  

 

 

 

調査方法について、限定はしませんが、鉄

筋や埋込電線等を切断しない様にしてくだ

さい。  

 

 

 

 

必要部分のみアルミパネルに改修して頂く

とともに、カーテン等が冷媒管により全閉

できない状態となる場合は、当該箇所に開

閉可能なカーテン等を設置すること。  

 

 

 

電灯二相仕様（１００又は２００Ｖ）につ

いては、必須ではありません。動力三相仕

様の空調設備においては、既設キュービク

ル内に専用ブレーカーを増設してくださ

い。  

 

 

 

 

 

 

施設管理者との調整によります。  
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か。また、トイレも無償支給と考えて

もよろしいでしょうか。  

 

 

仕様書１０．設置仕様（１２）室外機

防護メッシュフェンス（Ｈ＝ＧＬ＋１

８００以上）とありますが、ルームエ

アコンの小型室外機にもフェンスを設

置と考えればよろしいでしょうか。ま

た、ＧＨＰ・ＥＨＰ室外機はすべてフ

ェンス設置と考えてよろしいでしょう

か。  

 

 

新設ＧＨＰ室外機用のガス配管施工に

て、ガスメーターを設置するものと考

えてよろしいでしょうか。  

また、ガスメーターは、直読式でよろ

しいでしょうか。（都市ガス、プロパン

共通）  

 

 

仕様書１０．設置仕様（２２）手元盤

はステンレス製とありますが、ステン

レス製にて、塗装仕上げと考えてよろ

しいでしょうか。既存盤は鋼板製では

ないでしょうか。  

 

 

仕様書１０．設置仕様（３９）取り外

した既設の室内機、室外機及び計装機

器等の保管場所は市及び学校と別途協

議の上、決定することとありますが、

保管場所は取り外した学校の校内の範

囲と考えてよろしいでしょうか。  

 

 

仕様書１０．設置仕様（２２）動力三

相仕様の空調設備においては、既設キ

ュービクル内に専用ブレーカー増設と

ありますが、既設キュービクルトラン

ス容量は問題ないと考えてよろしいで

しょうか。  

 

 

 

 

 

 

１０  設置（施工）仕様（３８）記載のと

おり、地上に設置するビル用マルチ式の室

外 機 に は 、 防 護 メ ッ シ ュ フ ェ ン ス

（H=GL+1,800 以上）を設置してください。  

 

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。  
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仕様書７．スケジュールにて、給食室

内は夏季休業期間となりますが、日程

をご指示ください。  

 

 

仕様書７．スケジュールにて、空調に

支障のないフェンス工事は、安全対策

を講じたうえでＲ６年３月３１日まで

に竣工とありますが、どの程度の安全

対策を講じればよいのかご指示願いま

す。  

 

 

施工中、資材及び休憩所などにて、各

学校にコンテナハウスを設置すること

は可能でしょうか。また、その際は場

所を無償支給と考えてよろしいでしょ

うか。設置可能学校が限定であれば、

学校名をご指示ください。  

 

 

キュービクル内に予備ブレーカーがあ

る場合、空調機器用電源として使用し

てよろしいでしょうか。  

また、別件工事にてキュービクル更新

中の学校がありましたが、更新後のキ

ュービクルにも今回用空調機の電源と

して使用できるブレーカーがあると考

えてよろしいでしょうか。  

 

 

仕様書８．賃貸借料の算出（４）に、

「動産総合保険・普通約款（地震免責）」

に加入することと記載がありますが、

保険金額が物件納入価額を基に経過期

間に応じて低減する条件という認識で

よろしいでしょうか。  

 

 

新型コロナウイルス感染拡大や天災・

世界情勢等の影響による納期遅延の場

合、賃借人の責ではない事由と認識し、

損害賠償請求や違約金請求等のペナル

ティがなく契約期間等の変更に応じて

いただけますでしょうか。  

夏季休業期間は概ね、7 月 21 日～8 月 31 日

と想定してください。また、質疑 No.81 の

回答を参照ください。  

 

 

全ての学校利用者に対して、安全に配慮す

るとともに、学校運営に支障が無いよう計

画してください。  

 

 

 

 

 

コンテナハウス等の設置については、夏季

休業期間中に限り、施設管理者との調整に

より可とします。  

 

 

 

 

 

前段については、質疑 No.27 の回答を参照

ください。後段については、お見込みのと

おりです。  

 

 

 

 

 

 

 

お見込みのとおりです。  

 

 

 

 

 

 

 

質疑 No.3 の回答を参照ください。  
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空調設備等の調達、新設又は更新、保

守について、当社はリース会社のため、

対応できませんが、メーカー又は工事

会社へ委託させていただく予定です

が、よろしいでしょうか。  

 

 

 

 

質疑 No.2 の回答を参照ください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


