

総合評価方式に伴う技術提案書の取扱

この契約図書に添付されている受注者が提案した技術提案書は、下記により取り扱うものとします。

記

(技術提案の履行義務)

1. 技術提案書に記載されている内容は、企業の技術力を評定し、その結果を落札者選定に用いたことから、受注者は履行する義務を負います。
提案内容は入札手続中に確認されているものの、その履行の確認方法や確認時期について、受注者と発注者は協議のもと、「総合評価方式技術提案履行確認協議書」(様式-A)を契約締結後14日以内に作成しなければなりません。受注者は同協議書(様式-A)に基づき、技術提案を履行するものとします。
(特に履行確認が困難なものについては、受発注者双方が注意して確認方法を協議して下さい。)
なお、協議書(様式-A)は、受注者が2部作成し、協議の証として双方が1部ずつ保管するものとします。
2. 技術提案が、受注者の責に帰することのできない事由により、一部または全部が履行不能となる場合、その「履行不能となる技術提案」と「その理由」及び「工事完成までのその提案の取り扱い」を記載した「総合評価方式技術提案履行不能協議書」(様式-E)を作成し、その協議書に基づき、受注者は技術提案を履行するものとします。
なお、この協議書は、受注者が2部作成し、協議の証として双方が1部ずつ保管するものとします。この協議書は、技術提案の一部または全部が履行不能となることがわかった時点で速やかに作成するものとします。

(履行確認)

3. 技術提案書に記載されている提案の履行確認については、実施記録及び記録写真等による実施報告書により履行確認を行うことを原則とします。
履行確認は、「総合評価方式技術提案履行確認協議書」(様式-A)に基づき、監督職員が確認を行うとともに、検査時に検査職員が確認を行い、履行・不履行を確定します。
 - 1) 施工中の履行確認
「総合評価方式技術提案履行確認協議書」(様式-A)により、施工中に現場立会等による確認が必要な技術提案について履行確認を求める場合、受注者は「総合評価方式技術提案履行確認書(施工時)」(様式-B)を2部提出するものとします。
監督職員は「総合評価方式技術提案履行確認書(施工時)」(様式-B)を受理後7日以内に履行確認を行うものとします。その結果をもとに、監督職員と受注者の現場代理人が署名し、双方が1部ずつ保管するものとします。
 - 2) 完成時の履行確認
上記1) 施工中の履行確認を行わずに完成に至った未確認の履行項目について、受注者は完成報告書提出時に技術提案の履行が確認できる資料とともに「総合評価方式技術提案履行確認書(施工時)」(様式-B)を2部提出し、発注者の確認を受けた後、双方が1部ずつ保管するものとします。
 - 3) 検査時の履行確認
完成検査において、検査職員、監督職員及び受注者の現場代理人が立ち会いのもと、施工中に交わされた「総合評価方式技術提案履行確認書(施工時)」(様式-B)、実施報告書(実施記録及び記録写真等)及び現地確認により履行確認を行います。

その結果をもとに、発注者は「総合評価方式技術提案履行確認書(検査時)」(様式-C)を2部作

成し、検査職員、監督職員及び現場代理人が署名し、双方が1部ずつ保管するものとします。

その確認書をもとに、発注者は「総合評価方式技術提案履行確定通知書」(様式-D)を作成し、工事成績通知とあわせて受注者に送付します。

(不履行への対応)

4. 技術提案された内容が、履行確認後、不履行と認められた場合、この本工事の公示・公告内容に則り、ペナルティーを課します。

(工事成績評定への取扱)

5. 技術提案については、工事成績評定の対象になりません。

総合評価方式技術提案履行確認協議書

令和 年 月 日

四日市市長 あて

住所又は所在地
受注者 氏名又は商号
代表者

※署名又は記名押印

総合評価に係る技術提案の履行確認について、下記のとおり確認を受けたいので協議します。

記

技術提案内容（詳細な施工方法等）	確認予定時期	確認方法	確認日
(1) 地元業者施工率			
(2) 工程管理			
(3) 品質管理			
(4) 周辺環境			
(5) 施工上の課題			

※確認日については、履行確認書が取り交わされた時点で、発注者及び受注者の各担当員が記載するものとする。

上記について承認する。

令和 年 月 日
監督職員

総合評価方式技術提案履行確認書(施工時)

令和 年 月 日

四日市市長 あて

住所又は所在地
受注者 氏名又は商号
代表者

※署名又は記名押印

総合評価方式の技術提案の履行について、下記のとおり確認願います。

記

1. 契約番号及び工事名

第 号

2. 履行確認内容

(1) 地元業者施工率 ----- 履行 、 不履行

(2) 工程管理 ----- 履行 、 不履行

(3) 品質管理 ----- 履行 、 不履行

(4) 周辺環境 ----- 履行 、 不履行

(5) 施工上の課題 ----- 履行 、 不履行

(6) 別添資料 -----

3. 履行確認

(1) 確認日 令和 年 月 日

(2) 発注者

部 課 監督職員

(3) 受注者

現場代理人

※監督職員、現場代理人の氏名は自筆による

総合評価方式技術提案履行確認書(検査時)

総合評価方式の技術提案の履行について、下記のとおり確認します。

記

1. 契約番号及び工事名

第 ー 号

2. 工事場所

四日市市

地内

3. 工期

着手 令和 年 月 日
完成 令和 年 月 日

4. 請負代金額

円

5. 履行状況【契約内容により履行確認項目は修正する】

- | | | | | |
|-------------|-------|----|---|-----|
| (1) 地元業者施工率 | ----- | 履行 | 、 | 不履行 |
| (2) 工程管理 | ----- | 履行 | 、 | 不履行 |
| (3) 品質管理 | ----- | 履行 | 、 | 不履行 |
| (4) 周辺環境 | ----- | 履行 | 、 | 不履行 |
| (5) 施工上の課題 | ----- | 履行 | 、 | 不履行 |

6. 履行確認

(1) 確認日 令和 年 月 日

(2) 発注者

部 課 監督職員
検査職員

(3) 受注者

住所又は所在地
氏名又は商号
現場代理人

※監督職員、検査職員、現場代理人の氏名は自筆による

総合評価方式技術提案履行確定通知書

令和 年 月 日
第 号

様

四日市市長

印

総合評価方式の技術提案に伴う履行について、下記のとおり確定しましたので通知します。

記

1. 契約番号及び工事名

第 号

2. 工事場所

四日市市

地内

3. 工期

着手

年

月

日

完成

年

月

日

4. 履行状況【契約内容により履行確認項目は修正する】

(1) 地元業者施工率 ----- 履行 、 不履行

(2) 工程管理 ----- 履行 、 不履行

(3) 品質管理 ----- 履行 、 不履行

(4) 周辺環境 ----- 履行 、 不履行

(5) 施工上の課題 ----- 履行 、 不履行

5. 履行確認確定

【履行】

上記工事について、総合評価方式の技術提案は履行されました。

【不履行】

上記工事について、総合評価方式の技術提案は履行されませんでした。

つきましては、令和 年4月1日から令和 年3月31日の間に入札公告する工事のうち総合評価方式を導入する工事の加算点について、地元業者施工率は5点、技術提案は10点を減点します。

また、四日市市が発注する他の工事の総合評価方式技術提案履行確定通知書で減点の通知のうち上記入札公告期間が同じの場合は、その減点は累積します。

総合評価方式技術提案履行不能協議書

令和 年 月 日

四日市市長 あて

住所又は所在地
受注者 氏名又は商号
代表者

※署名又は記名押印

下記技術提案について、履行できないため協議します。

記

1. 契約番号及び工事名
第 号

2. 履行不能技術提案

技術提案内容	履行不能の部分

3. 履行不能理由

4. 工事完成までの取り扱い

上記のとおり <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 する。 令和 年 月 日 監督職員	
確認日	

総合評価方式技術提案履行確認協議書

令和 年 月 日

四日市市長 あて

住所又は所在地
受注者 氏名又は商号
代表者

※署名又は記名押印

総合評価に係る技術提案の履行確認について、下記のとおり確認を受けたいので協議します。

記

技術提案内容(詳細な施工方法等)	確認 予定 時期	確 認 方 法	確 認 日
(1) 地元業者施工率 地元業者施工率は〇〇%以上	完成時	下請け契約書で確認	〇月〇日第〇回確認書
(2) 工程管理 〇〇工の期間を〇〇日間とします。(添付工程表参考)	〇〇工の着手時 〇〇工の完成時	監督職員による立会による確認(確認時に確認状況[立会状況]の写真撮影)	〇月〇日第〇回確認書 〇月〇日第〇回確認書
(3) 品質管理 〇〇工の出来高管理基準を以下とする。 高さ = ±〇〇cm 以下 幅 = ±〇〇cm 以下 延長 = ±〇〇cm 以下	完成時	出来高管理資料及び現地調査で確認	〇月〇日第〇回確認書
(4) 周辺環境 濁水対策として、〇〇を実施します。(添付対策工法図参考) 地元対策は、〇回/月に〇〇地区役員と協議し、地元理解を得ます。	濁水対策 対策施設完成時 工事期間中随時 対策施設撤去時 地元対策 工事完成時 工事期間中随時	濁水対策 監督職員による立会による確認(確認時に確認状況[立会状況]の写真撮影) 地元対策 地元役員協議の議事録及び提出資料	濁水対策 〇月〇日第〇回確認書 〇月〇日第〇回確認書 〇月〇日第〇回確認書 地元対策 〇月〇日第〇回確認書 〇月〇日第〇回確認書
(5) 施工上の課題 緊急時の対応として、〇〇工を行うと共に、〇〇対策マニュアルを作成し現場事務所と本社及び営業所に工事期間中備え付けます。	〇〇工 〇〇工の着手時 〇〇工の完成時 工事期間中随時 マニュアル 工事着手時 工事完成時	〇〇工 監督職員による立会による確認(確認時に確認状況[立会状況]の写真撮影) マニュアル マニュアルの提出 現場事務所等への備え付け状況の写真	〇〇工 〇月〇日第〇回確認書 〇月〇日第〇回確認書 〇月〇日第〇回確認書 マニュアル 〇月〇日第〇回確認書 〇月〇日第〇回確認書

※確認日については、履行確認書が取り交わされた時点で、発注者及び受注者の各担当員が記載するものとする。
上記について承認する。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

監督職員 〇〇 〇〇

総合評価方式技術提案履行確認書(施工時)

令和 年 月 日

四日市市長 あて

住所又は所在地
受注者 氏名又は商号
代表者

※署名又は記名押印

総合評価方式の技術提案の履行について、下記のとおり確認願います。

記

1. 契約番号及び工事名

第〇〇〇〇-〇〇号
〇〇〇〇〇〇線
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事

2. 履行確認内容

- ~~(1) 地元業社施工率~~ ~~履行~~、~~不履行~~
~~(2) 工程管理~~ ~~履行~~、~~不履行~~
~~(3) 品質管理~~ ~~履行~~、~~不履行~~
(4) 周辺環境 ----- **履行**、不履行
濁水対策 工事期間中
~~(5) 施工上の課題~~ ~~履行~~、~~不履行~~
(6) 別添資料 ----- 立会状況写真
立会記録

3. 履行確認

- (1) 確認日 令和〇〇年〇〇月〇〇日
(2) 発注者 〇〇〇〇部〇〇〇〇課 監督職員 〇〇 〇〇
(3) 受注者 現場代理人 〇〇 〇〇
※監督職員、現場代理人の氏名は自筆による

記入例

様式-C (検査時)

総合評価方式技術提案履行確認書(検査時)

総合評価方式の技術提案の履行について、下記のとおり確認します。

記

1. 契約番号及び工事名

第〇〇〇〇-〇〇号
〇〇〇〇〇〇線
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事

2. 工事場所 四日市市 〇〇〇〇 地内

3. 工 期 着手 令和〇〇年 〇〇月 〇〇日
完成 令和〇〇年 〇〇月 〇〇日

4. 請負代金額

〇〇,〇〇〇,〇〇〇 円

5. 履行状況【契約内容により履行確認項目は修正する】

- (1)地元業者施工率 ----- 履行、不履行
- (2)工程管理 ----- 履行、不履行
- (3)品質管理 ----- 履行、不履行
- (4)周辺環境 ----- 履行、不履行
- (5)施工上の課題 ----- 履行、不履行

6. 履行確認

(1)確認日 令和 〇〇年 〇〇月 〇〇日

(2)発注者

〇〇〇〇部〇〇〇〇課 監督職員 〇〇 〇〇
検査職員 〇〇 〇〇

(3)受注者 住所又は所在地 四日市市 〇〇町 〇〇 **番地
氏名又は商号 〇〇建設株式会社
現場代理人 〇〇 〇〇

※監督職員、検査職員、現場代理人の氏名は自筆による

総合評価方式技術提案履行確定通知書

〇〇 第 〇〇 号
令和〇〇年〇〇月〇〇日

〇〇株式会社 様

四日市市長

印

総合評価方式の技術提案に伴う履行について、下記のとおり確定しましたので通知します。

記

1. 契約番号及び工事名

第〇〇〇〇-〇〇号

〇〇〇〇〇〇線

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事

2. 工事場所 四日市市 〇〇〇〇 地内

3. 工期 着手 令和〇〇年 〇〇月 〇〇日
完成 令和〇〇年 〇〇月 〇〇日

4. 履行状況【契約内容により履行確認項目は修正する】

- (1) 地元業者施工率 ----- (履行) 、 不履行
- (2) 工程管理 ----- (履行) 、 不履行
- (3) 品質管理 ----- (履行) 、 不履行
- (4) 周辺環境 ----- (履行) 、 不履行
- (5) 施工上の課題 ----- (履行) 、 不履行

5. 履行確認確定

【履行】

上記工事について、総合評価方式の技術提案は履行されました。

【不履行】

上記工事について、総合評価方式の技術提案は履行されませんでした。

つきましては、令和 年4月1日から令和 年3月31日の間に入札公告する工事のうち総合評価方式を導入する工事の加算点について、地元業者施工率は5点、技術提案は10点を減点します。

また、四日市市が発注する他の工事の総合評価方式技術提案履行確定通知書で減点の通知のうち上記入札公告期間が同じの場合は、その減点は累積します。

総合評価方式技術提案履行不能協議書

令和〇〇年 〇月 〇日

四日市市長 あて

住所又は所在地
受注者 氏名又は商号
代表者

※署名又は記名押印

下記技術提案について、履行できないため協議します。
記

1. 契約番号及び工事名

第〇〇〇〇－〇〇号

〇〇〇〇〇〇線

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事

2. 履行不能技術提案

技術提案内容	履行不能の部分
周辺環境 濁水対策として、〇〇を実施します。 (添付対策工法図参考)	〇〇の濁水対策の内〇〇部分が履行不能部分

3. 履行不能理由

〇〇が〇〇の豪雨で地形が変化し提案した工法が出来なくなった。

4. 工事完成までの取り扱い

当初提案した濁水対策の変更として。〇〇を〇〇に設置し、濁水をおさえるとともに〇〇の対策を行い、当初提案した濁水対策の効果を確保できるようにします。 確認予定時期は、対策施設完成時、工事期間中随時、対策施設撤去時とします。 確認方法は、監督職員による立会による確認(確認時に確認状況[立会状況]の写真撮影)とします。	
上記のとおり <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 する。 令和 年 月 日 監督職員	
確認日	対策施設完成時 〇月〇日第〇回確認書 工事期間中随時 〇月〇日第〇回確認書 対策施設撤去時 〇月〇日第〇回確認書