
地域計画策定スケジュール変更 （上段：当初計画、下段：変更後）

R2年度 R3年度 R4年度

R2.4 5 6 7 8 9 10 11 12 R3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R5.1 2 3

①業者委託期間

②協議会

③文化庁協議

④教育委員会報告・

　 市議会報告

⑤シンポジウム・ シン パブ

　 パブリックコメント シン パブ

⑥計画策定

　 とりまとめ

⑦-1上位計画との整合

　　　環境の整理　等

⑦-2文化財リスト作成

⑦-3地元説明会・ﾋｱﾘﾝｸﾞ

⑦-4文化財調査

⑦-5特長把握

　　（ｽﾄｰﾘｰ設定） 1次案 ２次案

⑦-6関連文化財群設定

1次案 ２次案

⑦-7保存活用区域設定

1次案 ２次案

⑦-8課題整理

　　 保存活用の方針整理

⑦-9事業措置の設定等

　　　計画まとめ

⑧文化庁認定申請


